

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: II/328 Sloveč - Kněžice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Stálé dopravní značení	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 190 / 1	Číslo ZBV: 2
--	---	----------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Jinonice
IČ: 608 38 744

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	286 817,88	286 817,88

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	286 817,88	286 817,88

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: II/328 Sloveč - Kněžice	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 190 / 1	Číslo ZBV / Skupina změny: 2 . 4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Stálé dopravní značení		

Strany smlouvy o dílo č. S-335/00066001/2023 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte] (dále jen Smlouva): 14.3.2023

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Jinonice

Přílohy Změnového listu:	Příjemce
1. Krycí list 1 počet listů	Objednatel
2. Změnový list 1 počet listů	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů	
6. Přehled dokladů 1 počet listů	
7. Soupis prací SO po všech změnách 1 počet listů	
Další doklady dle přehledu dokladů 4 počet listů	

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: vodorovné dopravní značení

Popis a zdůvodnění Změny:

Vodorovné dopravní značení je provedeno dle realizační dokumentace. Jedná se o změny k nimž došlo narovnáním dokumentace a soupisu prací.

Týká se pol. 7 a 8.

Změna je odsouhlasena AD (viz. doklad č. 09) a TDS (viz. dokald č. 10)

Změna navyšuje cenu stavby o 286 030,74 CZK

Jedná se o Změny nezbytné, které jsou podle čl. 5, odst. 1, písm. d) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 4.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	286 817,88	286 817,88	286 817,88

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Vladimír Novotný podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno David Hrubeš podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Petr Peštál podpis

Stavební dozor: jméno Petr Jiřímský podpis

Zástupce Objednatele: jméno Ing. Ján Kukura podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler DiS podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Martin Bašár podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Karel Klofáč podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby:	II/328 Slovec - Kněžice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	190 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Stálé dopravní značení

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
634 033,10

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

[Vyplňte všechny buňky]

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	634 033,10	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	286 817,88	286 817,88	45,24%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	920 850,98	286 817,88	45,24%

Rozpis položek a cen Změny								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby dle SoD: II/328 Sloveč - Kněžice Číslo a název SO/PS: 190 Stálé dopravní značení Číslo a název rozpočtu: 190 Stálé dopravní značení								SO 190					
								Skupina změn 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1098,313	1797,920	699,607	95,470	104 855,94	0,00	66 791,48	171 647,42	66 791,48	63,70%
		GP - př. č. xx											
		1. fáze VDZ, vč. předznačení											
8	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1098,313	1797,920	699,607	314,500	345 419,44	0,00	220 026,40	565 445,84	220 026,40	63,70%
		GP - př. č. xx											
		2. fáze VDZ, vč. příp. zvučicí úpravy v extravilánu stavby - dle požadavku DI.											
Celkem									0,00	286 817,88	737 093,26	286 817,88	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: jméno, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/328 Sloveč - Kněžice

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	54 842 161,12
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	53 630 637,72
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	64 893 071,64
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	97,79%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	1,84%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-1 312 117,55
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-2,39%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	16 452 648,34

12=(1)*0,15	Limit	8 226 324,17
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	1,65%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	906 707,13

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN																						
		- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -						
		Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnní celkovou povahou veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)						
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33+37	20=24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/328 Sloveč - Kněžice	- 6 353 303,82	5 141 780,42	- 1 211 523,40	- 2 878,62	1 010 179,90	1 007 301,28	0,00	0,00	0,00	- 5 296 196,11	3 589 481,64	- 1 706 714,47	8 885 677,75	- 147 521,96	542 118,88	394 596,92	689 640,84	- 906 707,13	0,00	906 707,13
120	1	Sílnice II/328 - sanace, domětení	- 6 353 303,82	4 854 962,54	- 1 498 341,28	- 2 878,62	1 010 179,90	1 007 301,28	0,00	0,00	0,00	- 5 296 196,11	3 589 481,64	- 1 706 714,47	8 885 677,75	- 147 521,96	255 301,00	107 779,04	402 822,96	- 906 707,13	0,00	906 707,13
190	2	Stálé dopravní značení	0,00	286 817,88	286 817,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 817,88	286 817,88	286 817,88	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název stavby:	II/328 Sloveč - Kněžice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	190 Stálé dopravní značení
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	190 / 1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Pokyn Objednatele	1
09 Vyjádření AD	1
10 Vyjádření TDS	1
Počet listů celkem	4

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: II/328 Sloveč - Kněžice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 190 Stálé dopravní značení								190					
Číslo a název rozpočtu: 190 Stálé dopravní značení								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9	Ostatní konstrukce a práce											
1	91228.a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU směrové sloupky bílé: 220=220,000 [A]	KUS	220,000	220,000	0,000	426,83	93 902,60	0,00	0,00	93 902,60	0,00	0,00%
2	91228.b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU směrové sloupky červené kulaté: 16=16,000 [A]	KUS	16,000	16,000	0,000	563,86	9 021,76	0,00	0,00	9 021,76	0,00	0,00%
3		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ osazení svíslého dopravního značení - - 1 značka na jeden sloupek (A12): 1=1,000 [A] - 2 značky na jeden sloupek (8x P2+E2b): 8*2=16,000 [B] Celkem: A+B=17,000 [C]	KUS	17,000	17,000	0,000	1 037,33	17 634,61	0,00	0,00	17 634,61	0,00	0,00%
4	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ vč. likvidace dle dipozic zhotovitele odstranění stávající značky bez sloupku: 1=1,000 [A]	KUS	1,000	1,000	0,000	393,13	393,13	0,00	0,00	393,13	0,00	0,00%
5	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ vč. likvidace dle dipozic zhotovitele odstranění stávajícího svíslého dopravního značení (i více značek na jednom sloupku) včetně sloupku: 4=4,000 [A]	KUS	4,000	4,000	0,000	1 774,70	7 098,80	0,00	0,00	7 098,80	0,00	0,00%
6	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ sloupek DZ včetně zemních prací, základu, kotev.manžety/ prvku - - 1 značka na jeden sloupek: 1=1,000 [A] - 2 značky na jeden sloupek: 8=8,000 [B] Celkem: A+B=9,000 [C]	KUS	9,000	9,000	0,000	2 622,98	23 606,82	0,00	0,00	23 606,82	0,00	0,00%
7	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V4: 2 x 5100 = 10200 m V1a: 800 + 550 + 250 + 350 + 400 = 2350 m V2b: 2750 m 10200 x 0,125 + 2350 x 0,125 + 2750 x 0,125 * 2/3 = 1 797,92 m2 1. fáze VDZ, vč. předznačení plošné (V11a): 12,5=12,500 [A] liniové: 8570*0,125+233*0,125*1/2=1 085,813 [B] Celkem: A+B=1 098,313 [C]	M2	1 098,313	1 797,920	699,607	95,47	104 855,94	0,00	66 791,48	171 647,42	66 791,48	63,70%
8	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V4: 2 x 5100 = 10200 m V1a: 800 + 550 + 250 + 350 + 400 = 2350 m V2b: 2750 m 10200 x 0,125 + 2350 x 0,125 + 2750 x 0,125 * 2/3 = 1 797,92 m2 2. fáze VDZ, vč. příp. zvučící úpravy v extravilánu stavby - dle požadavku DI. plošné (V11a): 12,5=12,500 [A] liniové: 8570*0,125+233*0,125*1/2=1 085,813 [B] Celkem: A+B=1 098,313 [C]	M2	1 098,313	1 797,920	699,607	314,50	345 419,44	0,00	220 026,40	565 445,84	220 026,40	63,70%
9	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM před provedením 2. fáze VDZ	M2	30 000,000	30 000,000	0,000	1,07	32 100,00	0,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00%
Celkem								634 033,10	0,00	286 817,88	920 850,98	286 817,88	45,24%

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5, „Jinonice

V Kolíně dne 29.11.2023

„II/328 Sloveč - Kněžice" – žádost o změnu rozsahu Díla

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 335/00066001/2023, odst. 6.8.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem spočívajícím v upřesnění množství vodorovného dopravního značení v barvě a plastu v rámci zpracování RDS.

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV2).

za
Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
Praha 5, Smíchov
PSC: 150 00

—

vedoucí oblasti Kutná Hora



STRABAG, a.s.
Ing. Pavlína Křížková
Ovčárecká 1452
280 02 Kolín

Věc: II/328 Sloveč - Kněžice – vyjádření AD k ZBV 2

Na Vaši žádost o vyjádření k návrhu ZBV 2 (SO190) Vám jako Autorský dozor sdělujeme, že po prostudování všech dostupných podkladů Autorský dozor se změnou souhlasí.

S pozdravem

V Praze dne 1.12.2023

Za AD, Ing. Petr Peštál
Atelier Promika s.r.o.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Ing. Jan Fidler
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Ev.č.: II328SLOKNĚ/0112/2023/PEJ

Věc: Vyjádření TDS ke Změnám stavby II/328 Sloveč-Kněžice, SO 190

Vážený pane Fidlere,

dovoluji si zaslat Vám vyjádření TDS k předloženým změnám na stavbě „II/328 Sloveč-Kněžice“ realizované **Společností STRABAG – SAT – Sloveč – Kněžice**, s vedoucím společností **STRABAG a.s.** Změny se týkají SO 190 Stále dopravní značení.

V průběhu zpracování RDS zhotovitel provedl upřesnění výměry vodorovného dopravního značení. Jedná se o narovnání soupisu prací, kdy jsou nové výměry nezbytné pro úplnost díla. Za TDS **doporučuji** změnu ke schválení.

S pozdravem

Petr Jiřímský, TDS