

PŘEDMĚT DODATKU Č.1.

Smluvní strany se na základě článku *XI. Změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy* dohodly, že do článku *IV. Lhůty plnění*, bude doplněn konečný termín pro zpracování dokumentace k územnímu řízení, a to středa 30.11.2016.

Po tomto termínu bude zahájena inženýrská činnost vedoucí k získání územního rozhodnutí.

Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv), přičemž se smluvní strana DPmHK a.s. zavazuje, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění způsobem stanoveným tímto zákonem.

V Hradci Králové dne 15. 11. 2016

DOPRAVNÍ PODNIK
MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ, a.s.
FJC 03 Poděbruská 152
(+3)

Za objednatele

Ing. Miloslav Kulich

předseda představenstva a.s.

Dopravní podnik města Hradce Králové a.s.

Za zhotovitele

Ing. arch. Miroslav Gebas

jednatel společnosti

GEBAS atelier architects s.r.o.