

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo ; ISPROFOND 500 115 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO SO000 - Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO000/2	Číslo ZBV: 18.3
--	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo číslo 01PU - 005300 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 07.02.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost METROSTAV Infrastructure a.s.

<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	Paré č. elektronická ver.	Příjemce
---	----------------------------------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Předmětem Změny je kompenzace nákladů, které Zhotoviteli vznikly v důsledku nepředvídatelného významného nárůstu ceny vybraných stavebních materiálů v roce 2022, provedená postupem podle Příkazu generálního ředitele č. 5/2023 „Řešení kompenzace nárůstu cen stavebních materiálů“ (dále jen „Příkaz“), kterým je na základě usnesení Vlády České republiky č. 1062 ze dne 14. prosince 2022 aplikována „Metodika pro řešení růstu cen stavebních materiálů na stavbách dopravní a vodní infrastruktury“.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zástupce objednatele	jméno	datum	podpis	<small>Digitálně podepsal Datum: 2023.11.28 20:47:05 +01'00'</small>
----------------------	-------	-------	--------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba dle § 24 Směrnice č. 18/2017 v platném znění)	jméno	datum	podpis	<small>Digitálně podepsal Datum: 2023.11.29 14:12:45 +01'00'</small>
--	-------	-------	--------	--

Zhotovitel	jméno	datum	podpis	<small>Digitálně podepsal Datum: 2023.11.24 05:44:42 +01'00'</small>
-------------------	-------	-------	--------	--

Císlo paré:	<small>Digitálně podepsal Datum: 2023.11.24 05:44:42 +01'00'</small>
-------------	--

Rozpis ocenění změn položek - ZBV číslo: 18

Stavba: D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO000 - Vedlejší a ostatní náklady

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství PDPS	V předchozích změnách	Množství RDS	Rozdíl	Cena za m.j. v Kč	PDPS	V předchozích změnách projednáno	RDS	Záporné změny	Kladné změny	Změny celkem	Rozdíl v %	Poznámka/komentář	Skupina
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
Všeobecné konstrukce a práce																		
Nové položky																		
N5	720022.N		KOMPENZACE RŮSTU CEN STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ ZA ROK 2022	KPL	0,000	0,000	1,000	1,000										3
Celkem ocenění změn položek skupina 1																-		
Celkem ocenění změn položek skupina 3																-		
Celkem ocenění změn položek skupina 5																-		
Celkem ocenění změn všech položek																-		

Zhotovitel:

Digitálně podepsal

Zástupce objednatele:

Datum: 2023.11.24
05:46:58 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.28
20:47:42 +01'00'