

**Dodatek č. 1
K DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 1**

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-003506

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Číslo dodatku: 08DPU-001448

Název související veřejné zakázky:

Výspravy výtluků okr. LN

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [redacted]

zastoupeno: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních
a technických: [redacted]

e-mail, tel: [redacted]

e-mail, tel: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

„Společnost pro výspravy CV, LN“

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

bankovní spojení: 580 6812 / 0800

Společník 1 (správce)

SILNICE GROUP a.s.

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 62242105

DIČ: CZ62242105

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vložka 12069

právní forma: akciová společnost

zastoupen: [redacted]

Společník 2

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

se sídlem: Václava Majera 573, 440 01 Louny

IČO: 10442481

DIČ: CZ699005769
zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupen: [REDACTED]

Společník 3

Froněk, spol. s r.o.

se sídlem: Zátíší 2488, 269 01 Rakovník
IČO: 47534630
DIČ: CZ47534630
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 15879
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupen: [REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“) na straně druhé
(Dále společně jen jako „**Smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Dílčí smlouvě č. 1 ze dne 8. 8. 2023.
2. Předmětem Dodatku č. 1 je změna ceny dle odst. č. 4 Dílčí smlouvy č. 1 a Přílohy č. 1.

Původní znění dle Dílčí smlouvy č. 1:	13 188 148,00 Kč bez DPH
Navýšení:	3 791 082,60 Kč bez DPH
Nové znění dle Dodatku č. 1:	16 979 230,60 Kč bez DPH

II.

Odůvodnění

Předmětem změny jsou oceněné vícepráce, k nimž došlo v průběhu provádění Díla, po odfrézování stávajících vozovkových vrstev. Když podkladní vrstvy vykazovaly značnou míru poškození. Z tohoto důvodu došlo v místech určených TDS k provedení sanací podkladních vrstev, včetně souvisejících stavebních prací – frézování a provedení spojovacího postřiku.

Ve výkazu výměr pro provádění výspravy výtlučků nebylo se sanací podkladních vrstev uvažováno. Vzhledem k tomu, že rozpočet položku pro provedení sanací podkladních vrstev z asfaltové směsi **ACP 22+,22S** neobsahuje, bude jednotková cena položky odvozena z OTSKP 2023. Tato skutečnost, byla zjištěna až při přidělování konkrétních ID zhotoviteli, jelikož se stav některých výtlučků v čase výrazně zhoršil, což vedlo i k porušení podkladní vrstvy. Skutečná položená výměra je doložena zaměřením za přítomnosti TDS. Výše popsané vícepráce se vztahují k závadám s identifikačními čísly ID 560306, ID 534604, ID 496363, ID 523357, ID 509868 a ID 523506.

Po odfrézování stávajících vozovkových vrstev, vykazují podkladní vrstvy značnou míru poškození – rozsáhlé síťové trhliny. K sanaci těchto poškozených míst po dohodě s TDI bude využita geomříž položená na spojovací postřik a kotvená do podkladních živichých vrstev komunikace.

Vzhledem k tomu, že rozpočet položku pro provedení výztužných vozovkových vrstev z geomříže obsahuje, ovšem není určeno množství, bude jednotková cena položky odvozena z rozpočtu. Přesný rozsah položky bude znám na základě skutečně provedeného množství.

Po odfrézování stávajících vozovkových vrstev, vykazují ložné vrstvy značnou míru poškození – rozsáhlé síťové trhliny. K sanaci takto poškozených ploch bude využita směs ACL 16 S PMB 25/55-65 včetně spojovacího postřiku.

Vzhledem k tomu, že rozpočet položku pro provedení ložné vrstvy obsahuje, ale položka je již dočerpána, je nutno tuto položku rozšířit o 220 m³, jednotková cena položky bude odvozena z rozpočtu.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Rozpočet aktualizace

Příloha č. 2 – Změnový soupis prací – Příloha 9 pro ZBV č.1

Příloha č. 3 – Změnový soupis prací – Příloha 9 pro ZBV č.2

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2023.12.18
09:58:37 +01'00'

Datum: 2023.12.18
08:18:02 +01'00'

Datum:
2023.12.15
14:31:27 +01'00'

Datum:
2023.12.15
15:46:53 +01'00'



Firma: Společnost pro výspravy CV, LN

Rekapitulace ceny

Stavba: MT - Výspravy výtluků okr. LN-opr.

Varianta: 1 -

Celková cena bez DPH:	13 188 148,00	3 791 082,60	16 979 230,60
Celková cena s DPH:	16 979 230,60	4 587 209,95	20 544 869,03

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Navýšení ZBV	Nová cena DO č. 1
01	Oprava výtluků (ruční pokládka) - SLEPÝ ROZPOČET	26 498,00	0,00	26 498,00
02	Lokální oprava AB (pokládka finišerem) - SLEPÝ ROZPOČET	12 709 650,00	3 527 082,60	16 236 732,60
03	Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy - SLEPÝ ROZPO	452 000,00	264 000,00	716 000,00

Digitalne podpisi:
Datum: 29.12.2023 9:50:20 +01:00
Ing. Petr Vacek
Kontakt: 021 20 11 00

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum: