

Č. j.: VS-4161-80/ČJ-2022-800097-VERZAK
(VS-383-92/ČJ-2023-8001PR)

DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo

s názvem

**„Vazební věznice Praha Ruzyně - oprava kuchyně pro vězněné osoby
– havarijní stav“ č.j.: VS-4161-62/ČJ-2022-800097-VERZAK (VS-383-25/ČJ-2023-
8001PR) ze dne 05.04.2023,**

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. I.

Smluvní strany

ČR - Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne 01.02.2022

č.j.: VS-36316-58/ČJ-2016-800020-SP vrchní rada plk. Ing. Zbyšek Trepeš,

ředitel Vazební věznice Praha Ruzyně

adresa vazební věznice: Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6

IČ: 00212423

bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú. [REDACTED]

IS DS: 6ezd4v8

(dále jen „objednatel“)

a

DEREZA, společnost s ručením omezeným

se sídlem Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6 - Liboc

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze) oddíl C, vložka 15099.

jejímž jménem jedná Filip Zábranský, jednatel,

Monika Šebková, prokuristka společnosti

IČ: 48036315

DIČ: CZ48036315

bankovní spojení: ČSOB, a.s. č.ú. [REDACTED],

ČS, a.s. č.ú. [REDACTED],

IS DS: 92xynre

(dále jen „zhotovitel“)

Dne 05.04.2023 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo s názvem „Vazební věznice Praha Ruzyně - oprava kuchyně pro vězněné osoby – havarijní stav“ č.j.: VS-4161-62/ČJ-2022-800097-VERZAK (VS-383-25/ČJ-2023-8001PR) (dále jen „smlouva o dílo“). dne 09.08.2023 pod č.j.:VS-4161-68/ČJ-2022-800097-VERZAK (VS-383-51/ČJ-2023-8001PR) smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 k uvedené smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“), dne

19.09.2023 pod č.j.: VS-4161-71/ČJ-2022-800097-VERZAK (VS-383-64/ČJ-2023-8001PR) smluvní strany uzavřely dodatek č 2 k uvedené smlouvě o dílo a dne 21.11.2023 pod č.j.: VS-4161-78/ČJ-2022-8000987-VERZAK (VS-383-78/ČJ-2023-8001PR) pak smluvní strany uzavřely dodatek č. 3 k uvedené smlouvě o dílo.

V návaznosti na změnu způsobu budoucí údržby podlah a prostor kuchyně byla smluvními stranami sjednána změna materiálů tak, jak je uvedeno ve změnovém listu č. 014, který obsahuje popis jednotlivých materiálů a rozpis prací. Změnový list č. 014 je přílohou tohoto dodatku č. 4.

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. III. odst. 5 a čl. XIX. odst. 4 smlouvy o dílo uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 4“), kterým se mění rozsah a předmět díla, a s tím související cena díla, a to následovně:

Čl. II

Změna rozsahu a předmětu díla

Dílem, specifikovaným v čl. III. smlouvy o dílo, se dále rozumí práce specifikované ve změnovém listu č. 014, který je přílohou tohoto dodatku č. 4.

Veškerý potřebný materiál k provedení díla dodá zhotovitel.

Čl. III.

Změna celkové ceny díla

1. Celková cena díla specifikovaná v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 až dodatku č. 3, se snižuje o částku:

cena bez DPH: 199.619,25 Kč

(slovy: jednostodevadesátdevěttisícšestsetdevatenáct a 25/100 korun českých)

DPH 21 %: 41.920,04 Kč

(slovy: čtyřicetjednatisícdevěťsetdvacet a 04 /100 korun českých)

cena vč. DPH: 241.539,29 Kč

(slovy: dvěstěčtyřicetjednatisícpětsetřicetdevět a 29 /100 korun českých),

kdy ceny jednotlivých položek jsou kalkulovány dle cenové soustavy ÚRS platné ke dni podání nabídky zhotovitele do výběrového řízení a jsou uvedeny ve změnovém listu (příloha č. 1 tohoto dodatku č. 4).

2. Cena za celé dílo specifikované v čl. III. smlouvy o dílo, včetně dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a v tomto dodatku č. 4 tak činí:

cena bez DPH: 32.330.178,40 Kč

(slovy: třicetdvamilionůtřicetřicetisícjednostosedmdesátosm a 40/100 korun českých)

(31.878.476,92 + 784.558,33 - 133.237,60 – 199.619,25)

sazba 21% DPH: 6.789.337,48 Kč

(slovy: šestmilionůsedmsetosmdesátdevětstisícčtyřicet a 48/100 korun českých)
(6.694.480,16 + 164.757,26 – 27.979,90 – 41.920,04)

cena celkem vč. DPH: 39.119.515,88 Kč

(slovy: třicetdevětmilionůjednostodevatenácttisícpětsetpatnáct a 88/100 korun českých)
(38.572.957,08 + 949.315,59 - 161.217,50 – 241.539,29) .

3. Cena za celé dílo, vyjma ceny za práce sjednané v dodatku č. 1, bude hrazena dle platebních podmínek sjednaných smluvními stranami v čl. VI. smlouvy o dílo.

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v tomto dodatku č. 4 sjednáno jinak, vztahují se na tento dodatek č. 4 ustanovení smlouvy o dílo č.j.: VS-4161-62/ČJ-2022-800097-VERZAK (VS-383-25/ČJ-2023-8001PR) ze dne 05.04.2023.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je následující příloha:
příloha č. 1 – změnový list č. 014.
3. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven jako elektronický dokument a bude opatřen platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
4. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku č. 4 v registru smluv na základě zákona o registru smluv provede objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují společně, že tento dodatek č. 4 je projevem jejich svobodné vůle a že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 19.12.2023
za objednatele:

V Praze dne 19.12.2023
za zhotovitele:

.....
Vrchní rada
plk. Ing. Zbyšek TREPEŠ
ředitel vazební věznice

el. podpis

.....
Monika ŠEBKOVÁ
DEREZA, s.r.o.
prokuristka

el. podpis