

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **00625/2023**
č. dodatku č. 1 objednatele: 01548//2023

Objednatel **Město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Michalem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Michal Kašpar, starosta města
ve věcech technických [REDAKCE]
IČO 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [REDAKCE]
e-mail [REDAKCE]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel **SATES ČECHY s.r.o.**
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddílu C, vložce 43099
Sídlo Radkova 252, 588 56 Telč
Zastoupený [REDAKCE]
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních [REDAKCE]
ve věcech technických [REDAKCE]
IČO 25172654
DIČ CZ25172654
Telefon [REDAKCE]
e-mail [REDAKCE]
ID datové schránky hddy9rg
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu 2161182/0800
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně jen jako „**smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 5. 2023
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I. Předmět

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 23. 5. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 00625/2023 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je provedení stavebních a souvisejících prací (díla) na akci s názvem „**Rekonstrukce ul. Sokolská, Kolín**“ (dále jen „**dílo**“).
2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba změn stavebních prací oproti zpracované projektové dokumentaci (dále jen PD), což objednatel ani zhotovitel nemohli ani při vynaložení náležité péče předvídat.

Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v PD a smluvních dokumentech. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo.

II. Rozsah provedení

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách popsanych ve Změnových listech č. 1 a č. 2 (dále jen ZL 1 a ZL 2), které jsou nedílnou přílohou dodatku č. 1.

III. Cena díla

V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II tohoto dodatku č. 1 vyvstala nutnost snížit cenu díla o 223 810,23 Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	9 245 292,50 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	1 941 511,43 Kč
cena celkem včetně DPH	11 186 803,93 Kč

Cena dle Dodatku č 1:

Cena bez DPH	9 021 482,27 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	1 894 511,28 Kč
Cena celkem včetně DPH	10 915 993,55 Kč

IV. Ostatní ujednání

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 zůstávají nedotčená v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

- ZL 1
- ZL 2

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 1 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 18. 12. 2023, usnesení č. 2708/46/RM/2023.

Mgr.
Michael
Kašpar

Digitálně
podepsal Mgr.
Michael Kašpar
Datum:
2023.12.20
09:37:15 +01'00'

.....
za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta města

Digitálně

Datum: 2023.12.19
13:15:31 +01'00'

.....
za zhotovitele

ZMĚNOVÝ LIST

„Rekonstrukce ulice Sokolská, Kolín“

Smlouva:	SOD zhotovitele 23/2023	číslo ZL:
Objednatel:	MĚSTO KOLÍN	1
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	

název ZL:	ZL č. 1
-----------	---------



Předmět změny: *MEŇOPRÁCE (N)*
- uliční vpusťi (N) - úspora
- změna KSE za PD - úspora
- ponechatí žulových obrub - úspora
- stepečka betonová dlažba změněna za žulovou
- zábradlí před žuší viz položkou/soupis

Vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce/méněpráce
		cena:	
		bez DPH	1 019 155,90 -1 599 349,05
		21% DPH	214 022,74 - 335 863,30
		celkem vč. DPH	1 233 178,64 - 1 935 212,35

Vliv na termín dokončení:	NE
---------------------------	----

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):	ANO
---------------------------------	-----

Přílohy : rozpočet

Podpis zhotovitele:		Datum	12.12.2023
Podpis objednatele (TDS)		Datum	12.12.2023

Odpočet UV 14

895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	-10,000	2 200,00	-22 000,00
899201111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	-9,00	1 100,00	-9 900,00
592238520	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	-10,00	297,00	-2 970,00
592238580.1	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže horní TBV-Q 450/555/5d 45 x 57 x 5	kus	-10,00	433,40	-4 334,00
59223857	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm	kus	-10,00	261,80	-2 618,00
BTL.0006306.U RS	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/195/5c, 45x19,5x5 cm	kus	-10,00	211,20	-2 112,00
BTL.0006305.U RS	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	-10,00	1 345,30	-13 453,00
592238640	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	-10,00	160,60	-1 606,00
592238750	koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm DIN 4052-B1	kus	-10,00	435,60	-4 356,00
592238780.1	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem mříž pryžová D400 , 500/500mm	kus	-9,00	4 876,30	-43 886,70
592238760	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem rám zabetonovaný DIN 19583-9, 500/500mm	kus	-9,00	550,00	-4 950,00

CELKEM Odpočet UV 14

-112 185,70

Záměna KSC za ŠD v trase š. 3

567114112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 16/20 (PB II), po zhutnění tl. 100 mm	m2	-206,000	253,00	-52 118,00
564851111R2	Podklad ze štěrkodrti ŠDB s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	206,000	176,00	36 256,00

CELKEM Záměna KSC za ŠD v trase š. 3

-15 862,00

Silniční obruby podél oplocení v trasách č.2+3

113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	-45,000	55,16	-2 482,33
979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajiníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	-45,000	32,52	-1 463,27
167101103R2	Skládání nebo překládání obrub žulových na paletu a naložení na nákladní vozidlo	m	-45,000	77,00	-3 465,00
916241213	Osazení obrubníku kamenného řezaného s s protiskluzným tryskaným povrchem se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-79,000	374,00	-29 546,00
58380418	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 150x250mm	m	-4,000	4 675,00	-18 700,00
58380007	obrubník kamenný žulový přímý 150x250mm. Obrubníky jsou řezané s protiskluzným tryskaným povrchem.	m	-406,500	1 144,00	-465 036,00
	Příplatek za osazení starých obrubníků vč. dořezů	m	320,500	165,00	52 882,50

CELKEM Silniční obruby podél oplocení v trasách č.2+3

-467 810,10

Záměna betonové slepecké dlažby za žulovou.

PŮVODNÍ POLOŽKY

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
594511111	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomafsky upraveného řezaného s protiskluzným tryskaným povrchem v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu Dlažba 0,2*0,5*0,8	m2	-38,086	3 850,00	-146 631,10
	<i>Poznámka k položce: Volně řezané</i>				
	38,086		38,086		
596811220R	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,5 m2, pro plochy do 50 m2	m2	-72,840	286,00	-20 832,24
	110,926-38,086		72,840		
59245010R	dlažba profilová 400x400x60mm barevná slepecká	m2	-24,400	550,00	-13 420,00
	24,4		24,400		
59245019	dlažba betonová pro nevidomé 200x100x60mm	m2	-48,520	660,00	-32 023,20
	48,52		48,520		

CELKEM

-212 906,54

NOVĚ NAVRŽENÉ

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
596811220R	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,5 m2, pro plochy do 50 m2	m2	111,006	286,00	31 747,72
	Dlažba slepecká žulová, tryskaný povrch, tl. 5 cm, tmavý odstín	m2	72,920	4 690,00	341 994,80
	Dlažba žulová, tryskaný povrch, tl. 5 cm - lemovací přídlažba,	m2	38,086	2 600,00	99 023,60

CELKEM

472 766,12

Celkem záměna betonové slepecké dlažby za žulovou.

259 859,58

Zákryt šachty u domu s modrou fasádou

R000001	Vybourání stávajícího poklopu	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
R000002	Osazení stropní betonové desky	kus	5,000	540,00	2 700,00
59341735	deska stropní vylehčená PZD 2090x290x90mm	kus	5,000	671,00	3 355,00
591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	1,400	473,00	662,20
58381007R	kostka dlažební žula drobná 10 cm	m2	1,400	665,50	931,70

Celkem zákryt šachty u domu s modrou fasádou**9 148,90****Záměna KSC za ŠD v trase š. 2**

567114112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 16/20 (PB II), po zhutnění tl. 100 mm	m2	-440,000	253,00	-111 320,00
564851111R2	Podklad ze šterkodrti ŠDB s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	440,000	176,00	77 440,00

CELKEM Záměna KSC za ŠD v trase š. 2**-33 880,00****Odpočet HDPE trubky**

899914111R00	Montáž plastové chráničky D 159 x 10 mm	m	-150,000	550,00	-82 500,00
286193200R00	chránička dělená, PE-HD d 110	m	-150,000	660,00	-99 000,00

Celkem odpočet HDPE trubky**-181 500,00****Trasa 1**

113155324	Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 100,000	175,00	192 500,00
113155463	Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 100,000	95,40	104 940,00

Trasa 2 - odvodňovací žlábek

591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	-22,600	473,00	-10 689,80
916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého 2x113	m	226,000	167,00	37 742,00

R0000003	Dodávka palet	kus	20	250	5 000,00
230120048	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150	m	84,900	18,00	1 528,20

Základy pro mobiliář

131313701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně levička 2x2x(0,3*0,25*0,35) kos 6x 0,45*0,45*0,3	m3	0,645	1 560,00	1 005,42
162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,645	220,00	141,79
275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	M3	0,645	3 460,00	2 229,97

Zábradlí

911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	4,500	550,00	2 475,00
31686525R00	Bezpečnostní zábradlí před školou. Výrobky trubkové s povrchovou úpravou. S protikorozní úpravou a natřený na červeno bílou barvou se zarážkou pro slepeckou hůl. Délka 7,5 m.	kus	1,000	23 100,00	23 100,00

Měněpráce

13	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	-166,350	103,95	-17 292,08
14	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	-61,000	142,45	-8 689,45
15	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	-227,350	27,57	-6 267,13
16	K	132201201R	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	-33,650	538,23	-18 111,44
17	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	-33,650	27,57	-927,60
18	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	-102,000	58,32	-5 948,62
19	K	151102101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložené, hloubky do 2 m	m2	-102,000	170,25	-17 365,19
28	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-261,000	220,00	-57 420,00
29	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-2 088,000	1,10	-2 296,80
34	M	231182303114R00	substrát s dodání do 20km	m3	-2,250	1 960,00	-4 455,00
35	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	-0,750	176,00	-132,00
36	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-15,000	38,50	-577,50
41	K	573211111	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	-5,850	38,50	-225,23

42	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-5,850	627,00	-3 667,95
43	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	-5,850	1 100,00	-6 435,00
44	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	-5,850	71,50	-418,28
46	K	171101103	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS	m3	-20,600	231,00	-4 758,60
61	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného litého 0 až 4 mm	m3	-5,150	990,00	-5 098,50
62	K	567114112.1	Podklad z podkladového betonu PB tř. PB II (C 16/20) tl. 100 mm	m2	-8,250	253,00	-2 087,25
63	K	175101201	Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	-14,333	368,82	-5 142,97
64	K	174102101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-15,725	668,36	-10 509,96
65	M	583439620	Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrt) kamenivo drcené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043) d>=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 32-63 horninová směs lom	t	-0,880	1 100,00	-968,00
66	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400 včetně naložení na dopravní prostředek	m	-40,000	224,02	-8 960,64
67	K	35832526R00	Vybourání uliční vpusti s naložením na dopravní prostředek	ks	-11,000	130,13	-1 431,43
68	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárců nebo desek šířky do 500 mm	m	-4,000	49,13	-196,53
69	K	899202111R00	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 Kg včetně naložení na dopravní prostředek	kus	-11,000	130,13	-1 431,43
70	K	837445122R00	Výsek a montáž sedlové tvarovky PVC DN160 na betonové potrubí (propustek)	ks	-1,000	3 300,00	-3 300,00
71	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	-37,750	286,00	-10 796,50
72	K	877313124R00	Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu na stávající potrubí DN 150. Komplet cena včetně dodávky a montáže	kus	-94,000	187,00	-17 578,00
85	K	935932422	ACO DRAIN® MultiDrain® V200 - žlab nízký dlouhý 1m z polymerbetonu Odvodňovací žlab pro zatížení D400 vnitřní š 200 mm s roštem ztvárně litiny s litinovou hranou. Cena včetně osazení a dopravy a příslušenství	m	-2,600	6 666,00	-17 331,60
86	K	935932617	Odvodňovací žlab vpust' s kalovým košem pro žlab vnitřní šířky 200 mm s roštem z tvárné litiny D400 ACO DRAIN® MultiDrain® V200 - vpust' jednodílná komplet cena včetně osazení, příslušenství a dodávky	kus	-1,000	7 414,00	-7 414,00
99	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	-22,000	220,00	-4 840,00
100	M	40445553	značka dopravní svíslá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis D 700mm	kus	-1,000	806,30	-806,30
101	M	40445480	značka dopravní svíslá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x700mm	kus	-2,000	823,90	-1 647,80
102	M	40445483R	značka dopravní svíslá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 1000x1000mm	kus	-4,000	2 042,70	-8 170,80
103	M	40445481	značka dopravní svíslá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 1000x1500mm	kus	-10,000	2 923,80	-29 238,00
104	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	-17,000	1 100,00	-18 700,00
105	M	404452250	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	-16,000	654,50	-10 472,00
106	M	40445225R	sloupek dvojitý pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m rámový	kus	-1,000	654,50	-654,50
107	K	914431112	Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly velikosti do 1 m2	kus	-1,000	220,00	-220,00
108	M	40445203	zrcadlo dopravní čtvercové 600x800mm	kus	-1,000	4 730,00	-4 730,00
110	K	915121122	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m	-58,000	66,00	-3 828,00
111	K	915131112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní	m2	-4,000	220,00	-880,00
114	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-83,300	374,00	-31 154,20
118	K	919121121	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	-31,700	148,50	-4 707,45
119	K	919112222	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	-31,700	110,00	-3 487,00
120	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	-21,700	55,00	-1 193,50
125	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	-16,400	110,00	-1 804,00
126	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-278,800	1,10	-306,68
130	K	997221569R01	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-1 744,540	0,55	-959,50
136	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-18,120	1 100,00	-19 932,00
26	K	210810006R01	demontáž a očištění kabelu s naložením na dopravní prostředek a a odvozem a přenechání investorovi na znovupoužití a po dohodě s investorem případně odvoz do kovošrotu	m	-180,000	16,50	-2 970,00

Celkem méněpráce bez DPH

-397 936,41

**CELKEM MĚNĚPRÁCE
CELKEM VÍCEPRÁCE**

-1 599 349,05

1 019 155,90

ZMĚNOVÝ LIST

„Rekonstrukce ulice Sokolská, Kolín“

Smlouva:	SOD zhotovitele 23/2023	číslo ZL:
Objednatel:	MĚSTO KOLÍN	2
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	

název ZL:	ZL č. 2
-----------	---------



Předmět změny: *VÍCEPRÁCE*
- kanalizace nad rámec PD
- obruby, dopravní značení
- doplnění poklopů
- zábranka V02
- litinový sloupek doplnění; viz. položkový soupis

Vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce/méněpráce
Navýšení ceny bez DPH:	<u>356 382,92</u>	cena:	bez DPH	359 887,52 -3 504,60
			21% DPH	75 576,38 - 735,97
			celkem vč. DPH	435 463,90 - 4 240,57

Vliv na termín dokončení:	NE
---------------------------	----

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):	ANO
---------------------------------	-----

Přílohy : rozpočet

Podpis zhotovitele:			Datum	<u>12.12.2023</u>
Podpis objednatele (T			Datum	<u>12.12.2023</u>

SATES 14
SATES ČECHY s. r. o.
Radkova 252, 588 56 Telč
IČO: 25172654, DIČ: C225172654



KANALIZACE						
132201201R	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 2*6*2,5*0,4	m3	12,000	538,23		6 458,76
167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	12,000	164,78		1 977,36
162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	12,000	220,00		2 640,00
162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	96,000	1,10		105,60
171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	24,000	200,00		4 800,00
174102101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťným jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	11,520	668,36		7 699,51
837445122ROO	Výšek a montáž sedlové tvarovky PVC DN160 na betonové potrubí (propustek)	ks	1,000	3 300,00		3 300,00
CELKEM KANALIZACE						26 981,23

OBRUBNÍKY						
916241213	Osazení obrubníku kamenného řezaného s protiskluzným tryskaným povrchem se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého obrubník plný OP3, obloukový R=12m obrubník plný OP3, obloukový R=6,5m	m	24,500	374,00		9 163,00
		m	16,00	4 180,00		66 880,00
		m	8,50	4 500,00		38 250,00
CELKEM OBRUBNÍKY						114 293,00

POKLOP						
899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 270,00		1 270,00
R000001	Šachtový poklop 600x600 bez odvětrání v litinovém rámu s patkou.	kus	1,00	8 850,00		8 850,00
CELKEM POKLOP						10 120,00

Dělení parkovacích stání						
915111112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	-106,200	33,00		-3 504,60
916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,000	167,00		5 845,00
R5838100	mramorová kostka 4-stranně řezaná, bílá, rozměr 10/10/8 cm	m2	3,500	4 550,00		15 925,00
CELKEM Dělení parkovacích stání bez DPH:						18 265,40

OPRAVA KOLEKTORU - VÍCEPRÁCE U ČP. 23 TRASA 1, SLOUPEK						
122312511	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice v soudržné hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 10 m3 ručně	m3	0,800	1 370,00		1 096,00
162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,800	220,00		176,00
162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	6,400	1,10		7,04
171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1,600	200,00		320,00
273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,027	66 100,00		1 760,90
273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	0,250	3 460,00		865,00
R00000001	Pomocné práce	hod	4,000	450,00		1 800,00
899331111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením poklopu	kus	9,000	2 539,36		22 854,25
899431111R.1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením/snížením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	9,000	1 459,55		13 135,91
R000001	Oprava revizní šachty v chodníku - zdění	kus	6,000	4 950,00		29 700,00
91451111R	Montáž sloupku včetně sloupku - komplet cena LITINOVÝ OSMIBOKÝ SLOUPEK s odstraněnými uchy Rozměry: 1 m Materiál: šedá litina Barevnost: 7016 RAL	kus	1,000	12 100,00		12 100,00
877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	1,000	210,00		210,00
28341110	lapače střešních splavenin okapové vpust s klápkou+inspekční poklop z PP	kus	1,000	463,00		463,00
113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	13,460	71,33		960,10
596211230	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	13,460	464,00		6 245,44
59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	3,750	739,00		2 771,25
CELKEM OPRAVA KOLEKTORU - VÍCEPRÁCE U ČP. 23 TRASA 1 bez DPH:						94 464,89

Dopravní značení				
Betonáž základu patky pro dopravní značku	ks	10,000	1 200,00	12 000,00
Montáž nové dopravní značky na sloupek ø60 nebo ø70mm	ks	20,000	240,00	4 800,00
Montáž nové dopravní značky na sloup VO + nerez spóny a pásky	ks	4,000	420,00	1 680,00
Montáž stávající dopravní značky (kompletu) do AI patky	ks	2,000	240,00	480,00
Úprava stávajícího značení pro demontáž nového	ks	2,000	240,00	480,00
Demontáž dopravní značky (kompletu) vč. sloupku	ks	3,000	300,00	900,00
Kotevní patka AP 70/4, kompletní (čtyřkotevní, pr. 70mm), včetně krytek	ks	1,000	630,00	630,00
Kotevní patka AP 60/4, kompletní (čtyřkotevní, pr. 60mm), včetně krytek	ks	9,000	630,00	5 670,00
Pozinkovaný ocelový sloupek pr. 70 mm	ks	5,000	270,00	1 350,00
Pozinkovaný ocelový sloupek pr. 60 mm	m	33,000	234,00	7 722,00
Plastové víčko na sloupek průměr 70 mm.	m	1,000	42,00	42,00
Plastové víčko na sloupek průměr 60 mm.	ks	10,000	36,00	360,00
Nástavec sloupku (prodloužení stávajícího)	ks	2,000	120,00	240,00
Vyložení sloupku pro DZ	ks	1,000	300,00	300,00
Upínací svorka pro lisované značky včetně šroubů	ks	52,000	54,00	2 808,00
Dopravní značka základní velikosti, fólie tř.1, FeZn, - IZ6a,b IZ8a,b (750x750)	ks	14,000	1 494,00	20 916,00
Dopravní značka základní velikosti, fólie tř.1, FeZn, - IP11-13	ks	3,000	898,80	2 696,40
Dopravní značka základní velikosti, fólie tř.1, FeZn, - E (500x500)	ks	3,000	834,00	2 502,00
Dopravní značka základní velikosti, fólie tř.1, FeZn, - E (300x500)	ks	3,000	678,00	2 034,00
VDZ - barva (ruční, liniové) - odhad	ks	38,500	240,00	9 240,00
Dopravné i - cestovní náklady na montáž a demontáž dopravního značení	km	856,000	18,00	15 408,00
CELKEM Dopravní značení bez DPH:				92 258,40

