

III/4951 Domanín, průtah

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/139

Číslo dodatku č.1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1427

Číslo smlouvy zhotovitele: 230027

DODATEK Č.1

SMLOUVY O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

„III/4951 Domanín, průtah“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

Společnost „DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“ vzniklá na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI zastoupena [redacted] společníka společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena [redacted]
vedoucí společník

IČO 42767377
sp. zn. B 10727

a

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
zapsaná u Krajského soudu v Brně
společník

IČO 27696880
sp. zn. C 52797

I.

Smluvní strany smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 20. 03. 2023 (dále jen smlouva) se dohodly na tomto dodatku č.1, kterým se mění předmět a v této souvislosti také cena plnění včetně platebních podmínek. Dále se dohodly na úpravě lhůt plnění. Důvodem je požadavek Krajské hygienické stanice Jmk se sídlem v Brně, územní pracoviště Hodonín, na doložení aktualizované a precizované akustické (hlukové) studie, která není předmětem smlouvy. Termín pro zpracování a dodání této hlukové studie byl jejím zpracovatelem (poddodavatel) stanoven na 31.01.2024. Po zpracování hlukové studie bude tato předložena krajské hygienické stanici spolu se žádostí o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci. Dále pak zhotovitel v rámci inženýrské činnosti obdržel nesouhlasná stanoviska některých správců inženýrských sítí, konkrétně pak společnosti EG.D a.s. a společnosti GasNet s.r.o., a to z důvodu proklamované kolize posuzované PD s průběhem dotčených inženýrských sítí, respektive jejich ochranných pásem. S uvedenými společnostmi bude jednáno s cílem vyjasnit si jejich požadavky a docílit vydání souhlasných stanovisek.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 13. smlouvy, který se mění a nově zní:

13. Předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí DSP budou následující položky:

- i. ověření existence a polohy inženýrských sítí;
- ii. průzkum inženýrských sítí,

- iii. hluková studie
(dále jen „průzkumy“)

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP, průzkumy vyjma hlukové studie	do 4 měsíců od účinnosti smlouvy
Hluková studie	do 07. 02. 2024
IČ	do 2 měsíců od předání hlukové studie
Konečná DSP	do 15 dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem nebo doručení připomínek ke konceptu
Koncept PDPS, SP	do 2 měsíců od doručení výzvy objednatele dle čl. III. odst. 1.
Konečná PDPS, SP	do 15 pracovních dnů od doručení připomínek objednatele nebo odsouhlasení jednotlivého konceptu objednatelem

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

1 662 160 Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě čtyř faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla průzkumy vyjma hlukové studie, druhá faktura za část plnění hlukovou studií, třetí faktura pro část díla – DSP, IČ a čtvrtá faktura pro část díla PDPS, SP. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohou faktury bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně přílohy č. 1 ke smlouvě, nové znění je přílohou tohoto dodatku.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Dodatek má 1 přílohu – kalkulaci ceny.

V Ostravě, dne 19.12.2023



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
oprávněn k jednání za společnost právnických
osob s názvem
„DPO – Viadesigne RD SÚSJMK 2021“

V Brně, dne 20.12.2023

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH	
DSP		
PDPS celkem		
Inženýrská činnost (IČ) celkem		
Soupis prací (SP) celkem		
JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHRNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU		
Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
ověření existence a polohy inženýrských sítí	64	
průzkum inženýrských sítí	64	
hluková studie	76	
Průzkumy celkem		
Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	164	
Cena celkem bez DPH*		1 662 160 Kč

*Součet cen DSP, PDPS, Soupis prací, Inženýrská činnost, Průzkumy, Záborový elaborát