

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **00663/2023**  
č. smlouvy zhotovitele: **23013/2023**  
č. dodatku č. 2 objednatele: 01572/2023

**Objednatel** **Město Kolín**  
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
Zastoupený Mgr. Michalem Kašparem, starostou města  
Za objednatele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních Mgr. Michal Kašpar, starosta města  
ve věcech technických [REDAKCE]  
IČO 00235440  
DIČ CZ00235440  
Telefon [REDAKCE]  
Fax [REDAKCE]  
e-mail [REDAKCE]  
ID datové schránky 9kkbs46  
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín  
Číslo účtu 3661832/0800

(dále jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel** **CE-DA servis s.r.o.**  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu C,  
vložce 277678  
Sídlo Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek  
Zastoupený [REDAKCE]  
Za zhotovitele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních [REDAKCE]  
ve věcech technických [REDAKCE]  
IČO 06184502  
DIČ CZ06184502  
Telefon [REDAKCE]  
e-mail [REDAKCE]  
ID datové schránky w7ykhgw  
Bankovní spojení ČSOB a.s.  
Číslo účtu 295980340/0300  
Hlavní stavbyvedoucí [REDAKCE]

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně jen jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

**dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 31. 5. 2023**  
(dále jen „dodatek č. 1“)

### I. Předmět

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 31. 5. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 00663/2023 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení stavebních a souvisejících prací (díla) k realizaci stavebního záměru objednatele s názvem akce „Rozšíření pozemní komunikace v Borkách – II. etapa“ (dále jen „dílo“).

2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba změn stavebních prací oproti zpracované projektové dokumentaci (dále jen PD), což objednatel ani zhotovitel nemohli ani při vynaložení náležité péče předvídat.

Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v PD a smluvních dokumentech. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo.

## II. Rozsah provedení

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách popsanych ve Změnovém listu č. 2 (dále jen ZL 2), který je nedílnou přílohou dodatku č. 2.

## III. Cena díla

V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II tohoto dodatku č. 2 vyvstala nutnost snížit cenu díla o 293 084,75 Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo a povýsadbovou péči v celkové výši:

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Cena bez DPH                         | 12 016 685,80 Kč |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 2 523 504,01 Kč  |
| cena celkem včetně DPH               | 14 540 189,81 Kč |

Cena dle Dodatku č 1:

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Cena bez DPH                         | 12 888 119,16 Kč |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 2 706 505,02 Kč  |
| Cena celkem včetně DPH               | 15 594 624,18 Kč |

Cena dle Dodatku č 2:

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Cena bez DPH                         | 12 595 034,41 Kč |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 2 644 957,23 Kč  |
| Cena celkem včetně DPH               | 15 239 991,64 Kč |

2. Z celkové ceny připadá na:

a) Stavební dílo celkem:

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Cena bez DPH                         | 11 965 235,80 Kč |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 2 512 699,51 Kč  |
| cena celkem včetně DPH               | 14 477 935,31 Kč |

b) Povýsadbovou péči dle článku XV. smlouvy nejvýše celkem:

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Cena bez DPH                         | 51 450,00 Kč |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 10 804,50 Kč |
| cena celkem včetně DPH               | 62 254,50 Kč |

Cena dle Dodatku č. 1:

a) Stavební dílo celkem:

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Cena bez DPH                         | 12 836 669,16 Kč |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 2 695 700,52 Kč  |
| cena celkem včetně DPH               | 15 532 369,68 Kč |

b) Povýsadbovou péči dle článku XV. smlouvy nejvýše celkem:

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Cena bez DPH                         | 51 450,00 Kč |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 10 804,50 Kč |
| cena celkem včetně DPH               | 62 254,50 Kč |

Cena dle Dodatku č. 2:

a) Stavební dílo celkem:

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Cena bez DPH                         | 12 543 584,41 Kč |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 2 634 152,73 Kč  |
| cena celkem včetně DPH               | 15 177 737,14 Kč |

b) Povýsadbovou péči dle článku XV. smlouvy nejvýše celkem:

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Cena bez DPH                         | 51 450,00 Kč |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 10 804,50 Kč |
| cena celkem včetně DPH               | 62 254,50 Kč |

#### IV. Ostatní ujednání

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy dodatku č. 2 smlouvy o dílo:

- ZL 2

Doložka:


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 1 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 18. 12. 2023, usnesení č. 2709/46/RM/2023.

Mgr.  
Michael  
Kašpar

Digitálně  
podepsal Mgr.  
Michael Kašpar  
Datum:  
2023.12.19  
14:25:06 +01'00'

.....  
za objednatele  
Mgr. Michael Kašpar  
starosta města

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Změnový list č.2                  |                |
| Splašková kanalizace              | -27 002,75 Kč  |
| Splašková kanalizace dodatek č.1  | -150 682,20 Kč |
| Dešťová kanalizace                | -69 416,25 Kč  |
| Komunikace                        | -672 551,20 Kč |
| <br>                              |                |
| Celkem méněpráce                  | -919 652,40 Kč |
| <br>                              |                |
| Komunikace a splašková kanalizace | 626 567,65 Kč  |
| <br>                              |                |
| Celkem vícepráce                  | 626 567,65 Kč  |
| <br>                              |                |
| Celkem                            | -293 084,75 Kč |



## Změnový list - méněpráce

Stavba: **Rozšíření pozemní komunikace V Borkách**

Objekt: **SO 301 Splašková a dešťová kanalizace**


**102.1 - Splašková kanalizace**

Místo:

Zadavatel:

| PČ | Typ | Kód            | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|----------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 35 | K   | 359901212      | Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci                             | m   | -43,000  | 115,00       | -4 945,00         |
| 51 | M   | 444004270<br>0 | Betonová dlažba CHODNÍKOVÁ přírodní, 50x300x300 mm                                  | m2  | -6,050   | 425,00       | -2 571,25         |
| 53 | M   | 311025077<br>0 | Betonová dlažba Velkoformátová hladká, přírodní, 50x500x500 mm                      | kus | -13,500  | 485,00       | -6 547,50         |
| 89 | K   | 919112111      | Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu | m   | -136,200 | 95,00        | -12 939,00        |

Celkem -27 002,75



## Změnový list - méněpráce

Stavba: Rozšíření pozemní komunikace v Borkách

Objekt: S0 301 - Splašková a dešťová kanalizace

Soupis: S0 102 - II. etapa

Úroveň 3:  
**102.1 - Splašková kanalizace**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]  |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|--------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |  |    |          |              | <b>-150 682,20</b> |
| 3                             | K   | 113154124 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase               | m2 | -167,200 | 97,00        | -16 218,40         |
| 22                            | K   | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm   | m2 | -53,600  | 230,00       | -12 328,00         |
| 23                            | K   | 567122112 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm                                 | m2 | -83,600  | 365,00       | -30 514,00         |
| 24                            | K   | 573211112 | Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2                                      | m2 | -83,600  | 28,00        | -2 340,80          |
| 25                            | K   | 577144141 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | -83,600  | 720,00       | -60 192,00         |
| 56                            | K   | 919112111 | Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu            | m  | -306,200 | 95,00        | -29 089,00         |

## Změnový list - méněpráce

Stavba: **Rozšíření pozemní komunikace V Borkách**

Objekt: **SO 301 - Splašková a dešťová kanalizace**

**SO 101.2 - Dešťová kanalizace**

Místo:

Zadavatel:

| PČ     | Typ | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 10     | K   | 131351203 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně         | m3  | -12,000  | 625,00       | -7 500,00         |
| 12     | K   | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m  | m2  | -24,000  | 175,00       | -4 200,00         |
| 13     | K   | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m   | m2  | -24,000  | 95,00        | -2 280,00         |
| 27     | K   | 359901212 | Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci  | m   | -108,000 | 115,00       | -12 420,00        |
| 33     | K   | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop                                       | m3  | -0,225   | 3 250,00     | -731,25           |
| 55     | K   | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 | kus | -1,000   | 7 500,00     | -7 500,00         |
| 56     | M   | 5922434   | <i>těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000</i>                                    | kus | -3,000   | 225,00       | -675,00           |
| 57     | M   | 59224167  | <i>skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná</i>                          | kus | -1,000   | 2 250,00     | -2 250,00         |
| 58     | M   | 59224050  | <i>skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm</i>                           | kus | -1,000   | 1 080,00     | -1 080,00         |
| 59     | M   | 59224162  | <i>skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm</i>   | kus | -1,000   | 2 850,00     | -2 850,00         |
| 71     | K   | 919112111 | Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu                | m   | -294,000 | 95,00        | -27 930,00        |
| Celkem |     |           |  |     |          |              | -69 416,25        |

**Změnový list - méněpráce**

Stavba: ROZŠÍŘENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE V BORKÁCH II. ETAPA

Objekt: SO 102 KOMUNIKACE K FOTBALOVÉMU STADIONU

Místo: Kolín

Datum:

Zadavatel: Město Kolín

Projektant:

| PČ                    | Typ | Kód       | Popis   | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]  |
|-----------------------|-----|-----------|---|-----|------------|--------------|--------------------|
| 2                     | K   | 112101102 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm   | kus | -7,000     | 3 950,00     | -27 650,00         |
| 8                     | K   | 122251105 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3   | m3  | -258,500   | 139,00       | -35 931,50         |
| 13                    | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   | m3  | -258,500   | 225,00       | -58 162,50         |
| 14                    | K   | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3  | -517,000   | 12,00        | -6 204,00          |
| 15                    | K   | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04   | t   | -258,500   | 265,00       | -68 502,50         |
| 16                    | K   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru   | m3  | -258,500   | 13,00        | -3 360,50          |
| 37                    | K   | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm   | m2  | -1 763,400 | 210,00       | -370 314,00        |
| 95                    | K   | 916132113 | Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého  | m   | -89,900    | 300,00       | -26 970,00         |
| 97                    | M   | 59217032  | <i>obrubník betonový silniční 1000x150x150mm</i>  | m   | -97,092    | 130,00       | -12 621,96         |
| 99                    | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého   | m   | -46,000    | 275,00       | -12 650,00         |
| 103                   | M   | 59217001R | <i>obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm</i>   | m   | -46,920    | 110,00       | -5 161,20          |
| 104                   | K   | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého  | m3  | -1,877     | 2 450,00     | -4 598,65          |
| 108                   | K   | 935932418 | Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 150 mm s krycím roštem mřístkovým z litiny   | m   | -10,500    | 3 850,00     | -40 425,00         |
| <b>CELKEM BEZ DPH</b> |     |           |   |     |            |              | <b>-672 551,20</b> |



# SOUPIS PRACÍ - VCP - Závěrečné po dokončení díla

Stavba:

Rozšíření pozemní komunikace v Borkách

Objekt:

015/2020\_2.1 - SO 102 Komunikace k fotbalovému stadionu, SO 301 - Splašková a dešťová kanalizace

Soupis:

SO 102 - II. etapa

Úroveň 3:

**015/2020\_2.1 - SO 102 Komunikace k fotbalovému stadionu, SO 301 - Splašková a dešťová kanalizace**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**626 567,65**

D HSV Práce a dodávky HSV 626 567,65

D 1 Zemní práce 492 343,59

|   |   |           |   |    |           |        |            |
|---|---|-----------|---|----|-----------|--------|------------|
| 1 | K | 132254202 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3  | m3 | 48,000    | 675,00 | 32 400,00  |
| 2 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                      | m3 | 48,000    | 225,00 | 10 800,00  |
| 3 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost<br>Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 96,000    | 12,00  | 1 152,00   |
| 4 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04  | t  | 1 587,673 | 265,00 | 420 733,35 |

vV Součet: (odkop vrstev st.vozovky: 713,72 \* 2) + (jámy, rýhy, sanace - zasyp: 984,441 \* 1,8) + 48 \* 1,8 - 1698,161 (SOD) 1 587,673

|   |   |           |  |    |        |        |           |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|
| 5 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním  | m3 | 32,400 | 139,00 | 4 503,60  |
| 6 | M | 58331200  | šterkopísek netříděný zásypový                                   | t  | 58,320 | 237,00 | 13 821,84 |
| 7 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m | m3 | 12,000 | 235,00 | 2 820,00  |
| 8 | M | 58337331  | šterkopísek frakce 0/22  | t  | 21,600 | 283,00 | 6 112,80  |

D 4 Vodorovné konstrukce 4 140,00

|   |   |           |   |    |       |          |          |
|---|---|-----------|---|----|-------|----------|----------|
| 9 | K | 451541111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě | m3 | 3,600 | 1 150,00 | 4 140,00 |
|---|---|-----------|---|----|-------|----------|----------|

D 5 Komunikace pozemní 20 988,00

|    |   |           |  |    |        |        |           |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|
| 10 | K | 581111211 | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 100 mm | m2 | 33,000 | 636,00 | 20 988,00 |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|

D 8 Trubní vedení 69 238,25

|    |   |           |   |     |        |           |           |
|----|---|-----------|---|-----|--------|-----------|-----------|
| 11 | K | 810351811 | Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200 (pol. viz. SO 301 SOD)                           | m   | 20,000 | 240,00    | 4 800,00  |
| 12 | K | 222       | Napojení na stáv. potrubí (pol. viz. SO 301 SOD)  | kpl | 1,000  | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 13 | K | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 | m   | 3,000  | 150,00    | 450,00    |
| 14 | M | 28611166  | trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN8  | m   | 3,090  | 425,00    | 1 313,25  |

vV 3\*1,03 3,090

|    |   |           |   |   |        |        |           |
|----|---|-----------|---|---|--------|--------|-----------|
| 15 | K | 871353121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 | m | 20,000 | 185,00 | 3 700,00  |
| 16 | M | 28611168  | trubka kanalizační PVC DN 200x3000mm SN8  | m | 20,600 | 625,00 | 12 875,00 |

vV 20\*1,03 20,600

|    |   |           |   |     |       |        |          |
|----|---|-----------|---|-----|-------|--------|----------|
| 17 | K | 877350320 | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200 | kus | 4,000 | 425,00 | 1 700,00 |
| 18 | M | 28611395  | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/150/45°                          | kus | 4,000 | 405,00 | 1 620,00 |
| 19 | K | 877310310 | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150   | kus | 4,000 | 260,00 | 1 040,00 |

| PČ                                | Typ | Kód       | Popis  | MJ         | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------|-----|-----------|--|------------|----------|--------------|-------------------|
| 20                                | M   | 28611361  | <i>koleno kanalizační PVC KG 160x45°</i>   | <i>kus</i> | 4,000    | 210,00       | 840,00            |
| 21                                | K   | 894812008 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/200 pravý a levý přítok                                | kus        | 2,000    | 1 780,00     | 3 560,00          |
| 22                                | K   | 894812033 | Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm          | kus        | 2,000    | 1 850,00     | 3 700,00          |
| 23                                | K   | 894812041 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za užití šachtové roury                          | kus        | 2,000    | 85,00        | 170,00            |
| 24                                | K   | 894812063 | Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400 | kus        | 2,000    | 4 850,00     | 9 700,00          |
| 25                                | K   | 899104112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600                      | kus        | 2,000    | 590,00       | 1 180,00          |
| 26                                | M   | 28661933  | <i>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125 s odvětráním</i>                              | <i>kus</i> | 2,000    | 4 350,00     | 8 700,00          |
| 27                                | K   | 894410232 | Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)                         | kus        | 1,000    | 1 640,00     | 1 640,00          |
| 28                                | M   | 59224167  | <i>skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná</i>                                | <i>kus</i> | 1,000    | 2 250,00     | 2 250,00          |
| D 998 Přesun hmot                 |     |           |  |            |          |              | 7 482,81          |
| 29                                | K   | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                                   | t          | 28,237   | 265,00       | 7 482,81          |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady |     |           |  |            |          |              | 32 375,00         |
| 30                                | K   | 0005      | Zkoušení a kontrola prací zkušební zhotovitele dle TP (pol. viz. SO 102 SOD - poměr zkut. počtu zk.)     | sada       | 1,000    | 32 375,00    | 32 375,00         |