

## DODATEK Č. 6

### K SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

Číslo smlouvy Objednatele: 07PT-000815

Číslo smlouvy Zhotovitele: 17TD10006

ISOPROFIN: 327 122 4002

Název zakázky: R6 Lubenec – obchvat, I. etapa, stavební dozor  
(dále jen „Smlouva“)

#### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupeno: [REDACTED], generálním ředitelem

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED], ředitel Správy Karlovy Vary  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], ředitel Správy Karlovy Vary  
email: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
email: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

#### „IBR+SGS+BUNG-AG+BUNG-CZ\_TDI“

zastoupená: vedoucím společníkem TES Consulting, s.r.o.  
se sídlem: V olšínách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10  
zastoupeným: [REDACTED], jednatelem společnosti  
IČO: 17059071  
DIČ: CZ17059071  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 365965

Další společník:

#### SGS Czech Republic, s.r.o.

se sídlem: K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5  
IČO: 48589241  
DIČ: CZ48589241  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18205

Další společník:

**BUNG Ingenieure AG**

se sídlem: Englerstrasse 4, 69126 Heidelberg, Spolková republika  
Německo  
IČO: HRB 337392  
DIČ:  
zápis v obchodním rejstříku: Úřední soud Mannheim, Rejstříkový soud, oddíl B,  
vložka 337392

Další společník:

**BUNG CZ s.r.o.**

se sídlem: V olšínách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice  
IČO: 27454576  
DIČ: CZ27454576  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 113589  
(dále jen „**Konzultant – technický dozor**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

### **Preambule**

1. Předmětem Dodatku č.6 jsou práce spojené s předáním stavby, s kontrolou odstraňování nedodělků, zajištění předání jednotlivých DZZ a SZZ, finanční vypořádání stavby (ZBV), zajištění kolaudačních souhlasů na jednotlivé stavební objekty, zajištění vydání zkušebního provozu na objekty, které jsou povoleny stavebním povolením MD ČR a následné vydání kolaudačního souhlasu..

### **I.**

#### **Změna smlouvy**

Na základě tohoto dodatku č. 6 se původní znění Čl. 22.1 odst. 2 VOP/ZOP Souhrnu smluvních dohod ze dne 14.2.2017 upravené Dodatek č. 5 ruší a nahrazuje se tímto zněním :

„Předpokládaný termín pro dokončení : **do 30.06.2024**“

### **II.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření a uveřejněním v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě se vyhotovuje v šesti (6) stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží Objednatel a čtyři (4) stejnopisů obdrží Konzultant – technický dozor.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti bez změn.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.

V Karlových Varech dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Konzultanta – technického dozoru:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.01  
10:01:20 +01'00'

ředitel ŘSD ČR  
Správa Karlovy Vary

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.07  
12:48:09 +01'00'

Podpis oprávněné osoby

jednatel společnosti  
TES Consulting, s.r.o.

Podpis oprávněné osoby