

## Změnový list

<b>Změnový list číslo</b>	<b>2</b>
<b>Identifikace:</b>	
Název akce:	<b>OU - Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava</b>
ID číslo EDS:	133D21N002505
Objednatel:	Ostravská univerzita
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s.
Projektant:	MARPO, s.r.o.
<b>Předmět změnového listu</b>	
Změna ve skladbách podlah NP17, NP23 a NP25. Záměna násypu za pěnobeton	
<b>Popis změny, technického řešení</b>	
<p>Projektčně určené skladby NP17, 23a, 23b a 25 v místnostech 428 a 429 ve 4.NP objektu nejsou použitelné pro navrženou podlahu s teracové mazaniny. Technologicky nelze teraco o tloušťce 30 mm vybetonovat na nasypanou vrstvu. Dojde k náhradě lehčeného násypu za lehčený beton. Projektant tento stav nemohl předpokládat, protože byly prováděny průzkumy jen na několika místech budovy, proto na výzvu TDI byla navržena postupu technologické úpravy podlah. Po schválení TDI bylo postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. a byl zpracován změnový list. Nabíka je v místě a čase obvyklá. Nabídkový rozpočet je přílohou změnového listu.</p>	
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>	
Vliv na termín:	Změna neovlivní konečný termín realizace díla.
Vliv na kvalitu díla:	Nemá vliv na kvalitu díla.
Vliv na cenu:	
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>předmět obchodního tajemství zhotovitele</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	
<b>DPH:</b>	
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:</b>	
Za zhotovitele:	Za TDI:
Radim Daniec, HOCHTIEF CZ a.s.	ing. Petr Borýsek
Datum:	Datum: