

Změnový list

Změnový list číslo	4
Identifikace:	
Název akce:	OU - Stavební úpravy objektu B, ul. Československá 16, Ostrava
ID číslo EDS:	133D21N002505
Objednatel:	Ostravská univerzita
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s.
Projektant:	MARPO, s.r.o.
Předmět změnového listu	
Zabetonování stávajících komínových průduchů z důvodu statiky objektu	
Popis změny, technického řešení	
<p>Při bouracích pracích byly nalezeny pod stávající omítkou komínová tělesa. Statický stav těchto konstrukcí je nevyhovující. Na základě místního šetření a zpracovaného doporučení statika dojde u stávajících komínových průduchů k dobednění, ve staticky nejkritičtějších místech k proarmování a zalití betonovou směsí. Po schválení TDI bylo postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. a byl zpracován změnový list. Nabídka je v místě a čase obvyklá. Nabídkový rozpočet je přílohou změnového listu.</p>	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín:	Změna neovlivní konečný termín realizace díla.
Vliv na kvalitu díla:	Změna pozitivně ovlivní kvalitu budoucího díla
Vliv na cenu:	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	předmět obchodního tajemství zhotovitele
Odpočty z ceny díla bez DPH:	předmět obchodního tajemství zhotovitele
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	
DPH:	
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	
Za zhotovitele:	Za TDI:
Radim Daniec, HOCHTIEF CZ a.s.	ing. Petr Borýsek
Datum:	Datum: