

Změnový list

Změnový list číslo	8
Identifikace:	
Název akce:	OU - Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava
ID číslo EDS:	133D21N002505
Objednatel:	Ostravská univerzita
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s.
Projektant:	MARPO, s.r.o.
Předmět změnového listu	
Nová přípojka CZT	
Popis změny, technického řešení	
Ze statických a prostorových důvodů nelze realizovat přípojku CZT dle PD. Tzn. zavěšenou pod stropem v 1.PP. Nově bude potrubí umístěno v zemi v předizolovaném potrubí. Po schválení TDI bylo postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. a byl zpracován změnový list.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín:	Změna neovlivní konečný termín realizace díla.
Vliv na kvalitu díla:	Změna neovlivní kvalitu budoucího díla
Vliv na cenu:	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	předmět obchodního tajemství zhotovitele
Odpočty z ceny díla bez DPH:	předmět obchodního tajemství zhotovitele
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	
DPH:	
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	
Za zhotovitele:	Za TDI:
Radim Daniec, HOCHTIEF CZ a.s.	ing. Petr Borýsek
Datum:	Datum: