

Z m ě n o v ý l i s t

Změnový list číslo		12
Identifikace:		
Název akce:	OU - Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava	
ID číslo EDS:	133D21N002505	
Objednatel:	Ostravská univerzita	
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s.	
Projektant:	MARPO, s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Změny v telefonní ústředně		
Popis změny, technického řešení		
<p> Dodávka nové telefonní ústředny - v původním projektu bylo navrženo pouze rozšíření centrální ústředny (PBÚ). Z důvodu vývoje technologií a na základě odborného vyjádření dvou nezávisle oslovených dodavatelů těchto komponentů na rozšíření telefonních ústředěn vyplynulo, že stávajícímu zařízení OU skončila tovární podpora a nové licence ve vyšší verzi V5 u výrobce nelze zakoupit. Proto je nutné provést povýšení současného SW ústředny na aktuálně podporovanou vyšší verzi (V8), tak aby mohlo dojít k očekávanému navýšení počtu licencí a účastnických karet. Po schválení TDI bylo postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. a byl zpracován změnový list. Nabídka je v místě a čase obvyklá. Nabídkový rozpočet je přílohou změnového listu. </p>		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	Změna neovlivní konečný termín realizace díla.	
Vliv na kvalitu díla:	Změna neovlivní kvalitu budoucího díla	
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		předmět obchodního tajemství zhotovitele
Odpočty z ceny díla bez DPH:		předmět obchodního tajemství zhotovitele
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		
Za zhotovitele:	Za TDI:	
Radim Daniec, HOCHTIEF CZ a.s.	ing. Petr Borýsek	
Datum:	Datum:	