

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S946/2023/412 LC K chatám – most + brod - PD****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: I [REDACTED] OŘ severní Čechy, na základě podpisového

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a**Arch 5d s.r.o.**

Kochova 6016, 430 01 Chomutov

IČO: 05825466

DIČ: CZ05825466

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 39086

zastoupená: **Ing. arch. Kamil Bílý**

ve věcech technických jedná: Ing. arch. Kamil Bílý, jednatel

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2701172971/2010

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S946/2023/412 LC K chatám – most + brod – PD (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.7.2023 smlouvu o dílo č. S946/2023/412 na akci LC K chatám – most + brod – PD (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby.
2. Vzhledem k časové náročnosti při komunikaci s úřady a nedodání potřebných stanovisek v zákonné lhůtě se prodloužilo zahájení inženýrských činností a následné získání stavebního povolení.

II.**Doba plnění**


1. S ohledem na výše uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na změně čl. II odst. 5, věta první, která nově zní: „Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 29.2.2024.“

III.**Závěrečná ustanovení**


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

V Teplicích, dne: 15. 12. 2023

Za objednatele:

ORŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

V Chomutově, dne: 11. 12. 2023

Ing. arch. Kamil Bílý
jednatel
Arch 5d s.r.o.