

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo ze dne 26.10.2022

o zhotovení energetického zařízení  
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

#### Čl. I

##### Smluvní strany

###### **Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.**

se sídlem: Fričova 298, 251 65 Ondřejov

IČ: 67985815

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

zastoupen: [REDACTED]

(dále jako „Objednatel“)

###### **Lynx Pro Energy s.r.o.**

IČ: 03997065

se sídlem: Sázavská 2426/14, Říčany 251 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 240990

zastoupená: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dále společně též jako „Smluvní strany“

#### Čl. II

##### Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.10.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení energetického zařízení na pozemku p.č. 452, v budově č.p. 251, na pozemku p.č. 451, ve stavbě občanské vybavenosti bez č.p. na pozemku p.č. 451, a na mezilehlého pozemku p.č. 2815/8, na němž leží přístupová cesta k oběma objektům a podzemní spojovací tunel, vše v k.ú. Ondřejov u Prahy (711276) (dále jen Smlouva).
2. Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne s ohledem na ustanovení čl. IX, odst 1 a 3 Smlouvy tento Dodatek č.1 ke Smlouvě, v němž nad rámec plnění, které je specifikováno původní Smlouvou sjednávají dodatečné plnění a zpřesňují některá další ustanovení Smlouvy.

**Čl. III**  
**Změna závazku**

1. Na základě požadavku Objednatele na provedení opatření vedoucích ke zmenšení provozní hlukové zátěže zařízení se Smluvní strany dohodly na instalaci vibračních kompenzátorů na primární straně topného okruhu energetického zařízení – topného čerpadla – a na provedení s tím souvisejících úprav, které nebyly součástí projektu v příloze původní Smlouvy. Rozsah úprav a smluvně sjednaná cena bez DPH jsou uvedeny v následující tabulce:

<b>kompenzátory pro primární okruh</b>	<b>Cena bez DPH</b>
Kompenzátory + příslušenství	4 810
Materiál na úpravu potrubí	5 780
Elektro propojení čerpadla	2 500
Odtlakování a odvodušnění systému a uvedení do provozu	1 500
Třícestný regulační ventil LDM RV111R COMAR DN15	1 600
Práce	13 500
<b>Cena celkem Kč</b>	<b>29 690</b>

2. Objednatel se za shora uvedené plnění zavazuje uhradit částku 29.690 Kč bez DPH za níže uvedených podmínek. Zhotovitel se zavazuje dokončit shora vyjmenované úpravy nejpozději v termínu do 18.12.2023.
3. S ohledem na prodloužení harmonogramu realizace energetického zařízení se smluvní strany dále dohodly na úpravě Čl. IV., odst. 1 Smlouvy, kde věta pod číslicí 3 nově zní:

Doplatek 907.015,- Kč bez DPH (slovy: devětsetšedesát a pět korun českých) a částka za plnění dle Čl. III, odst. 1 tohoto Dodatku jsou splatné po předání díla Objednateli.

4. Smluvní strany sjednávají, že po dokončení plnění dle Čl. III, odst. 1 tohoto Dodatku zahájí zkušební provoz zařízení, o čemž sepiší písemný protokol.
5. Zkušební provoz bude trvat do 7.1.2024.
6. Po ukončení zkušebního provozu a za předpokladu, že během něj nedojde k vážným závadám na zařízení, které by měly vážný vliv na zásobování připojených objektů tepelnou energií a znemožňovaly by běžnou kancelářskou práci dle příslušných hygienických předpisů, bude zařízení předáno Objednateli, o čemž obě strany zhotoví předávací protokol. Podepsaný předávací protokol je pokladem pro konečné finanční vypořádání dle odst. 3. tohoto článku.,

7. Dojde-li během zkušebního provozu k vážným závadám na zařízení majících vliv na zásobování připojených objektů teplenou energií a znemožňujících běžnou kancelářskou práci dle příslušných hygienických předpisů, prodlouží se zkušební doba o 7 kalendářních dnů.
8. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

#### Čl. IV

#### Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou listinných stejnopisech s platností originálu, z toho jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
2. Obě strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede Objednatel. Obě strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.

V Ondřejově dne 5.12.2023



objednatel

V Praze dne 5.12.2023



zhotovitel