

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 10623

uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 občanský zákoník

### I.Smluvní strany

**SAKO Brno, a.s.**

se sídlem: Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno

Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Urubek, předseda představenstva,  
Ing. Daniel Struž, MBA, místopředseda představenstva  
Ing. Karel Jelínek, generální ředitel, zmocněný na 440. jednání  
představenstva

- ve věcech technických: XXX, XXX

- pro změny díla: XXX, XXX  
XXX, XXX

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Brno - venkov

Číslo účtu: 79033621/0100

Identifikační číslo: 60713470

DIČ: CZ60713470

PO zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, sp. zn. 1371

Email: XXX

Tel.: XXX

dále jen „**Objednatel**“

**Společnost Sklad Černovická**

se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Nossek

- ve věcech technických: XXX

- ve věcech stavby: XXX

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 102593

Identifikační číslo: 47537205

DIČ: CZ47537205

**IDPS s.r.o.**

se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 102593

Identifikační číslo: 47537205  
DIČ: CZ47537205  
Zastoupena: Ing. Tomáš Nossek, jednatel

**POHL cz, a.s.**

se sídlem: Na Pomezí 2483, Roztoky, PSČ 25263  
zapsán v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934  
Identifikační číslo: 25606468  
DIČ: CZ25606468  
Zastoupena: Ing. Petr Kašpar, člen představenstva

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

## II. Úvodní prohlášení

Smluvní strany spolu uzavřely dne 07. 12. 2022 Smlouvu o dílo č. 31622 k provedení akce „**Sklad, přístřešek pro svařování a retenční nádrž, areálová kanalizace – SAKO Brno, a.s., Černovická 15**“ (dále jako „**Smlouva**“).

## III. Předmět dodatku

1. V průběhu výstavby byly zjištěny havarijní technické stavy některých objektů, které musely být napraveny dle platných norem. Z pohledu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) se jedná o nepodstatnou změnu závazku ve smyslu ust. § 222 ZZVZ, neboť nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky ani k překročení finančních limitů stanovených ZZVZ.
2. Vícepráce jsou podrobně vyspecifikovány ve změnových listech a položkovém rozpočtu stavby, které jsou přílohou tohoto Dodatku č.2, z důvodu velikosti jsou přiložené na CD.
3. Zhotovitel a objednatel se dohodli na zvýšení ceny díla uvedené ve Smlouvě o částku ve výši **315.162,49,- Kč** (slovy: tři sta patnáct tisíc sto šedesát dva korun českých a čtyřicet devět haléřů) bez DPH.
4. Cena za provedené dílo uvedená v čl. VII odst. 1 Smlouvy navýšená o částku dle odst. 3. tohoto článku nově činí:

**13.663.226,09,- Kč bez DPH**

## IV. Závěrečná ujednání

1. V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

4. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že nebyla sjednána v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

V Brně, dne

V Brně, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Karel Jelínek  
generální ředitel  
zmocněný na 440. jednání PAS

Ing. Tomáš Nossek  
jednatel společnosti IDPS s.r.o.