

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Veřejná zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby s názvem: „Projektová dokumentace pro stavbu Nástavba 5.NP budovy A Nemocnice Blansko včetně stavebních úprav komunikačních vertikál“

I. Smluvní strany

Nemocnice Blansko

se sídlem: Sadová 1596/33, 678 31 Blansko

IČ: 00386634, DIČ: CZ00386634

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. Pr 1603

bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., Blansko, č.ú. 632109-514/0600

zastoupená: MUDr. Vladimírou Danihelkovou, MBA, ředitelkou

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

Ing. Petr Tomický

se sídlem: Trískalova 563/10, 63800 Brno

IČ: 11980656 DIČ: CZ7608305804

bankovní spojení: ČSOB Číslo účtu: 301489524/0300

Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného Magistrátem města Brna,

Živnostenským úřadem města Brna, č. j. MMB/0561378/2021

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřený dne 16. 5. 2023.

I.

Smluvní strany uzavřely dne 16. 5. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro stavbu „Nástavba 5.NP budovy A Nemocnice Blansko včetně stavebních úprav komunikačních vertikál“ (dále také jen „Smlouva“).

II.

Vzhledem k tomu, že v průběhu plnění, konkrétně dne 2. 11. 2023, komisařka stavební prevence HZS JMK oznámila zhotoviteli prodloužení termínu na vydání stanoviska s odůvodněním složitosti objektu (viz také příložené oficiální usnesení ze dne 9. 11. 2023) a zhotovitel dne 11. 11. 2023 písemně požádal ve smyslu ust. čl. IV. odst. 3 Smlouvy o uzavření dodatku za účelem změny lhůty plnění z důvodu nepředvídatelné okolnosti, dohodly se smluvní strany na změně obsahu Smlouvy v rozsahu stanoveném v čl. III. tohoto Dodatku.

III.

Termín plnění sjednaný v čl. IV. odst. 3. písm. c) Smlouvy, a to den 30.11.2023, se ruší a nahrazuje novým termínem plnění, kterým je den **30. 12. 2023**.

Čl. IV. odst. 3. písm. c) Smlouvy nově zní:

c) 3. fáze - konečná PDPS vč. SP pro PDPS, vč. soupisu dodávek a služeb s výkazem výměr, potřebných pro provedení stavby do 10-ti pracovních dnů od zaslání posledních relevantních připomínek objednatele, nejpozději však 30. 12. 2023.

IV.

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Smluvní strany souhlasně konstatují, že uzavření tohoto dodatku není podstatnou změnou Smlouvy, nemění celkovou povahu plnění a jeho uzavření je třeba v důsledku nepředvídatelných okolností.

Tento dodatek se stává platným dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata. Zhotovitel poskytne za tím účelem Objednateli veškerou potřebnou součinnost.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě v editovatelném formátu. Před podpisem je převeden do formátu pdf/A a dokument je podepsán z obou stran uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby. Po podpisu druhé ze stran je dokument opatřen časovým razítkem. Pokud z velmi závažného důvodu nelze dokument podepsat elektronicky, bude vytištěn ve třech vyhotoveních a podepsán. Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy, jak následuje.

V Brně dne 11. 11. 2023

V Blansku dne 22. 11. 2023

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Ing. Petr Tomický

.....
Nemocnice Blansko
zastoupená:
MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA
ředitelka