



DODATEK č. 1

PPR-28631-35/ČJ-2022-990656

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23.12.2022

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
zastoupen: plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky



adresa pro doručování a příjem faktur: Ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, oddělení programového financování, poštovní schránka 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7

ISDS: gs9ai55
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
kontaktní osoby
ve věcech technických:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Podzimek a synové s.r.o.
se sídlem: Vaňovská 528, 589 01 Třešť
kontaktní sdresa: Vaňovská 528, 589 01 Třešť
zastoupen: 
ISDS: vutmvj0
IČO: 46978194
DIČ: CZ46978194
bankovní spojení: ČSOB a. s.
číslo účtu: 232989110/0300
kontaktní osoba: 
telefonní číslo:
e-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7883

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)



VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v nadlimitním režimu, vedenou pod názvem „Vybudování výcvikového střediska – Jihlava, areál Pouště“ evidované pod č. j.: PPR-28631-28/ČJ-2022-990656 dne 23.12.2022 Smlouvu o dílo, (dále jen „smlouva“), a
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) je nezbytné;

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 19. odst. 19.9 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Článek I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- Za méněpráce: 6 014 706,94 Kč bez DPH.
- Za vícepráce: 8 898 169,27 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku činí 2 883 462,33 Kč bez DPH.

2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. 5 Cena díla, odst. 5.1 smlouvy se podle čl. 7 smlouvy **navyšuje o 2 883 462,33 Kč bez DPH, tj. 3 488 989,42 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. 5 Cena díla, odst. 5.1 smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

*„5.1 Celková cena díla dle této smlouvy stanovena nabídkou zhotovitele činí **174 194 014,09 Kč bez DPH** (slovy: sto sedmdesát čtyři milionů sto devadesát čtyři tisíc čtrnáct korun českých a devět haléřů), tj. **210 774 757,05 Kč včetně DPH** (slovy: dvě stě deset milionů sedm set sedmdesát čtyři tisíc sedm set padesát sedm korun českých a pět haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, a je cenou nejvýše přípustnou. Podrobná cenová kalkulace je uvedena v nabídkovém rozpočtu a přílohách změnových listů.“*

Ostatní ujednání čl. 5 smlouvy zůstávají beze změny.

Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy: 1) Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6

za objednatele:



plk. Ing. Milan Grohmann
ředitel RLZ PP ČR

za zhotovitele:

