

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 691/OIRM/2023

(uzavření smlouvy bylo schváleno RM dne 24.07.2023, usn. č. 0658/2023
uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno RM dne 11.12.2023, usn. č. 1121/2023)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132
Česká spořitelna, a. s.

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. B10383
(dále jen „zhotovitel“)

1. SčV, a. s.

Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
Ing. Bc. Robertem Morávkem, generálním a
technickým ředitelem, ve věcech smluvních a
technických, na základě plné moci ze dne 01.10.2020
47549793
CZ47549793
KB a.s.

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 09.08.2023 smlouvu o dílo na realizaci investiční akce „Přeložka dešťové kanalizace v ul. Školní, Příbram“.

V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost provedení dalších změn uvedených ve Změnovém listu č. 1 (změny přípustné ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v souladu s § 222 odst. 9 téhož zákona). Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Přeložka dešťové kanalizace v ul. Školní, Příbram“, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen „PD“) a v rozsahu daném dle přílohy č. 1 (Položkový rozpočet stavby) s modifikacemi uvedenými ve Změnovém listu č. 1, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha: Změnový list č. 1

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě podle projektové dokumentace s názvem „Přeložka dešťové kanalizace v ul. Školní, Příbram“ zpracované projekční kanceláří Ing. Lucie Janoušová, se sídlem Rymaně 1210, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČO 06778364 v 06/2023, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení podle přílohy č. 1 této smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými v příloze tohoto dodatku. V případě rozporu mezi PD a položkovým rozpočtem je prioritní

položkový rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném rozsahu za správnost a úplnost příslušné PD. To nezavazuje zhotovitele povinnostmi uvedených v § 2594 OZ.

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem 1 865 106,63 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje jako osoba nepovinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a dva z nich obdrží zhotovitel a dva z nich objednatel, v případě písemného uzavření v listinné podobě. Pokud bude dodatek č. 1 uzavřen elektronicky, bude vyhotoven ve formátu PDF/A a podepsán zaručeným elektronickým podpisem smluvních stran založeném na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické podobě s uvedenými uznávanými elektronickými podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Přílohy dodatku č. 1: Změnový list č. 1
Plná moc generálního a technického ředitele 1. SčV, a. s.


Příbrami dne: 20.12.2022

za objednatele:

.....
místo Příbram
Mgr. Jan Konvalinka
starosta

za zhotovitele:

.....
1. SčV, a. s.
Ing. Bc. Robert
generální a tec

Změnový list č.1		OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	1.SčV, a.s., Ke Kablu 971, 10000 Praha 10				
Komu:	Město Příbram Tyršova 108 261 01 Příbram	Datum: 28.11.2023			
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem	Faxem	Osobně 28.11.2023	
Přeložka dešťové kanalizace v ul. Školní, Příbram Úprava položek VV dle skutečně provedených prací, doplnění položek úpravy povrchů					
Odkazy	na specifikaci: (výkaz výměr)	01 – Přeložka dešťové kanalizace DN 300 - 1 Zemní práce - 5 Komunikace - 8 Trubní vedení - 99 Staveništní přesun			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr			
	na jinou část smlouvy:				
POPIS ZMĚNY:					
Změna zahrnuje úpravy výkazu výměr na základě skutečně provedených prací a doplnění nových potřebných položek:					
<ul style="list-style-type: none"> • Doplnění směsi stmelené cementem (SC) v podkladních vrstvách v komunikaci u šachty RŠ5. Důvodem bylo dosažení rovnoměrné únosnosti komunikace. • skutečný rozsah podkladů a finálních povrchů chodníku a vjezdu do garáží dle geodetického zaměření včetně doplnění obrubníků, které byly při provádění poškozené. • skutečné výměry k provedeným délkám kanalizace dle geodetického zaměření • doplnění dilatačních spár asfaltových ploch 					
Počet připojených listů specifikací: 1			Počet připojených výkresů: 2		
** Důvod	** Požadavek	** změna zadání	** Podnět zhotovitele	** vyšší moc	** jiné okolnosti
vícepráce/méněpráce	objednatel. provozovatele	RD neobsahuje není ve výkazu výměr			
Oznámení vydává:					
ZHOTOVITEL 					
<p><i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.</i></p>					

** nehodící se škrtněte, hodící se podtrhněte

Změnový list č.1		NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY		Číslo: 1	
Zhotovitel:		1.SčV, a.s., Ke Kable 971, 10000 Praha 10			
NOZ zpracoval:		1.SčV, a.s.		Datum: 28.11.2023	
Přeložka dešťové kanalizace v ul. Školní, Příbram Úprava položek VV dle skutečně provedených prací, doplnění položek úpravy povrchů				Zpracování úpravy RD před realizací ANO / NE	
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	Faxem	Osobně	

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný v souladu s nabídkovým rozpočtem:

Vícepráce

Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odstavec 6

O:	01	PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE DN 300
R:	1	2. Rozpočet s výkazem výměr_bilance

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				67 459,70	
1	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	25,00000	380,50	9 512,50	SoD
2	175101101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,88581	620,00	1 169,20	SoD
3	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,35200	1 404,00	494,21	SoD
4	132312221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	11,00000	1 943,00	21 373,00	SoD
5	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	3,87200	425,00	1 645,60	SoD
6	132412221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně	m3	11,00000	1 678,00	18 458,00	SoD
7	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	3,87200	960,00	3 717,12	SoD
8	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	22,00000	176,00	3 872,00	SoD
9	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	33,00000	125,00	4 125,00	SoD
10	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	22,00000	19,30	424,60	SoD
11	354946T10	Zasyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,74400	197,50	1 529,44	SoD
12	58344121	šterkodrt' frakce 0/8	t	3,77162	302,00	1 139,03	SoD
Díl: 5		Komunikace				201 210,29	
13	565141111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	102,24400	454,50	46 469,90	SoD
14	577131111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	102,24400	322,00	32 922,57	SoD
15	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručn	m2	5,50000	100,00	550,00	URS 23/ II
16	113202111.	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	50,44000	69,80	3 520,71	URS 23/ II
17	460912211	Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od spojovacího materiálu	m	25,62000	42,70	1 093,97	URS 23/ II
18	564801012R	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 35 mm	m2	88,94400	440,00	39 135,36	URS 23/ II
19	567122114.	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	17,10000	444,00	7 592,40	URS 23/ II
20	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,50000	454,00	2 497,00	URS 23/ II

21	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	24,82000	338,00	8 389,16	URS 23/11
22	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	128,10000	288,00	36 892,80	URS 23/11
23	919121111	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	34,65000	108,00	3 742,20	URS 23/11
24	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	2,75000	121,00	332,75	URS 23/11
25	59217001.	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	kus	102,48000	126,00	12 912,48	URS 23/11
26	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	24,82000	157,00	3 896,74	URS 23/11
27	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	2,75000	459,00	1 262,25	URS 23/11

Díl: 8 Trubní vedení 21 040,69

28	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	3,22000	666,00	2 144,52	SoD
29	837371221	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	1,00000	506,00	506,00	SoD
30	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	3,20000	25,00	80,00	SoD
31	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	3,20000	22,00	70,40	SoD
32	05123.01	Napojení stávající kanalizace nad RŠ5, dopojení vpustí	kpl	1,00000	6 350,00	6 350,00	Indiv
33	59710707	trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240	m	3,26830	2 310,00	7 549,77	SoD
34	59711555	Odbočka 90° kamenina hrdlová 300/200 FN 72/40, l = 600 mm	kus	1,00000	4 340,00	4 340,00	URS 23/11

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6 025,04

35	998271301.	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop	t	15,31142	393,50	6 025,04	SoD
Méněpráce celkem - ZL č. 1						0 Kč	
Vícepráce celkem - ZL č 1						295 735,72 Kč	
Změna celkem ZL č. 1						295 735,72 Kč	

Méněpráce Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 6						0 Kč	
Vícepráce Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 6						295 735,72 Kč	
Změna Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 6						295 735,72 Kč	
Vícepráce Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 6						735,72 Kč	
				limit 30%	18,84%	295 735,72 Kč	

Vyjádření technického dozoru:

Položky odpovídají skutečně provedeným dodávkám a pracím. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního výkazu výměr. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku IIRS platného v době provedení změny.

Ing. Milan Štufka

Přílohy:

výkresová dokumentace – zaměření skutečnosti kanalizace, zaměření povrchů

Navrhovaná změna ceny díla:
+ 295 735,72 Kč bez DPH

Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:
0 Kalendářních dnů

za zhotovitele (razítko/podpis)

za objednatele (razítko/ podpis)

Datum: 

Datum: 

Změnový list č. 1

POTVRZENÍ ZMĚNY

Číslo PZ: 3

Zhotovitel: **I.SčV, a.s., Ke Kablu 971, 10000 Praha 10**

PZ vystavil: **I.SčV, a.s.**

Datum: **29. listopadu 2023**

PZ navazuje na NOZ č.1

Zpracování úpravy RD před realizací : ANO / NE

Způsob odeslání/
předání/datum:

Poštou

E-mailem

faxem

Osobně

29.11.2023

Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla :

**Přeložka dešťové kanalizace v ul. Školní, Příbram
Úprava položek VV dle skutečně provedených prací, doplnění položek úpravy povrchů**

Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednaním změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.

Počet připojených listů specifikací: 0

Počet připojených výkresů: 0

Změna sjednané ceny díla bez DPH :
+ 295 735,72 Kč

Změna sjednané lhůty dokončení díla :
0 kalendářních dnů

Nově sjednaná cena díla bez DPH :
1 865 106,63 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Důvod ke změně:
(vícepráce)

Záměr
objednatele
provozovatele

změna RD
RD neobsahuje
změna výkazu výměr ZD

podnět
zhotovitele


vyšší moc


jiné okolnosti

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:

Podpis oprávněného zástupce objednatele:



Ing. Vladimír Dabík


Datum:

Datum:

Pověření generálního ředitele

Představenstvo společnosti 1.SčV, a.s.,

IČO: 475 49 793, se sídlem Praha 10, Ke Kable 971, PSČ 100 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10383,

ve složení Ing. Martin Bernard, předseda představenstva, Ing. Ondřej Beneš, člen představenstva, a Ing. Ivan Eis, člen představenstva,

pověřuje Ing. Bc. Roberta Morávka, generálního ředitele společnosti 1.SčV, a.s. (dále jen „společnost“), aby jménem společnosti 1.SčV, a.s. jako její generální ředitel jednal a ji samostatně zastupoval v následujícím rozsahu:

- 1) Příprava podkladů pro jednání představenstva,
- 2) Předkládání důležitých otázek představenstvu k posouzení či rozhodnutí,
- 3) Vykonávání usnesení představenstva,
- 4) Disponování a hospodaření s fondy společnosti mimo rezervního fondu,
- 5) Zřizování a rušení organizačních jednotek společnosti, pokud z organizačního řádu nevyplývá něco jiného,
- 6) Zastupování společnosti vůči veřejnosti, sdělovacím prostředkům a obchodním partnerům,
- 7) Zastupování společnosti vůči státním orgánům, orgánům místní správy a soudům, podávání veškerých potřebných žádostí, návrhů, opravných prostředků s výjimkou vzdání se práva na podání opravných prostředků v řízeních, v nichž bylo rozhodnuto v neprospěch společnosti, a vzdání se nároků společnosti,
- 8) Zajišťování přijímání a odesílání písemností společnosti,
- 9) Zajišťování vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových přiznání, vedení statistických výkazů,
- 10) Disponování s bankovními účty společnosti v rozsahu vyplývajícím z podpisového vzoru u příslušné banky,
- 11) Vykonávání práva a povinností zaměstnavatele (zejména přijímání a propouštění zaměstnanců s výjimkou jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců), provádění změn a doplňků pracovního a organizačního řádu společnosti, jednání s odborovými organizacemi, rozhodování o organizačních změnách společnosti,
- 12) Zastupování společnosti, jednání jejím jménem a na její účet a podepisování za společnost při přihlašování vozidel společnosti a zplnomocňování třetích osob k tomuto úkonu,
- 13) Zastupování společnosti jako uchazeče/dodavatele v rámci veřejných zakázek, koncesních řízení, veřejných soutěží a jiných výběrových řízení (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně podání žádostí o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých zadavatel výběrového řízení požaduje podpis osobami oprávněnými jednat jménem uchazeče/dodavatele, jako součástí nabídky společnosti; účast na všech jednáních, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonech organizovaných zadavatelem, předkládání dodatečných dotazů a požadování odpovědí a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení

Generální ředitel je na základě tohoto pověření oprávněn uzavírat veškeré smlouvy týkající se předmětu podnikání společnosti a související s ním, s výjimkou smluv:

- a) o nabývání a zcizování nemovitostí včetně zatěžování nemovitostí právy třetích osob,
- b) o nabývání a zcizování účastí na jiných společnostech včetně upisování, nákupu a prodeje akcií a jiných cenných papírů,
- c) o sjednání, či poskytnutí půjčky nad 10.000.000,--Kč,
- d) o sjednání úvěru ve prospěch společnosti,
- e) darovacích, kde společnost bude figurovat na straně dárce a hodnota daru bude vyšší než 50.000,--Kč.


Ve věcech výslovně svěřených tímto pověřením je generální ředitel oprávněn jak k jednání, tak i k podepisování jménem společnosti. Generální ředitel společnosti se podepisuje za společnost tak, že k razítku společnosti nebo její vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis a uvede, v jaké funkci jedná.

Toto pověření nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2020.

V Praze dne 31. 9. 2020



Ing. Martin Bernard
předseda představenstva



Ing. Ivan Eis
člen představenstva

1. SČV, a.s.

Pověření představenstva přijímám



Ing. Bc. Robert Morávek
generální ředitel

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 76701-0095-0247
Podle ověřovací knihy pošty: Kroměříž 1
Vlastnoručně podepsal: Martin Bernard

Datum a místo narození:

Adresa pobytu:

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: Občanský průkaz

Kroměříž 1 dne 17.09.2020
Procházková Zdeňka

Podpis, úřední

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Ověřovatelské kanceláře Příbram
Hospodářské komory České republiky, poř. č. legalizace 21839/26101/70
vlastnoručně podepsal

Ing. Ivan Eis

jméno/a, příjmení a titul zadatele

Příbram II.

adresa místa trvalého pobytu

občanský průkaz

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny

osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce

V Příbrami dne 25.09.2020

Legalizaci provedl/a:

Lenka

Podpis

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **132453126-18317-201002125627**, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **PETRA KUCHAROVÁ**

Vystavil: **Hospodářská komora České republiky**
Pracoviště: **Czech POINT Hospodářské komory ČR**
Příbram I dne 02.10.2020



132453126-18317-201002125627