

## Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo ze dne 17.04.2023 ve znění dodatku č. 1, 2 a 3

č. objednatele: 08/ORM/2023

č. zhotovitele: SOD00200751

(dále jen „Dodatek č. 4“),  
na stavební práce vedené pod názvem

### „Nová smuteční síň Vysoké Mýto: SO 01 Smuteční síň“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)  
mezi smluvními stranami:

#### **Objednatel: Město Vysoké Mýto**

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

Bc. Ondřej Halama – vedoucí odboru rozvoje města



Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

#### **Společníci společnosti: OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě**

##### **Dodavatel: OHLA ŽS, a.s.**

Sídlo společnosti: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Roman Kocůrek – 1. místopředseda představenstva

Jiří Procházka, MBA – člen představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Aleš Fišer, ředitel divize Severovýchod

Ing. Martin Strnadl – vedoucí projektu,

mob.: ~~733 200 000~~ e-mail: strnadlm@ohla-zs.cz

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 1014501513/5500

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 695.

##### **Dodavatel: PROFISTAV Litomyšl, a.s.**

Sídlo společnosti: č.p. 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Zavřel, MBA, předseda představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Petr Smysl

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

Číslo účtu: 2112129692/2700

IČ: 27742741

DIČ: CZ27742741

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka č. 2747

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 4, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 08/ORM/2023 ze dne 17.04.2023 ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na díle „**Nová smuteční síň Vysoké Mýto: SO 01 Smuteční síň.**“

## I. Předmět dodatku

### I.1 Článek 1 Předmět smlouvy, se na konci odstavce 1.1. doplňuje nový text, který zní:

1.1. Dodavatel se zavazuje provést pro objednatele další práce (tzv. „vícepráce“) jejichž přesná specifikace po oceněných položkách je obsažena ve Změnových listech č. 11 až 15, které jako příloha tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 4.

### I.2 Článek 3 Lhůta k provádění díla, odstavec 3.1. Smlouvy, se mění a doplňuje takto:

3.1. Dodavatel se zavazuje zahájit činnosti spojené s prováděním díla do pěti dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Dodavatel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo od 02.05.2023 do 1.11.2024 tedy celkem (549 kalendářních dní).

V tomto termínu bude také kompletně vyklizeno a protokolárně předáno staveniště, za účasti objednatele. Termín předání plnění bude stanoven na návrh dodavatele schválený objednatelem, nejméně však do 3 pracovních dnů předem. V případě dokončení díla před termínem stanoveným v SOD, je dodavatel oprávněn vyzvat objednatele k předání dokončeného díla. Objednatel však není povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v předčasném termínu převzít.

Kompletní dokladová část předané stavby bude dodána objednateli nejpozději při předání stavby.

### I.3 Článek 4 Cena za dílo a platební podmínky, odstavec 4.1. Smlouvy, se mění a doplňuje takto:

4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Původní cena za dílo bez DPH	103.780.560,00 Kč
Cena za dílo, vč. ceny víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	103.963.122,64 Kč
Cena za dílo, vč. ceny víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH	106.350.029,38 Kč
Cena za dílo, vč. ceny víceprací dle Dodatku č. 3 bez DPH	107.326.747,81 Kč
Cena za dílo, vč. ceny víceprací dle Dodatku č. 4 bez DPH	107.982.838,50 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>22.676.396,09 Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	130.659.234,59 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

## II. Závěrečná ustanovení

### II.1 Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.34. až 11.38., které zní takto:

11.34. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 08/ORM/2023 ze dne 17.04.2023 ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nedotčená a nemění se.

11.35. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.

11.36. Tento Dodatek č. 4 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.

11.37. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 06.12.2023 usnesením č. 777/23.

11.38. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 4 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.

Příloha – změnové listy č. 11 – 15 a jejich rekapitulace

Ve Vysokém Mýtě

za objednatele:




.....  
Ing. František Jiraský, starosta města

V Brně

za dodavatele:




.....  
Ing. Roman Kocúrek  
1. místopředseda představenstva OHLA ŽS, a.s.



.....  
Jiří Procházka, MBA,  
člen představenstva OHLA ŽS, a.s.

V Cerekvici nad Loučnou



.....  
Ing. Tomáš Zavřel, MBA,  
předseda představenstva Profistav Litomyšl, a.s.

# ZL11X\_STOŽÁRY VO



Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.

vystupující pod názvem

„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě“

generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Místo stavby: Miličova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:

Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň

Komentář:

## FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.

Investor: Město Vysoké Mýto

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH):

Kč

DPH:

Kč

Celkem včetně DPH:

Kč

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.	Číslo změny:			ZL 11	Datum vystavení:
	Číslo smlouvy:				14.11.2023
Projekt: <b>Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto</b>	Montážní skupina / Číslo výkresu:				
Důvod pro vytvoření změny:					
Změna specifikace <input checked="" type="checkbox"/>	Rozšíření rozsahu <input type="checkbox"/>		Jiné <input type="checkbox"/>		
Popis změny / Specifikace:					
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Clánky smlouvy: <b>Dokumentace není zpracována</b>					
Vliv na cenu: <b>Přípočet + 253 990,- Kč bez DPH</b>					
Vliv na termíny dokončení Díla: <b>Bez vlivu</b>	Jiné vlivy: <b>Nejsou</b>				
Za Zhotovitele:  Ing. Aleš Fišer ředitel oblasti					
Rozhodnutí Objednatele:					
Odsouhlaseno <input type="checkbox"/>	Neodsouhlaseno <input type="checkbox"/>		Potřebné další informace <input type="text"/>		
Za Objednatele:  Bc. Ondřej Halama – ved. ORM p. Bořivoj Pitra - TDS					

## SOS Vysoké Mýto - Návrh na změnový list 11 - stožáry VO

253 990,00 Kč

Odpočty							- 259 506,37 Kč
Druh dodávek a montáží	MJ	KS	JC mat.	materiál	JC mont.	montáž	Celkem bez DPH
LED venkovní svítidlo 16,6W/1600lm/CRI70/3000K, IP66	ks	7	8 699,56 Kč	60 896,95 Kč	387,08 Kč	2 709,54 Kč	63 606,49 Kč
LED venkovní svítidlo 26,9W/3720lm/CRI70/3000K, IP66	ks	7	8 806,01 Kč	61 642,08 Kč	387,08 Kč	2 709,54 Kč	64 351,62 Kč
Stožár bezpaticový 6m - stožár s ocelovou manžetou pro zvýšení korozní odolnosti.	ks	7	8 699,56 Kč	60 896,95 Kč	1 451,54 Kč	10 160,78 Kč	71 057,73 Kč
Výložník rovný délky 0,5m	ks	7	667,71 Kč	4 673,96 Kč	290,31 Kč	2 032,16 Kč	6 706,12 Kč
Výložník rovný délky 1,5m	ks	7	1 828,94 Kč	12 802,59 Kč	387,08 Kč	2 709,54 Kč	15 512,13 Kč
Stožárová svorkovnice + 3x pojistka 6A	ks	7	629,00 Kč	4 403,01 Kč	387,08 Kč	2 709,54 Kč	7 112,55 Kč
El. výzbroj stožáru	ks	7	493,52 Kč	3 454,67 Kč	290,31 Kč	2 032,16 Kč	5 486,82 Kč
Trubka PVC do základu pro stožár	ks	7	522,55 Kč	3 657,88 Kč	629,00 Kč	4 403,01 Kč	8 060,89 Kč
Betonový základ	m3	7			2 516,00 Kč	17 612,02 Kč	17 612,02 Kč
Přípočty							513 496,37 Kč
Druh dodávek a montáží	MJ	KS	JC mat.	materiál	JC mont.	montáž	Celkem
Svítidlo Philips DM10, 3615lm, 2700K	ks	7	12 052,47 Kč	84 367,32 Kč	387,08 Kč	2 709,54 Kč	87 076,86 Kč
Svítidlo Philips DM10, 1401lm, 2700K	ks	7	10 590,59 Kč	74 134,14 Kč	387,08 Kč	2 709,54 Kč	76 843,68 Kč
Hliníkový stožár „atyp“ 6,0/0,5/1,5m/180°, vzor V.M. ul. Miličova, C-45 INOX, Elastomer	ks	7	38 722,37 Kč	271 056,62 Kč	3 561,64 Kč	24 931,45 Kč	295 988,07 Kč
Stožárová rozvodnice TB-2, 2-pojistky	ks	7	2 046,36 Kč	14 324,49 Kč	866,71 Kč	6 066,96 Kč	20 391,45 Kč
Betonový prefabrikovaný základ B-60, spojovací materiál	ks	7	3 763,33 Kč	26 343,32 Kč	979,00 Kč	6 852,98 Kč	33 196,30 Kč

## ZL12\_ZTI ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY



Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.  
vystupující pod názvem  
„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě“  
generální dodavatel níže uvedené stavby  
Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto  
Místo stavby: Miličova 752, 566 01 Vysoké Mýto



**Číslo:**  
**Zakázka:** Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň  
**Komentář:**

### FIRMY

**Projektant:** B K N , spol. s r.o.  
**Investor:** Město Vysoké Mýto

### REKAPITULACE ROZPOČTU

**Celkem (bez DPH):** KČ  
**DPH:** KČ  
**Celkem včetně DPH:** KČ

Zhotovitel: <b>Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.</b>	Číslo změny:			ZL 12	Datum vystavení: 22.11.2023
	Číslo smlouvy:				
Projekt: <b>Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto</b> Důvod pro vytvoření změny:	Montážní skupina / Číslo výkresu:				
Změna specifikace <input checked="" type="checkbox"/>	Rozšíření rozsahu <input type="checkbox"/>				Jiné <input type="checkbox"/>
Popis změny / Specifikace:					
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Clánky smlouvy: <b>Dokumentace není zpracována</b>					
Vliv na cenu: <b>Přípočet 33 644,19 Kč Kč bez DPH</b>					
Vliv na termíny dokončení Díla: <b>Bez vlivu</b>	Jiné vlivy: <b>Nejsou</b>				
Za Zhotovitele:  Ing. Aleš Fišer ředitel oblasti					
Rozhodnutí Objednatele: Odsouhlaseno <input type="checkbox"/> Neodsouhlaseno <input type="checkbox"/> Potřebné další informace <input type="checkbox"/>					
Za Objednatele:  Bc. Ondřej Halama – ved. ORM p. Bořivoj Pitra - TDS					

## SOS Vysoké Mýto - Návrh na změnový list 12 - zařizovací předměty ZTI

Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	POZNÁMKA
					<b>33 644,19 Kč</b>		21%	7 065	40 709
						21	–	–	
<b>odečty</b>					<b>- 54 817,95 Kč</b>				
642110641 X13	Umyvadlo diturvitové šířka 600 mm x 450 mm výška 165 mm hranaté tvary barva bílá U dle projektu interiéru D.2.2.207	kus	4,000	2 175,58	8 702,32 Kč				
642321221 X01	Klozet diturvitový závěsný bez oplachového kruhu hluboké splachování oblé tvary odpad DN 100 mm barva bílá l = 530 mm š = 360 mm v = 350 mm vyrovnávací protihluková sada pro závěsné WC duroplastové sedátko s antibakteriální úpravou poklopem nerez uchyty ovládací tlačítko pro dvě množství – 3/6 litrů ovládání ze předu WC dle projektu interiéru D.2.2.207	kus	5,000	7 694,58	38 472,88 Kč				
551444061 X26	Stojánková páková baterie umyvadlová materiál mosaz povrchová úprava chrom keramická kartuše s omezovačem teploty úsporná 0,1 l/s (SV+TV) hladké tělo baterie flexi připojovací hadičky rychloupevňovací systém U dle projektu interiéru D.2.2.207	kus	4,000	1 444,24	5 776,98 Kč				
642110631 X05	Umyvadlo diturvitové šířka 450 mm barva bílá umístěné do výšky 800 mm - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Uj	kus	1,000	1 865,77	1 865,77 Kč				
<b>připočty</b>					<b>88 462,14 Kč</b>				
	JIKA CUBITO umyvadlo 600x450mm s otvorem, bílá	kus	4,000	3 517,09	14 068,35 Kč				
	Cubito pure H820423 Závěsný klozet, horizontální odpad	kus	5,000	10 449,30	52 246,48 Kč				
	GROHE ESSENCE NEW umyvadlová stojánková baterie, chrom	kus	4,000	4 665,24	18 660,95 Kč				
	JIKA CUBITO umývátko 450x340mm s otvorem, bílá	kus	1,000	3 486,36	3 486,36 Kč				





# STAVBA: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Objednatel:

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.

SUM											45 894,84
<b>D</b>											<b>INSTALAČNÍ MATERIÁL SILNOPROUD - ODPOČTY</b>
	61	p	345 71518 743 41-2111	Krabice přístrojová pr.68mm	ks	48	4,84	232,25	53,22	2 554,71	2 786,96
	62	p	345 71519 743 41-1111	Krabice odbočná pr.68mm	ks	27	7,74	209,02	58,06	1 567,66	1 776,69
	63	p	345 71521 743 41-4111	Krabice rozvodková pr.68mm	ks	19	36,77	698,67	77,42	1 470,89	2 169,57
	64	p	345 71562 743 41-4111	Krabice rozvodková pr.97mm	ks	11	124,83	1 373,16	87,09	958,02	2 331,17
	71	p	345 71063 743 11-2315	Trubka ohebná vnitřní pr.23mm	m	302	13,55	4 091,41	32,90	9 936,28	14 027,68
	72	p	345 71064 743 11-2316	Trubka ohebná vnitřní pr.29mm	m	198	19,35	3 832,07	32,90	6 514,51	10 346,58
<b>MEZISOUČET</b>											<b>33 438,65</b>
<b>D</b>											<b>INSTALAČNÍ MATERIÁL SLABOPROUD - ODPOČTY</b>
	16	p	345 71518 743 41-2111	Krabice přístrojová pr.68mm	ks	20	4,84	96,77	53,22	1 064,46	1 161,23
	17	p	345 71519 743 41-1111	Krabice odbočná pr.68mm	ks	11	36,77	404,50	77,42	851,57	1 256,07
	20	p	345 71063 743 11-2315	Trubka ohebná pr.23mm	m	182	13,55	2 465,68	32,90	5 988,09	8 453,77
	21	p	345 71064 743 11-2316	Trubka ohebná pr.29mm	m	111	19,35	2 148,28	32,90	3 652,08	5 800,35
	22	p	345 71068 743 11-2317	Trubka ohebná pr.36mm	m	66	81,29	5 364,89	38,71	2 554,71	7 919,60
<b>MEZISOUČET</b>											<b>24 591,03</b>
<b>D</b>											<b>INSTALAČNÍ MATERIÁL AUDIO - ODPOČTY</b>
		p		kabelová chránička ohebná, pr. 20mm	m	300	11,95	3 585,00	22,05	6 615,00	10 200,00
<b>MEZISOUČET</b>											<b>10 200,00</b>
<b>D</b>											<b>INSTALAČNÍ MATERIÁL SILNOPROUD - PŘÍPOČTY</b>
		p		Krabice přístrojová pr.68mm do betonu vč víčka	ks	48	74,18	3 560,79	101,20	4 857,83	8 418,62
		p		Krabice odbočná pr.68mm do betonu vč víčka	ks	27	75,86	2 048,23	101,20	2 732,53	4 780,76
		p		Krabice rozvodková pr.68mm do betonu vč víčka	ks	19	88,80	1 687,20	101,20	1 922,89	3 610,09
		p		Krabice rozvodková pr.97mm do betonu vč víčka	ks	11	103,73	1 141,08	101,20	1 113,25	2 254,34
		p		Trubka ohebná vnitřní pr.23mm - vyšší mechanická odolnost	m	302	32,67	9 867,76	35,62	10 758,48	20 626,24
		p		Trubka ohebná vnitřní pr.29mm - vyšší mechanická odolnost	m	198	44,82	8 874,22	35,62	7 053,57	15 927,79
<b>MEZISOUČET</b>											<b>55 617,83</b>
<b>D</b>											<b>INSTALAČNÍ MATERIÁL SLABOPROUD - PŘÍPOČTY</b>
		p		Krabice přístrojová pr.68mm do betonu vč víčka	ks	20	74,18	1 483,66	101,20	2 024,10	3 507,76
		p		Krabice odbočná pr.68mm do betonu vč víčka	ks	11	75,86	834,46	101,20	1 113,25	1 947,72
		p		Trubka ohebná pr.23mm - vyšší mechanická odolnost	m	182	32,67	5 946,80	35,62	6 483,59	12 430,38
		p		Trubka ohebná pr.29mm - vyšší mechanická odolnost	m	111	44,82	4 974,94	35,62	3 954,27	8 929,21
		p		Trubka ohebná pr.36mm - vyšší mechanická odolnost	m	66	60,72	4 007,71	35,62	2 351,19	6 358,90
<b>MEZISOUČET</b>											<b>33 173,97</b>
<b>D</b>											<b>INSTALAČNÍ MATERIÁL AUDIO - PŘÍPOČTY</b>
		p		Vývodka BV 2532 KA pro trubky do betonu	ks	14	38,55	539,76	85,00	1 190,00	1 729,76
		p		Trubka ohebná pr.32 až 36mm - černá, vyšší mechanická odolnost	m	300	56,63	16 987,95	22,05	6 615,00	23 602,95
<b>MEZISOUČET</b>											<b>25 332,71</b>
<b>Celkem PŘÍPOČET / ODPOČET bez DPH</b>											<b>45 894,84</b>

## ZL14\_BRÁNA V OHRADNÍ ZDI



Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.

vystupující pod názvem

„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě“  
generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Místo stavby: Miličova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:

Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň

Komentář:

### FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.

Investor: Město Vysoké Mýto

### REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH): KČ  
DPH: KČ  
Celkem včetně DPH: KČ

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.	Číslo změny:		ZL 14	Datum vystavení:
	Číslo smlouvy:			22.11.2023
Projekt: <b>Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto</b>	Montážní skupina / Číslo výkresu:			
Důvod pro vytvoření změny:				
Změna specifikace <input checked="" type="checkbox"/>	Rozšíření rozsahu <input type="checkbox"/>	Jiné <input type="checkbox"/>		
Popis změny / Specifikace:				
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Clánky smlouvy: <b>Dokumentace není zpracována</b>				
Vliv na cenu: <b>Přípočet 96 753,76 Kč Kč bez DPH</b>				
Vliv na termíny dokončení Díla: <b>Bez vlivu</b>	Jiné vlivy: <b>Nejsou</b>			
Za Zhotovitele:  Ing. Aleš Fišer ředitel oblasti				
Rozhodnutí Objednatele:				
Odsouhlaseno <input type="checkbox"/>	Neodsouhlaseno <input type="checkbox"/>	Potřebné další informace <input type="checkbox"/>		
Za Objednatele:  Bc. Ondřej Halama – ved. ORM p. Bořivoj Pitra - TDS				

# STAVBA: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Objednatel:

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.

										<b>96 753,76</b>	
<b>D</b>										<b>BRÁNA V OHRADNÍ ZDI - ODPOČTY</b>	
			D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
		67	K	327211135X01		Zdivo nadzákladové ohradních zdí z kamene droby na maltu cementovou s minimální zapuštěnou spárou z nepravidelných kamenů s otvory, nikami, vystouplými kameny a nepravidelnými prostory pro vysázení rostlin (hloubka 100 mm šířka 200 až 400 mm délka 500 až 800 mm) na upravené koruně zdi s vyvrtanými šikmými otvory pro odvodnění prostorů pro vysázení rostlin dle přílohy PD : D.1.4.2.5 s ilustračním fotem	m3	2,160	18 821,64		40 654,74
			vv			*=2,5*1,8*0,6*0,8		2,160			
		68	K	327324128		Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	0,594	4 354,62		2 586,64
						*=2,5*1,8*0,6*0,2		0,594			
		70	K	327361040		Výztuž opěrných zdí a valů ze sítě svařovaných	t	0,006	48 094,37		312,46
			vv			*=(2,5)*(1,00*0,001999)*1,30		0,006497			
<b>MEZISOUČET</b>										<b>-43 553,84</b>	
<b>D</b>										<b>BRÁNA V OHRADNÍ ZDI - PŘÍPOČTY</b>	
			P			D+M kovová brána cca 2,5 x 1,8 m včetně oka pro visací zámek, zajištění aretovaného křídla dolní zástrčí, ložiskové uložení křidel; Povrchová úprava 1 - Žárový zinek; Povrchová úprava 2 - Kovářská/Barva dle RAL	ks	1	140 307,60		140 307,60
<b>MEZISOUČET</b>										<b>140 307,60</b>	
<b>Celkem PŘÍPOČET / ODPOČET bez DPH</b>										<b>96 753,76</b>	

# ZL15\_PRODLOUŽENÍ TERMÍNU NA DOKONČENÍ DÍLA



Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.

vystupující pod názvem

„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě“

generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Místo stavby: Miličova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:

Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň

Komentář:

## FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.

Investor: Město Vysoké Mýto

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH): KČ  
DPH: KČ  
Celkem včetně DPH: KČ

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.	Číslo změny:			ZL 15	Datum vystavení:
	Číslo smlouvy:				21.11.2023
Projekt: <b>Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto</b>	Montážní skupina / Číslo výkresu:				
Důvod pro vytvoření změny:					
Změna specifikace <input type="checkbox"/>	Rozšíření rozsahu <input type="checkbox"/>		Jiné <input checked="" type="checkbox"/>		
Popis změny / Specifikace: <b>Žádost o prodloužení termínu dokončení díla dle SoD na 1.11.2024 z důvodu neodpojení od elektrické sítě ze strany stavebníka a nemožnost</b>					
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Clánky smlouvy: <b>Dokumentace není zpracována</b>					
Vliv na cenu: <b>přípočet + 225 807,9 Kč bez DPH</b>					
Vliv na termíny dokončení Díla: <b>Prodloužení termínu</b>	Jiné vlivy: <b>Nejsou</b>				
Za Zhotovitele:  Ing. Aleš Fišer ředitel oblasti					
Rozhodnutí Objednatele:					
Odsouhlaseno <input type="checkbox"/>	Neodsouhlaseno <input type="checkbox"/>		Potřebné další informace <input type="checkbox"/>		
Za Objednatele:  Bc. Ondřej Halama – ved. ORM p. Bořivoj Pitra - TDS					

## ZL15\_PRODLOUŽENÍ TERMÍNU NA DOKONČENÍ DÍLA

Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	POZNAMKA
					225 807,90 Kč	21%	47 420	273 228	
						21	-	-	
odečty					- Kč				
přípočty					225 807,90 Kč				
	prodloužení termínu 3 648 209Kč/517dny*32dny	kpl	1	225 807,90 Kč	225 807,90 Kč				