

**DODATEK Č.1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**I.  
Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**

Se sídlem:

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen:

IČO:

00095711

DIČ:

CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku:

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

číslo účtu

Pověřen k jednání ve věcech  
smlouvy

Pověření k jednání ve věcech  
realizace stavby:

**2. Zhotovitel:**

**Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.**

Se sídlem:

Velké Albrechtice 256, 742 91

Zastoupen:

IČO:

64619036

DIČ:

CZ64619036

Zapsán v obch. rejstříku:

U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vl.14335

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., č.ú. 9475400287/0100

Pověřen k jednání ve věcech  
smluvních:

Pověřen k jednání ve věcech  
technických a realizace  
stavby:

**II.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.7.2023 smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací „Rekonstrukce propustku na silnici III/46214 v km 1,256 přes vodní tok Červenka“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle Výkazu výměr a projektové dokumentace z 05/2020, zpracované společností DOPRAPLAN s.r.o., Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava

Při realizaci stavby „Rekonstrukce propustku na silnici III/46214 v km 1,256 přes vodní tok Červenka“, definované ve smlouvě o dílo číslo objednatele 066/OI-St/23-Za ze dne 26.7.2023, došlo ke změně rozsahu prací, definovaných v projektové dokumentaci, čímž dochází také ke změně ceny díla uzavřené smlouvy o dílo. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku, kterým je upravena cena díla v závislosti na objemu stavebních prací-méněpráce a vícepráce.

Stručná charakteristika změn:

**Méněpráce:** Odstranění listnatých stromů provedeno objednatelem před vlastním zahájením stavby. Frézování živičného krytu, vč. následné pokládky AB-zmenšení rozsahu opravy povrchu vozovky-vyhovující stav povrchu. Rozprostření ornice, vč. založení lučního trávníku-krajnice provedena z asfalt. recyklátu. Geotextilie okolo tubusu nebyla provedena na základě TP ze strany výrobce. Montáž trouby vč. materiálu-rozpor mezi výkresovou částí a naceněnou položkou v soupise prací. Ostatní náklady využívání veřejných ploch-zhotovitel přeložky kabelu SKAO tuto položku pro realizaci nevyužil.

**Vícepráce:** Pokácení 1 ks stromu na straně výtoku, který byl v kolizi s realizací kamenného opevnění toku. Provedení sanace podloží pod tlamovým propustkem s navýšením tloušťky o cca 15 cm. Sedlové lože z betonu, Podkladní bloky z betonu -rozpor mezi výkres. částí a naceněnou položkou v soupise prací. Zpevnění krajnic z asfaltového recyklátu-krajnice byla provedena v celé šířce z asfalt. Recyklátu místo ornice. Řezání stávajícího živič. krytu a vyplnění spár živičnou zálivkou - navýšení položek z důvodu zjištění lokálního poškození živič. vrstvy stávající vozovky. Dodání a montáž tabulek s evidenč. čísly propustku - původní soupis prací neobsahoval položky pro osazení tabulek.

2. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Z důvodu uvedených v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, a to na základě stavebních prací specifikovaných v ZBV ze dne 24.11.2023.

### III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo v Kč	Základ daně (DPH základní sazba 21 %)
<b>Původní cena ze SoD bez DPH</b>	2 119 137,24
<b>Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>	-384 501,81
<b>Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>	40 451,77
<b>Nová cena dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>	1 775 087,20
<b>DPH dle Dodatku č. 1</b>	372 768,31
<b>Nová cena vč. DPH</b>	<b>2 147 855,51</b>

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na stavbu: „Rekonstrukce propustku na silnici III/46214 v km 1,256 přes vodní tok Červenka“


Objednatel prohlašuje v souladu s § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

#### IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Je-li dodatek uzavírán elektronicky, jedná se o jeden elektronický dokument.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Ostravě dne 27.11.2023

Ve Velkých Albrechticích dne 27.11.2023



ředitel organizace

jednatel společnosti

