

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0250/2023

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 09-0055a23

## I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:  
**Město Vsetín**  
Svárov 1080  
755 24 Vsetín  
dále jen „objednatel“

Zhotovitel:  
**PORR a.s.**  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy ve věcech smluvních:

Jiří Čunek, starosta města



[porras@porr.cz](mailto:porras@porr.cz)

Bankovní spojení:



(registrované číslo účtu pro ekonomickou činnost)

Identifikační číslo:

003 044 50

430 05 560

Daňové identifikační číslo:

CZ00304450

CZ43005560

Objednatel není pro tuto VZ plátcem DPH.

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u  
Městský soud v Praze oddíl B vložka č. 1006

Název veřejné zakázky:

**Zanádražní prostor Vsetín**

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 12. 05. 2023 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0250/2023, číslo smlouvy zhotovitele 09-0055a23, (dále jen „smlouva o dílo“) a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Smluvní strany v souladu s čl. V smlouvy o dílo a v souladu s čl. IV odst. 3 a 4 obchodních podmínek upravují rozsah předmětu díla a s tím související změnu ceny díla.

Ocenění víceprací bylo provedeno v souladu s touto smlouvou o dílo.

## Čl. II

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních prací a dodávek (vícepráce), které nemohl investor ani projektant předpokládat, mění takto:

1. Za článek II. odst. 9 Smlouvy o dílo se doplňuje nový odst. 10, který zní:

Dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se předmět díla navyšuje o stavební práce blíže vymezené v příloze č. 1 k tomuto dodatku.

2. Článek č. IV odst. 1. smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou čl. II původní smlouvy mění takto:

	<b>Základní (Kč)</b>	<b>DPH 21 % (Kč)</b>	<b>Celková (Kč)</b>
<b>CENA CELKEM DLE SOD</b>	<b>64.035.666,74</b>	<b>13.447.490,02</b>	<b>77.483.156,76</b>
<b>VÍCEPRÁCE dle § 222 odst. 4</b>	<b>635.337,01</b>	<b>133.420,77</b>	<b>768.757,78</b>
<b>CENA CELKEM VČ. DODATKU Č. 1</b>	<b>64.671.003,75</b>	<b>13.580.910,79</b>	<b>78.251.914,54</b>

## Čl. III.

### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčené „dodatkem č.1“ se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Uzavření tohoto Dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 32. zasedání Rady města Vsetín, konané dne 04. 12. 2023, pod číslem usnesení 37/32/RM/2023.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Dodatek ke smlouvě vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek ke smlouvě v listinné podobě je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha číslo 1: soupis stavebních víceprací

Ve Vsetíně, dne:

Ve Valašském Meziříčí dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:



**Změna soupisu množství**

Evidenční číslo a název Stavby: <b>105 500 2358 - Zanádražní prostor Vsetín</b>								<b>Změna soupisu množství</b>			
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>[S1]/[SO 101] - Zanádražní prostor Vsetín Město + DELTA</b>								<b>ZL 001</b>			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	5 807,58000	6 187,78000	380,20000	288,10	1 673 163,80	1 782 699,42	109 535,62	6,55
3	131737	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM	m3	5 603,28000	5 983,48000	380,20000	488,77	2 738 715,17	2 924 545,52	185 830,35	6,79
<b>Nové položky</b>											
100	21452.	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,00000	380,20000	380,20000	894,19	0,00	339 971,04	339 971,04	100,00
<b>Celkem</b>								<b>19 286 295,90</b>	<b>19 921 632,91</b>	<b>635 337,01</b>	<b>3,29</b>

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum: