

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: SCS_2023_00186

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 29.11.2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : I. [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce firmy TES Consulting s.r.o, pana [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům
dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatel“).

1.2 Zhotovitel:

Severočeská servisní a.s.

se sídlem: Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659
zastoupená: Ing. Ivanem Eisem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ 05175917
DIČ: CZ 05175917
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 115-6676840277/0100
telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn [REDACTED]
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. tímto dodatkem č.2 se mění čl. IV. Cena za dílo

4.1	Cena dle SOD	11 112 603,-- Kč (bez DPH)
	Dodatek č.2	-447 473,-- Kč (bez DPH)
	Cena celkem včetně dodatku č.2	10 665 130,-- Kč (bez DPH)

Odůvodnění: Nepředvídatelné stavební práce

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list 01/2023

2. Aktualizovaný rozpočet

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne *18.12.23*

V Teplicích dne 29.11.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Ivan EIS
generální ředitel
Severočeská servisní a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2023	
Zhotovitel: Severočeská servisní a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 24.11. 2023	
Název akce: LI032817 Liberec, ČOV Liberec – rozšíření a úpravy WTOS					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		LI032817_LBC_upravy_WTOS_DODATEK č.1			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Na stavbě byly navrženy stavební úpravy, které vyplynuly ze zjištěného skutečného stavu konstrukcí v průběhu provádění stavebních prací.					
Stručný popis změn:					
Méněpráce:					
Instalace 21 ks amatůr a příslušných snímačů nebyla realizována z důvodů neopodstatněnosti tohoto technického řešení. (- 412 533,- Kč)					
Nebylo instalováno 10 ks FM z toho důvodu, že instalované FM jsou v provozu cca 2,5 roku.					
Geodetické zaměření nebylo provedeno, protože jde o kabelové trasy v kolektoru. (- 8 500 Kč)					
Vícepráce:					
Po přepojení nově instalovaných elektro rozvodů přestala fungovat čidla shrabovacího zařízení z důvodu předchozího provizorního připojení. Pro kompletní předání díla byla nutná jejich výměna včetně přepojení do současných rozvaděčů a zavedení do RŠ na všech 6 linkách. (+ 161 760,- Kč)					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem - 447 473,- Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD: 11.112.603,-Kč bez DPH ZL1: - 447 473,- Kč bez DPH Celkem 10 665 130,- Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): x kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k snížení rozpočtu o částku: 447 473,- Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 161 760,- Kč bez DPH, tj. 1,46% nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 609.233 Kč bez DPH, tj. 5,48% nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 161 760,- Kč bez DPH, tj. 1,46 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 609 233,- Kč bez DPH, tj. 5,48 % nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 7

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

datum 30.11.2023

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

datum 30.11.2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 3.12.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.