

Dodatek č. 5
k Souhrnu smluvních dohod - Smlouvě o dílo
„D7 Kutrovice – Panenský Týnec“

ISPROFIN: 521155042.40011
č. smlouvy objednatele: 08PT-000425
č. smlouvy zhotovitele: 18-201.230
(dále jen „Smlouva“)

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupeným:
k podpisu smlouvy oprávněn:
kontaktní osoba ve věcech technických:

bankovní spojení:
IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Společností „SUDOP GROUPA – 216 III“**
založenou Smlouvou o Společnosti ze dne 11.3.2016 uzavřenou mezi společníky:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

bankovní spojení:

zastoupený:

dále jako „Správce“ anebo „Společník 1“

Společník 2

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem: Kominárska 141/2,4, Bratislava, PSČ 832 03, Slovenská republika

IČ: 31322000

DIČ: SK2020524770

Zapsaná v obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, oddíl B, vložka 378
zastoupený:

dále jako “Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,
IČ: 25793349 na základě plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 11.03.2016.

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČ: 45271895

DIČ: CZ45271895

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418
zastoupený:

dále jako “Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,
IČ: 25793349 na základě plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 11.03.2016.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Obě strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PT-000425 ze dne 10.7.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12.12.2019, Dodatku č. 2 ze dne 4.6.2020, Dodatku č. 3 ze dne 9.12.2020 a Dodatku č. 4 ze dne 24.7.2023 (dále jen „Smlouva“).

Preamble

S ohledem na skutečnost, že při projednávání uzavření nájemních smluv s vlastníky dotčených pozemků ohledně dočasných záborů došlo k průtahům při hledání shody s vlastníky konkrétně zaznamenaným v zápisech z výrobních výborů, jimž zhotovitel přistupující s náležitou odbornou péčí nemohl předejít, dohodly se smluvní strany na přiměřeném prodloužení plnění smlouvy o 9 měsíců.

V případech věcných břemen pro konkrétní správce sítí (CETIN, GASNET) bylo dále potřeba nad rámec předvídaném Smlouvou nutné v souladu s rámcovými smlouvami se správci sítí v prvním kroku projednat s vlastníky dotčených pozemků uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, přičemž u pozemků, u nichž nedošlo k dohodě s vlastníky a bylo nutné přistoupit k vyvlastnění to znamená u 8 % případů nové lhůty potřebné před podáním žádostí o vyvlastnění, proto se smluvní strany dohodly na přiměřené úpravě termínu plnění pro dokončení majetkoprávní agendy u těchto zbývajících případů do 20.9.2024.

Jedná se o dodatek termínový, kterým se mění termín v příloze Zvláštní obchodní podmínky, článku 22.1 VOP.

I.

Předmět Dodatku č. 5

Smluvní strany se dohodly na dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění do 20.9.2024.

V příloze č. A „Rozsah služeb“ se **Článek 22.1 VOP upravuje na následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení služeb a jejich částí:**

Popis části díla (služeb)	Termín (lhůta) dokončení
koncept DSP	do 6 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
záborový elaborát	do 3 měsíců od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby objednatelem na výrobním výboru, termíny zpracování jednotlivých geometrických plánů budou dohodnuty na výrobním výboru s cílem zajistit co nejrychlejší postup majetkoprávní přípravy
čistopis DSP	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP
dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	do 27 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné zakázky nebo od předání odsouhlaseného majetkoprávního elaborátu, podle toho, co nastane později, tj. do 20.9.2024
rozeslání všech žádostí o stanovisko, vyjádření apod. potřebných pro získání stavebního povolení	do 2 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
podání úplné žádosti o vydání všech stavebních povolení (vč. kompletní dokladové části, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak)	V průběhu majetkoprávní přípravy dle zákona č. 416/2009 Sb., nejpozději však do 9 měsíců schválení čistopisu dokumentace pro stavební povolení objednatelem
technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení	v celém průběhu všech stavebních řízení (až do vydání posledního stavebního povolení)

II. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 5 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 5 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 5 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

PODEPSÁN
za objednatele

PODEPSÁN
za zhotovitele, Společnost „SUDOP GROUPA – 216 III“

Podepsal
SUDOP PRAHA a.s.
Datum: 2023.12.14 08:04:21
+0100

Podepsal
SUDOP PRAHA a.s.
Datum: 2023.12.14 08:17:41 +0100

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
19.12.2023 14:38:33



SUDOP PRAHA a.s.

SUDOP PRAHA a.s.

Digitálně podepsal:
Datum: 19.12.2023 14:55:25 +01:00