

D O D A T E K Č . 2
K E S M L O U V Ě O D Í L O
u z a v ř e n é d n e 1 6 . 7 . 2 0 2 3

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
 Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl Pr, vložka 1342
 Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
 IČO: 60460580
 DIČ: CZ60460580
 ID datové schránky: dugmkm6
 Bankovní spojení: [REDAKCE]
 Číslo účtu: [REDAKCE]
 Oprávněn jednat: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
 - ve věcech smluvních: [REDAKCE]
 - ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

PROTOM Strakonice s.r.o.

Sídlo: Písecká 290, Strakonice I, 386 01 Strakonice
 Zapsaný/á: u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 711
 Zastoupený/á: [REDAKCE] jednatel
 IČO: 43841252
 DIČ: CZ43841252
 ID datové schránky: 7kwvfuk
 Bankovní spojení: [REDAKCE]
 Číslo účtu: [REDAKCE]
 Oprávněn jednat: [REDAKCE]
 - ve věcech smluvních: [REDAKCE]
 - ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „**VUZ Strakonice – oprava elektroinstalace, vzduchotechniky a instalace EPS**“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 16. 7. 2023. Tímto dodatkem č. 2 se smlouva mění následujícím způsobem:

1) Článek IV. Cena díla se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD a dodatku č. 1:	8 815 533,53 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2:	131 478,60 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1 a č. 2:	8 947 012,13 Kč

slovy: „osmmilionůdevětsetčtyřicetsedmtisícduvanáct korun českých třináct haléřů“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

2) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 4: Oznámení změny a změnové listy č. 6-7 vč. rozpočtu změn

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

Ve Strakonicih:

PROTOM Strakonice s.r.o.

jednatel



OZNÁMENÍ ZMĚNY		Číslo OZ: 6	
Zhotovitel:	PROTOM Strakonice, s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní p.o.	Datum: 14.12. 2023	
Název akce: VUZ Strakonice – výměna elektroinstalace			
Způsob odeslání / předání datum: 14.12. 2023	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL č.6 - Silnoproudá elektroinstalace – VÍCEPRÁCE 12/2023	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: [redacted] 12/2023			
Popis a zdůvodnění změny: Realizace silnoproudé elektroinstalace nad rámec PD po vzájemné dohodě s investorem a [redacted] na [redacted] podmínkách EG.D, a.s. .			
Počet připojených listů specifikací:		2	
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:		[redacted]	
Stanovisko technického dozoru stavby:			
[redacted]		S návrhem změny TDS souhlasí	
[redacted]		
Příloha: rozpočet ke změnovému listu č.6 [redacted]			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	PROTOM Strakonice, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	14.12.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Silnoproudá elektroinstalace – VÍCEPRÁCE 12/2023</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Realizace silnoproudé elektroinstalace nad rámec PD po vzájemné dohodě s investorem a výměna venkovního elektrorozvaděče dle platných podmínek EG.D, a.s. .</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	63.584,20,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
63.584,20,- Kč	beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá <u>Dokumentace zakázky pro celé dílo.</u></p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum:	Datum:	
Podpis technického dozoru stavby:	Podpis projektanta stavby:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	VUZ Strakonice - výměna elektroinstalace	JKSO	
Název objektu	ZL č.6 - Silnoproudá elektroinstalace - VÍCEPRÁCE 12/2023	EČO	
		Místo	Strakonice
		IČO	DIČ
Objednatel	Armádní Servisní, příspěvková organizace	60460580	CZ60460580
Projektant			
Zhotovitel		43841252	CZ43841252
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		14.12.2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0			základní	21,0			Cena s DPH			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0																
základní	21,0																
Cena s DPH																	
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	Dodá zadavatel		Klouzavá doložka		Zvýhodnění											
Dodá zadavatel																	
Klouzavá doložka																	
Zvýhodnění																	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VUZ Strakonice - výměna elektroinstalace

Objekt: ZL č.6 - Silnoproudá elektroinstalace - VÍCEPRÁCE 12/2023

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Strakonice

Zpracoval:

Datum: 14. 12. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

741 Elektroinstalace - silnoproud

19	R	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m			
20	341	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m			
22	R	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²	m			
23	341	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m			
47	R	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových	kus			
		71000002.01	senzor 360° bílý	kus			
49	R	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus			
<i>Poznámka k položce: viz. D1.4 - č.v. 01,02</i>							
50	345	34555101	zásuvka 1násobná 16A bílý	kus			

741 Elektroinstalace - silnoproud - rekonstrukce elektroměrového rozvaděče

R		HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář	hod			
<i>Poznámka k položce: zjištění skutečného stavu</i>							
		C741mat001	Elektroměrový rozvaděč	kus			
		C741mat002	Pomocný drobný materiál	soubor			
R		C741M001	Revize - elektroměrový rozvaděč	kus			

742 Elektroinstalace - slaboproud

74	R	742110041	Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích	m			
75	345	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m			
	345	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m			
	741	741110512.01	Montáž nástěnný kanál 85x50 mm	m			
	345	34571215.01	kanál elektroinstalační hranatý PVC 85x50mm	m			
	741	741110541	Montáž lišta a kanálek -přepážka podélná oddělovací	m			
		34571215.02	Přepážka stínění plast + kov	m			
	741	741110571.01	Montáž koncového dílu kanálu	m			
		34571215.03	Koncový díl nástěnného kanálu	kus			

Celkem

OZNÁMENÍ ZMĚNY		Číslo OZ: 7	
Zhotovitel:	PROTOM Strakonice, s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní p.o.	Datum: 14.12. 2023	
Název akce: VUZ Strakonice – výměna elektroinstalace			
Způsob odeslání / předání datum: 14.12. 2023	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL č.7 - Slaboproudá elektroinstalace – VÍCEPRÁCE 12/2023	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
Slaboproudá elektroinstalace – VÍCEPRÁCE 12/2023			
Popis a zdůvodnění změny:			
F [redacted] mec PD po vzájemné dohodě s investorem.			
[redacted]			
[redacted]			
Počet připojených listů specifikací:		2	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:		[redacted]	
Stanovisko technického dozoru stavby:			
[redacted]		. S návrhem změny TDS souhlasí	
[redacted]		
[redacted]		.	
[redacted]		
[redacted]			
[redacted]			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7	
Zhotovitel:	PROTOM Strakonice, s.r.o.		
Změnový list vystavil:	[REDACTED]		
Datum:	14.12.2023		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Slaboproudá elektroinstalace – VÍCEPRÁCE 12/2023</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Realizace slaboproudé elektroinstalace nad rámec PD po vzájemné dohodě s investorem.</p>			
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
0,- Kč	[REDACTED] 67.894,40,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
67.894,40,- Kč	[REDACTED] beze změny		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá <u>Dokumentace zakázky pro celé dílo.</u></p>			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]		[REDACTED]	
Datum:		Datum:	
Podpis technického dozoru stavby:		Podpis projektanta stavby:	
[REDACTED]		[REDACTED]	
Datum:		Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	VUZ Strakonice - výměna elektroinstalace	JKSO	
Název objektu	ZL č.7 - Slaboproudá elektroinstalace - VÍCEPRÁCE 12/2023	EČO	
		Místo	Strakonice
		IČO	DIČ
Objednatel	Armádní Servisní, příspěvková organizace	60460580	CZ60460580
Projektant			
Zhotovitel		43841252	CZ43841252
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		14.12.2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH
	DPH %
	snížená 15,0
	základní 21,0
	Cena s DPH
	E Přípočty a odpočty
	Dodá zadavatel 0,00
	Klouzavá doložka 0,00
	Zvýhodnění 0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VUZ Strakonice - výměna elektroinstalace

Objekt: ZL č.7 - Slaboproudá elektroinstalace - VÍCEPRÁCE 12/2023

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Strakonice

Zpracoval:

Datum: 14. 12. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

742 Elektroinstalace - slaboproud

	742	742124003	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně	m			
19	11.	11.229.067	kabel UTP 4x2x0,5 CAT 6E	m			
	R	742330041.01	Montáž datové zásuvky vestavné	kus			
28	374	37451241	zásuvka data 1xRJ45 bílá	kus			
	742	742124015	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody pevně uložený	m			
	341	34123029.01	kabel datový optický DROP, FTT x 8 vl. SM	m			
OS							
	741	741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (např. JYTY)	m			
		104426	Kabel PRAFlaGuard F 2x2x0,8 P90-R (OPPO)	m			
		123712	Kabel PRAFlaGuard F 10x2x0,8 P90-R (KTPO)	m			
	741	741122601.01	Montáž kabel Cu plný s požární odolností 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně	m			
		11000248	Kabel PRAFlaDur-O 2x1,5 RE P60-R	m			
	922	22018203	Montáž mikrotrubičky	m			
		434288	Mikrotrubička MKR7-4Z	m			
	R	C742M001	Montáž optické vany k ukončení optických kabelů	kus			
		5099710	Optická vana výsuvná 1U do 19" RACKU	kus			
		509976	Záslepka SC do optické vany	kus			
	R	C742M002	Montáž optického pigtailu	kus			
		509952	Pigtail optický SC 9/125 1m	kus			
	R	C742M003	Svár optického kabelu	kus			

Celkem