

2. **Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **672.000,- Kč bez DPH.**

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

§ 222 odst. 4 ZZVZ

- a) provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká Prověření přístupu na ostrovní nástupiště, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací/méněprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepředstavuje provedená změna zcela odlišný úkol,
- b) hodnota této změny je 672.000,- Kč a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.¹
- c) a hodnota takovéto změny dosahuje 3,27 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je v součtu nižší než 10% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 3,27 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 Smlouvy a příloh č. 1 a 4 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

- a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Rozšíření předmětu Díla o

- Prověření dispozice ŽST Most (z pohledu dopravní technologie)
- Prověření koncepce žel. Svršku ŽST Most – prověřování variant kolejového řešení za účelem redukce ostrovních nástupišť
- Prověření přístupu na ostrovní nástupiště – návrh technického řešení lávky ve variantách

- b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. Dochází ke změně ceny Díla tak, že se navyšuje o 672.000,- Kč.

2. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 3 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla bez DPH	21.250.200,- Kč
b) DPH (základní sazba)	4.462.542,-Kč
c) Celková cena díla včetně DPH	25.712.742,- Kč

¹ <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-172>


II. Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla
příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla

Za objednatele:


V Praze

 20.12.2023 08:16
Podepsáno elektronicky


ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

 Podepsal T
Datum: 2023.12.14 08:02:46
+01'00'

.....
Ing. Tomáš Slaviček
Předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Za zhotovitele:

V Praze

 Podepsal
Datum: 2023.12.14 08:15:53 +01'00'

.....
Ing. Ivan Pomykáček
Místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Za zhotovitele:

V Praze

 Datum: 2023.12.14 09:51:27 +01'00'

.....
Ing. Miroslav Váňa
Předseda představenstva
SUDOP EU a.s.

Za zhotovitele

V Praze

 Podepsal
Datum: 2023.12.14 12:05:36
+01'00'

.....
Ing. Jan Bergler
Místopředseda představenstva
SUDOP EU a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Specifikace Díla

Předmětem zadání je vypracování Dokumentace pro územní řízení (DÚR) stavby „Rekonstrukce ŽST Most“.

Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby dle zadávacích podmínek, zajištění úplné dokladové části pro územní řízení včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci.

Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a se Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, v platném znění, dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. V případě rozdílů mezi vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí č. 11/2006 platí ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Součástí zakázky je i zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Specifikace Díla dle dodatku č. 3:

Rozšíření předmětu Díla o:

- Prověření dispozice ŽST Most – z pohledu dopravní technologie (██████ Kč)
- Prověření koncepce žel. svršku ŽST Most – prověření variant kolejového řešení za účelem redukce ostrovních nástupišť (██████ Kč)
- Prověření přístupu na ostrovní nástupiště – návrh technického řešení lávky ve variantách (██████ Kč)

PŘÍLOHA Č. 2 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování **Dokumentace pro územní řízení** (podle členění na základní a dodatečné služby):

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Dokumentace pro územní řízení				
1.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	█	█	█
1.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod	█	█	█
1.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod	█	█	█
1.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	█	█	█
2	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	█	█	█
3	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	█	█	█
Celkem za základní služby:					█

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
4	Zajištění mapových podkladů	komplet	■	■■■■	■■■■
5	Geodetické práce	komplet	■	■■■■	■■■■
6	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	komplet	■	■■■■	■■■■
7	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	komplet	■	■■■■	■■■■
8	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■■■■	■■■■
9	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■■■■	■■■■
10	Prověření dispozice ŽST Most	hod	■	■■■■	■■■■
11	Prověření koncepce žel. svršku ŽST Most	hod	■	■■■■	■■■■
12	Prověření přístupu na ostrovní nástupiště	hod	■	■■■■	■■■■
Celkem za dodatečné služby:					■■■■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
21 250 200 Kč	4.462.542, -Kč	25.712.742, - Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■
2. Dílčí etapa	■■■■■■■■■■ ■■■■	■■■■■■■■■■
3. Dílčí etapa	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■
4. Dílčí etapa	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■
Celkem:	21 250 200 Kč	25.712.742, - Kč