

DODATEK č. 4

PPR-32473-89/ČJ-2020-990656

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 8. 2021

Smluvní strany



Objednatel: **Česká republika - Ministerstvo vnitra**
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
zastoupen: plk. Ing. Miroslavem Horákem, 1. náměstkem ředitele Útvaru
policejního vzdělávání a služební přípravy
adresa pro doručování
a příjem faktur: Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení, P.
O. BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7

ISDS: gs9ai55
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
kontaktní osoby
ve věcech technických:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **PSG Construction a.s.**
se sídlem: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
kontaktní sdresa: Kischova 1732/5, 140 00 Praha 4
zastoupen: 
ISDS: 84zuuwy
IČO: 05042020
DIČ: CZ05042020
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s..
číslo účtu: 117756653/0300
kontaktní osoba: 
telefonní číslo:
e-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7535

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v nadlimitním režimu, vedenou pod názvem „Modernizace policejního výcvikového centra“ evidované pod č. j.: PPR-32473-71/ČJ-2020-990656 dne 19. 8. 2021 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 22. 9. 2022, dodatku č. 2 ze dne 23. 1. 2023, dodatku č. 3 ze dne 22. 5. 2023 a
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku č. 4 (dále jen „dodatek č. 4“) je nezbytné;

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 18. odst. 18.10 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dohodly na tomto dodatku č. 4 ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Článek I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 22, 28, 29, 30, 31, 33, 34, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 4.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- Za méněpráce: - 268 490,74 Kč bez DPH.
- Za vícepráce: + 2 643 293,61 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku činí 2 374 802,87 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku v absolutní hodnotě činí 2 911 784,35 Kč bez DPH.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. 7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 23, 24, 25, 27, 32, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 4.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- Za méněpráce: - 0,00 Kč bez DPH.
- Za vícepráce: + 1 423 367,32 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku činí 1 423 367,32 Kč bez DPH.

2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. 5 Cena díla, odst. 5.1 smlouvy se podle čl. 7 smlouvy **navyšuje o 3 798 170,19 Kč bez DPH, tj. 4 595 785,93 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. 5 Cena díla, odst. 5.1 smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

*„5.1 Celková cena díla dle této smlouvy stanovena nabídkou zhotovitele činí **121 805 231,20 Kč bez DPH** (slovy: jedno sto dvacet jedna milionů osm set pět tisíc dvě stě třicet jedna korun českých dvacet haléřů), tj. **147 384 329,75 Kč včetně DPH** (slovy: jedno sto čtyřicet sedm milionů tři sta osmdesát čtyři tisíc tři sta dvacet devět korun českých sedmdesát pět haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, a je cenou nejvýše přípustnou. Podrobná cenová kalkulace je uvedena v nabídkovém rozpočtu.“*

Ostatní ujednání čl. 5 smlouvy zůstávají beze změny.

Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 4 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 4 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

za objednatele:

za zhotovitele:



plk. Ing. Miroslav Horák
1. náměstek ředitele ÚPVSP

