

Stavba:

Zřízení chodníku v ul. Komenského, po demolici BD a tržnice – parc.č. 81 a 82, Moravská Třebová

Objednatel: **Město Moravská Třebová**
IČO: 002 77 037 DIČ: CZ00277037
se sídlem ným. T. G. Masaryka 32/29, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová
zastoupený: Ing. Pavlem Charvátém – starostou města

Zhotovitel: **Ulehla Ivan s.r.o.**
IČO: 29212375, DIČ: CZ 29212375
se sídlem Svitavská 159/52, 568 02 Svitavy
zápis v rejstříku u KS v Hradci Králové, C 28057/KSHK
zastoupen Ivan Ulehla, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 1

1. Objekt a oddíl stavby: Zřízení chodníku v ul. Komenského, po demolici BD a tržnice – parc.č. 81 a 82, Moravská Třebová
2. Zpracovatel změnového listu: **ing. Dalibor Dvořáček**
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**

Zápisy z KD, zápisy v SD

4. **a. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:**

VCP

- navýšení výměry bourání betonu stávající podlahy
- navýšení výměry bourání betonu základů
- přesun sutě

MP

- snížení výměry odkopávek pro konstrukci chodníku
- odvoz a uložení zeminy
- snížení výměry asfaltových povrchů – dohoda s SUS
- přesun hmot

při provádění díla se vyskytly skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla

b. Cena díla v rozsahu změnového listu:Přehled jednotlivých objektů

Číslo rozpočtu	Objekt	Název rozpočtu	Cena bez DPH	Cena s DPH
1		VCP (Vícepráce)	75.315,-	91.131,15
2		MP (Méněpráce)	-76.684,-	-92.787,64
Cena změnových rozpočtů			-1.369,-	1.656,49

Celková cena díla

Část	Cena bez DPH	Cena s DPH
Méněpráce	-76.684,-	-92.787,64
Vícepráce	75.315,-	91.131,15
Celkem	-1.369,-	-1.656,49
Cena díla celkem dle SOD	786.357,-	951.491,97
Cena díla celkem dle ZL č.1	784.988,-	949.835,48

Příložené podklady, jejich zpracovatelé:

Zhotovitel provedl položkový rozpočet dle jednotkových cen, které zapracoval do cenové nabídky do výběrového řízení.

5. Vliv na termín pro provádění díla:

Část	Objekt	Termín

Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – Změnový rozpočet

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora a jeden výtisk založen u TDI.

Ve Svitavách dne 10. 12. 2023

1. Za Zhotovitele:

vypracoval: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel: **Ulehla Ivan s.r.o.**

2. Za Objednatele:

schválil:

- Technický dozor stavebníka:

xxxxxxxxxxxx

- Autorský dozor projektanta:

.....

- Investor:

Město Moravská Třebová

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx