

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO III/3773 LOMNIČKA PRŮTAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti

IČO 416 01 645
sp.zn. C 2209

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo III/3773 Lomnička průtah ze dne 14. 08. 2023 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 10.11.2023 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- úprava rozsahu ploch na základě skutečného zaměření.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

- Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

893 096,90 Kč

III.

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy a je uzavřen elektronicky.
- Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslení víceprací

V Brně, dne 19.12.2023

V Brně, dne 20.12.2023

Jiří Lutonský
ředitel a jednatel společnosti
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Bc. Roman Hanák
ředitel
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1- VYČÍSLENÍ VÍCEPRACÍ
