

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava mostů na trati Hrubá Voda –
Domašov“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě
pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): xxx

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E635-S-2343/2023**

a

Hroší stavby Morava a.s.

se sídlem: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 10124

bank. spojení: xxx , č. účtu: xxx/xxx

zastoupena: Ing. Radim Vanek, člen představenstva

Korespondenční adresa:

Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

Korespondenční e-mail: xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **2023/5212/0178**

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 12. 6. 2023 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými čísly, mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 8, odst. 8.4 dohoda Smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy **z důvodu schválení změnového listu č. 2** (dále jen „ZL_2“), **jehož obsahem jsou dodatečné stavební práce (vícepráce), které nebyly zahrnuty v původním závazku a současně stavební práce, které byly zahrnuty v původním závazku, ale nebudou provedeny (méněpráce).**

V důsledku výše uvedeného dochází k níže uvedeným úpravám nákladů Zhotovitele následovně:

zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL_2 (vícepráce)	+ 1 767 081,62 Kč
snížení nákladů Zhotovitele dle ZL_2 (méněpráce)	- 343 177,55 Kč
celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL_2	1 423 904,07 Kč

- 1.2 Na základě uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: Méněpráce a vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy, projeví následovně:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle SOD bez DPH vč. Dodatku č. 1	20 237 706,25 Kč
Změna Ceny Díla bez DPH Dodatkem č. 2	+ 1 423 904,07 Kč
Celková Cena Díla bez DPH vč. Dodatku č. 1-2:	21 661 610,32 Kč

Slovy: dvacet jedna milionů šest set šedesát jedna tisíc šest set deset korun českých třicet dva haléřů

- 1.3 Rekapitulace ceny – Rozpis Ceny Díla zohledňující méněpráce a vícepráce dle úpravy dané tímto Dodatkem je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy, přičemž tato Příloha č. 1 Dodatku nahrazuje původní Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 1.4 Vícepráce řešené tímto Dodatkem současně vyvolaly potřebu prodloužení konečného realizačního termínu stavebních prací a Díla tak, jak je stanoveno níže.

Smluvní strany se tak současně vzájemně dohodly v důsledku vyvolaných víceprací **na změně lhůt pro dokončení stavebních prací a Díla** uvedených v čl. 3. Předmět, cena a harmonogram postupu prací, bodu 3.7. Smlouvy, a to takto:

*3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla: 31. 5. 2024 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

*Lhůta pro dokončení stavebních prací **31. 5. 2024** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).*

- 1.5 Ke změně termínu dochází z důvodů vyvolaných víceprací na opravách stavebního objektu SO 02 Most v km 22,452 tak, jak je vymezeno výše, které nejsou považovány za podstatnou změnu závazku z této Smlouvy, neboť jejich potřeba vyvstala v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, když tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna termínu souvisí s vyvolanými vícepracemi na SO 02, a to konkrétně s částí sanace spodní stavby a rektifikací přímého upevnění.

- 1.6 Nově sjednané prodloužení termínu je adekvátní nezbytně nutnému časovému rozsahu pro dokončení výše specifikovaných stavebních prací (víceprací) a Díla s přihlédnutím ke stávajícím i v blízké budoucnosti očekávaným klimatickým podmínkám, které mají bezprostřední vliv na dodržení technologických postupů a fyzikálních veličin při provádění příslušné části Díla a současně s přihlédnutím k plánovaným výlukám železniční dopravy, ve kterých bude příslušná část Díla realizována.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele

Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

2.8 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace ceny díla – rozpis ceny díla

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

„podepsáno elektronicky“

Ing. Jiří Macho

20. 12. 2023 12:54

.....

Objednatel

Ing. Jiří MACHO

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Správa železnic, státní organizace

„podepsáno elektronicky“

Ing. Radim Vanek

20. 12. 2023 8:44:11

.....

Zhotovitel

Ing. Radim VANEK

člen představenstva

Hroší stavby Morava a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

REKAPITULACE CENY DÍLA – ROZPIS CENY DÍLA

- Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

SO/PS	Popis	Cena v SOD vč. D1 v Kč bez DPH	Vícepráce ZL č. 2 v Kč bez DPH	Méněpráce ZL č. 2 v Kč bez DPH	Cena SOD včetně ZL č. 2 v Kč bez DPH
SO 01	Most v km 20,907	9 637 294,22	0,00	0,00	9 637 294,22
SO 01.1	Most v km 20,907 - most	4 761 540,61	0,00	0,00	4 761 540,61
SO 01.2	Most v km 20,907 – železniční svršek	3 267 700,37	0,00	0,00	3 267 700,37
SO 01.3	Most v km 20,907 – železniční spodek	400 906,24	0,00	0,00	400 906,24
VRN	Most v km 20,907 – vedlejší rozpočtové náklady	1 207 147,00	0,00	0,00	1 207 147,00
SO 02	Most v km 22,452	10 600 412,03	1 767 081,62	343 177,55	12 024 316,10
SO 02.1	Most v km 22,452 - most	4 245 480,02	1 534 706,40	343 177,55	5 437 008,87
SO 02.2	Most v km 22,452 – železniční svršek	5 284 790,92	150 230,86	0,00	5 435 021,78
SO 02.3	Most v km 22,452 – železniční spodek	1 070 141,09	82 144,36	0,00	1 152 285,45
Celkem		20 237 706,25	1 767 081,62	343 177,55	21 661 610,32