



mmoes8c13e9ee

## Změnový list č. 1 ze dne 8.12.2023

Název stavby:	Nákup regálových sestav včetně dopravy, montáže, kotvení a polepení štítky o nosnosti pro archiv v suterénu budovy MmM, Radniční 1/2 v Mostě.		
Číslo smluvního vztahu:	1533/OVS/2023		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1/2 Most	JP-KONTAKT s.r.o., Dašická 1797, Pardubice 530 03		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu objednávky. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Lhůta dodání do 31.12.2023. Bez zálohové platby.			
Nové řešení: <b>Lhůta dodání do 31.3.2024. Objednavatel připouští platbu zálohovou fakturou - do výše 100% smluvního vztahu.</b>			
Zdůvodnění změny: Dodavatel nechal vyrobit regály chybných rozměrů. Je nutno vyrobit nové regály a tím se prodlouží lhůta dodání.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
-----------------------------	----

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	122 060,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	
Nová cena díla bez DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.12.2023
Nový termín dokončení díla:	<b>31.3.2024</b>

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [redacted] JP-KONTAKT s.r.o., Dašická 1797, 530 03 Pardubice

Datum: 11.12.2023

Podpis: [redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted] referentka OVS /

Datum: -8. 12. 2023

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [redacted] JP-KONTAKT s.r.o., Dašická 1797, 530 03 Pardu

Datum: 13.12.2023

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Marek Hrvol, primátor

Datum:

11. 12. 2023

Podpis: [redacted]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

-8. 12. 2023

Podpis: [redacted]

Příloha změnového listu: