

# D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

## Most ev. č. 15913-1 v Hořicích na Šumavě

číslo smlouvy zhotovitele: 23/2023

číslo smlouvy objednatele: 32/VZ/2023

### 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**  
tel: 387 021 010 e-mail: [sekretariat@susjk.cz](mailto:sekretariat@susjk.cz)  
IČO: 709 71 641 DIČ: CZ70971641  
ID datové schránky: cadk8eb  
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	██████████	tel.: ██████████
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	██████████	tel.: ██████████
Koordinátor BOZP:	██████████	tel.: ██████████

*jako „objednatel“ na straně jedné*

1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava stavby s.r.o.**  
Sídlo: **Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**  
Zastoupený: ██████████, ředitelem společnosti  
tel.: 388 310 465  
e-mail: ██████████  
IČO: 28138236 DIČ: CZ28138236  
ID datové schránky: zrx3tp2  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 244769457/0300

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v ČB, oddíl C, vložka 19675, datum zápisu 16. 6. 2011.

Zástupce ve věcech smluvních:	██████████	tel.: ██████████
Zástupce ve věcech technických:	██████████	tel.: ██████████
Odpovědný stavbyvedoucí:	██████████	tel.: ██████████ (č. autorizace 30035)

*jako „zhotovitel“ na straně druhé*

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopavy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



**Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury**

## 2. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 32/VZ/2023 a č. zhotovitele 23/2023 uzavřené dne 26. 6. 2023 (dále také jen „smlouva“) podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 (dále také jen „ZL č. 1“) se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1. smlouvy.

Výše uvedené odstavce zní nově takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 32/VZ/2023, dále projektovou dokumentací „**Most ev. č. 15913-1 v Hořicích na Šumavě**“, ve stupni DUSP+ZDS/PDPS, vypracovanou **Projekční kanceláří PRIS spol. s r.o.**, Osová 20, 625 00 Brno, IČO 46974806 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele aktualizovaným o soupis prací dle odsouhlaseného **ZL č. 1**.
- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

<b>Smluvní cena díla dle SOD bez DPH</b>	██████████
ZL č. 1 – méněpráce bez DPH	██████████
ZL č. 1 – vícepráce bez DPH	██████████
<b>Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH</b>	<b>5 624 307,00 Kč</b>
DPH 21 %	1 181 104,47 Kč
<b>Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH</b>	<b>6 805 411,47 Kč</b>

slovy: šest milionů osm set pět tisíc čtyři sta jedenáct korun českých čtyřicet sedm haléřů vč. DPH

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

**Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.**

## 3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

**Přílohy:** Změnový list č. 1

Za objednatele:  
České Budějovice, dne: 20. 12. 2023



Ing. Andrea Jankovcová  
ředitelka organizace  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:  
Vlachovo Březí, dne: 20. 12. 2023



ředitel společnosti  
Reno Šumava stavby s.r.o.

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVALA

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Změnový list číslo: 1

**Stavba:** Most ev. č. 15913-1 v Hořicích na Šumavě

č. SOD objednatele: 32/VZ/2023  
č. SOD zhotovitele: 23/2023

**Investor (objednatel) stavby:**  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.  
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

**TDS:**

**Projektant:** Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.

**Zhotovitel:** Reno Šumava stavby s.r.o., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

**Předmět změny:** Méněpráce - Vícepráce

**Popis změny :** Soupis provedených prací se ponižuje o neprovedené práce, tzv. méněpráce. Do těchto méněprací patří:  
SO 182 - DIO:  
pol. č. 4, 22, 23, 25, 26.

Soupis provedených prací se zároveň navyšuje o práce provedené nad rámec rozpočtu, tzv. vícepráce. Do těchto víceprací patří:  
SO 182 - DIO:  
pol.č. 50, 51

**Návrh ocenění:** cena celkem

Cena dle SOD:

Celkem bez DPH  
DPH 21%  
Celkem vč. DPH

Méněpráce dle ZL 1

Celkem bez DPH  
DPH 21%  
Celkem vč. DPH

Vícepráce dle ZL 1

Celkem bez DPH  
DPH 21%  
Celkem vč. DPH

Cena po změně:

Celkem bez DPH  
DPH 21%  
Celkem vč. DPH

5 624 307,00 Kč  
1 181 104,47 Kč  
6 805 411,47 Kč

**Vyjádření:**

Zhotovitel:

datum: 5.12.23 podpis: ...

Projektant:

datum: 4.12.2023 podpis: ...

TDS:

datum: 5.12.2023 podpis: ...

Investor:

Ing. ANDEA JANKOVCOVÁ

datum: 7.12.2023 podpis: ...

**Přílohy:** Položky ZBV č.1

Souhlasím



## Položky ZBV č. 182 - 1

**Stavba:** 15913-1, Most ev.č. 15913-1 v Hořicích na Šumavě

**Objekt:** 182, Dopravně inženýrská opatření

**Rozpočet:** 182, Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>0 - Všeobecné konstrukce a práce</b>							
4	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA prohlídka stávající lávky před zahájením stavby	KUS	-1,000	████████	████████
						<b>Celkem</b>	████████
<b>1 - Zemní práce</b>							
50	11336		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	3,600	████████	████████
						<b>Celkem</b>	████████
<b>2 - Základy</b>							
22	224313		PILOTY Z PROSTĚHO BETONU C16/20 betonáž záporového pažení	M3	-3,392	████████	████████
23	22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNĚ HEB 160	T	-1,363	████████	████████
25	228172		ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ odřezání zápor	KUS	-16,000	████████	████████
26	26115		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 300MM	M	-64,000	████████	████████
						<b>Celkem</b>	████████
<b>5 - Komunikace</b>							
51	58303		KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM	M2	18,000	████████	████████
						<b>Celkem</b>	████████
						<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>-174 593,00</b>

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Osová 20, 625 00 Brno  
IČ: 45974806  
DIČ: CZ48974806  
*KL*

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.  
Jan Boško  
Nemanická 2133/10  
370 10 České Budějovice

Naše značka  
D/S- 2398/2023 - Zdr

Zakázka č.  
AD23015

Vyřizuje  



Datum  
4.12. 2023

Akce: Most ev.č. 15913-1 v Hořicích na Šumavě  
věc: Vyjádření AD ke změnovému listu č. 1 SO 182

Posílám vysvětlení položek ve změnovém listu č. 1 SO 182:

- 4 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA - stávající lávky před zahájením stavby -1 KS  
*lávka nebyla v průběhu stavby využívána*
- 50 11336 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) - nová položka 3,6 m3  
*zpevnění provizorní komunikace v místě odpojení z důvodu zvodnělého podloží (odstranění)*
- 22 224313 PILOTY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 - betonáž záporového pažení -3,392 m3
- 23 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ HEB 160 -1,363 t
- 25 228172 ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ - odřezání zápor -16 ks
- 26 26115 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. I D DO 300MM -64,0 m  
*na základě skutečného výškového rozdílu mezi provizorní komunikací a dnem výkopu nebylo nutné provádět pažení*
- 51 58303 KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM - nová položka 18,0 m2  
*zpevnění provizorní komunikace v místě odpojení z důvodu zvodnělého podloží*

S pozdravem



Datum: 5.12.2023

██████████  
██████████  
██████████  
IČ:043 55 199



## Vyjádření TDS

**Stavba:** Most ev.č. 15913-1 v Hořicích na Šumavě

**Věc:** Vyjádření TDS ke změnovému listu č. 1 SO 182

**Investor:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.  
Nemanická 2133/10  
370 10 České Budějovice

**Zhotovitel:** Reno Šumava stavby s.r.o.  
Pražská 326  
384 22 Vlachovo Březí

Vyjádření TDS

**S předloženým ZL č. 1 SO 182 souhlasím, vyjádřené změny jsou dle skutečně provedených prací na výše uvedené stavbě.**

Za TDS

██████████

████████████████████  
████████████████████  
████████████████████

**Autorizovaný stavitel**

██████████  
████████████████████  
IČ: 043 55 199