

DODATEK č. 1

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ke smlouvě o dílo ze dne 31.10.2023 na provedení díla, a to:

„Zastávky MHD pro provizorní koncepci MHD v Uh. Hradišti - fáze 1“

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 002 91 471
DIČ: CZ00291471
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
Číslo účtu: 27-1543078319 / 0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha – starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jakub Talák
Tel.: 572 525 279, mobil: 605 203 071
E-mail: jakub.talak@mesto-uh.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **SVS – CORRECT, spol. s r.o.**
Sídlo: Bílovice 513, 687 12 Bílovice
IČ: 255 13 141
DIČ: CZ25513141
Zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29343
Zastoupen: Milanem Vyorálkem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Zlín
Č. účtu: 257830886/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Milan Vyorálek,
jednatel společnosti
mobil: 777 234 080, e-mail: info@svs-correct.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně též jako „Smluvní strany“)

Článek I. Prohlášení stran

- 1.1. Shora uvedené Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 31.10.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. zhotovitele S 2023/07 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „Zastávky MHD pro provizorní koncepci MHD v Uh.Hradišti - fáze 1“ v Uherském Hradišti (dále jen „dílo“).
- 1.2. V souladu s ust. článku č. XIII. „Změna smlouvy“ smlouvy, uzavírají obě Smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č.1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

Článek II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je přerušení provádění prací, z objektivních důvodů, které nebylo možné v době uzavírání smlouvy objektivně předpokládat.
Z důvodů průtahu ve výběru nového poskytovatele služeb v zajištění dopravní obslužnosti města Uherské Hradiště hromadnou autobusovou dopravou v období let 2024 - 2033 (dále jen „poskytovatel“), byly na základě oboustranné dohody přerušeny práce na vybudování provizorních zastávek pro novou provozní koncepci. V období do výběru nového poskytovatele, bude provozována hromadná autobusová doprava podle stávající koncepce a se stávajícími jízdními řády. Pro toto období nejsou potřeba provizorní autobusové zastávky, a proto bylo vzájemně dohodnuto, že práce na jejich vybudování budou pozastaveny do doby, než vejde v platnost nová provozní koncepce zajišťovaná novým poskytovatelem.
- 2.2. Na základě tohoto dodatku se mění smlouva a dílo následovně:

A) Mění se článek č. III. „TERMÍNY PLNĚNÍ“, odstavec 2. smlouvy, a to tak, že nově zní následovně:

2. Práce na dokončení díla jsou přerušeny z důvodu průtahu ve výběru nového poskytovatele služeb v zajištění dopravní obslužnosti města Uherské Hradiště hromadnou autobusovou dopravou v období let 2024 - 2033. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu do **6 týdnů od výzvy objednatele**, po ukončení výběru poskytovatele. Nejpozději dle předpokladu však do 31.12.2024.

B) Další ustanovení smlouvy se nemění.

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 3.3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 352/27/RM/2023/Veřejný, ze dne 25.10.2023.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

V Uherském Hradišti, dne 20-12-2023 Za Objednatele: Ing. Stanislav Blaha, starosta	V Bílovicích dne 18-12-2023 Za Zhotovitele: Milan Vyoralék, jednatel
--	--