



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ohledně „Opravy chodníku u SO 080 UMBR“
ze dne 5. 12. 2023

Objednatel (zadavatel): **Biologické centrum AV ČR, v. v. i.**
se sídlem: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice
Statutární orgán: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., ředitel BC
Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 60077344
DIČ: CZ60077344
č. účtu: 600773445/0300
ID datové schránky: r84nds8
Zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí MŠMT

(dále jen jako „**Objednatel**“ anebo „**BC**“)

a

Zhotovitel: **Filip Jedlička**
se sídlem: V Sadu 441, 370 01 Homole
Statutární orgán: Filip Jedlička
Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]
IČO: 63880466
DIČ: nejsem plátce DPH
č. účtu: 7837755001/5500
ID datové schránky: y79z9d6
Zapsaný v Živnostenském rejstříku vedeným MM České Budějovice

(dále jen jako „**Zhotovitel**“),

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ anebo každý samostatně jako „**Smluvní strana**“),

uzavírají jako Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku a v souladu s ustanovením čl. VI. – bod 6.3 mezi nimi uzavřené smlouvy o dílo **tento dodatek č. 1** (dále jen „**Dodatek**“ anebo „**Dodatek_1**“):

I. Úvodní ustanovení

- Smluvní strany spolu dne 5. 12. 2023 a na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Oprava chodníku u SO 080 UMBR“ uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva/SOD**“), na jejímž podkladě se Zhotovitel Objednateli zavázal k provedení díla „Oprava chodníku u SO 080 UMBR“, přičemž podrobný rozsah předmětu plnění byl zakotven v Položkovém rozpočtu stavby zhotovitele, který tvořilo nedílnou Přílohu č. 1 Smlouvy. (nadále jen „**Dílo**“).
- Součástí smlouvy je i příslib Zhotovitele, že vyžadované Dílo učiní jak ve sjednaném termínu, tj. ve své komplexní podobě nejpozději do 22. 12. 2023 (*bod 4.1. čl. IV Smlouvy/SOD*), tak i za sjednanou cenu Díla v celkové ceně 411 704,44 Kč (*bod 6.1. čl. VI Smlouvy/SOD*).



3. V průběhu provádění Díla však vyvstala předtím neočekávaná a nutná potřeba rozšíření původního rozsahu předmětného Díla o tzv. další práce, kteréžto však nejsou prací ve významu bodu 3.2. čl. III Smlouvy/SOD.
4. Ve smyslu Smlouvy/SOD je pak pro případné rozšíření předmětného Díla předpoklad souhlasného ujednání obou Smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě (bod 6.3. čl. VI. Smlouvy/SOD).

II. Odůvodnění

1. Smluvní strany se rozhodly přistoupit k uzavření tohoto Dodatku_1. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí a i přes své sebe větší zkušenosti nemohl předjímat, jakož i o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a má jen minimální finanční dopad na realizaci veřejné zakázky.
2. Předmětem tohoto Dodatku_1 je změna o navýšení ceny o práce, které nebyly předpokládány. Při odkrytí konstrukce bylo zjištěno, že stěna z VPC je z důvodu povětrnosti a vlivem vlhkosti ve stavu, kdy nelze nadezít nasmlouvanou část dle projektu. Proto bude celá část zdemolována, vybudovány nové základy a vyzděná část v plném rozsahu.

III. Změny smlouvy

1. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na níže specifikovaných úpravách Smlouvy/SOD, a to tak, že se:

- a) **bod č. 3.1. článku III. Smlouvy/SOD**, vztahující se k Obecnému popisu díla a konkrétně, co se jím pak dle této smlouvy rozumí, doplňuje o třetí větu ve znění:

„Dále se dílo rozšiřuje o demontáž zidky, hloubení základové rýhy, betonové zakládání, zdění VPC, spáry“

- b) **bod č. 6.1. článku VI. Smlouvy/SOD**, vztahující se k vymezení Ceny díla upravuje, resp. navyšuje ve znění:

„Celková cena díla byla Smluvními stranami a z důvodů původně nepředpokládaných a ve smyslu splnění původního Díla nezbytných víceprací sjednána následovně:

Cena bez DPH (Kč)	446 143,44 (tj. navýšení o 34 439,- Kč k původní částce 411 704,44 Kč)
sazba (v %)	Není plátce DPH
výše DPH (Kč)	Není plátce DPH
cena včetně DPH (Kč)	446 143,44 (tj. navýšení o 34 439,- Kč k původní částce 411 704,44 Kč)

IV. Závěrečná ustanovení

1. Další ustanovení Smlouvy/SOD nedotčená tímto Dodatkem_1 zůstávají nadále v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek_1 řádně přečetly a seznámily se tak s jeho obsahem, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž je uzavírán po vzájemném projednání a nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti pak dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv (č. 340/2015 Sb.), k čemuž je Objednatel povinován.



BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i.

adresa: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice

IČ: 60077344 | DIČ: CZ60077344

telefon: +420 387 771 111 (ústředna)

číslo účtu: 600773445/0300, ČSOB a.s.

+420 387 775 051 (ředitelství)

www.bc.cas.cz | e-mail: bc@bc.cas.cz

3. Smluvní strany se vzájemně dohodly na úplném zveřejnění obsahu tohoto Dodatku_1 i na zveřejnění všech dalších smluvních a s tímto Dodatkem_1 souvisejících podkladů (příloh), budou-li jeho nedílnou součástí, a to v registru smluv v souladu se zákonem. K zajištění zveřejnění Dodatku_1 se tímto zavazuje Objednatel.
4. Tento Dodatek_1 bude vyhotoven v dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.
5. Na důkaz svého souhlasu pak obě Smluvní strany připojují své vlastnoruční podpisy.

V Českých Budějovicích dne 12. 12. 2023

V Českých Budějovicích dne 12. 12. 2023

.....

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., ředitel BC

.....

Filip Jedlička