

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. 07/2023

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující
smluvní strany

OBJEDNATEL **Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petáková 2**
se sídlem: Plzeň, 30100, Jižní Předměstí, Petáková 2055/2
IČO: 49778099
DIČ:
zastoupený: Mgr. Radimem Skočným
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL **Kypta – Stavoservis s.r.o.**
se sídlem: Ke střílně 331, 330 08 Zruč – Senec
IČO: 25213750
DIČ: CZ25213750
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C9017 uvedená u Krajského soudu v Plzni
zastoupený: Vratislavem Kyptou
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Autorizovaná osoba pověřená
vedením stavby: Ing. Lubomír Hess – obor pozemní stavby
Dále jen „zhotovitel“

uzavřely tento DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. 07/2023

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku 6., odstavec 6.14. a 6.15. Smlouvy o dílo č.07/2023 dohodly na rozšíření a změně předmětu díla o práce a dodávky, které jsou uvedeny v OZNÁMENÍ ZMĚNY č.1. OZNÁMENÍ ZMĚNY č.1 je přílohou tohoto dodatku č.1 k SOD č. 07/2023. Změna díla se týká:

výtahové šachty ocelové vč. opláštění,
výtahové šachty železobetonové.

2. ZMĚNA CENY ZA PROVEDENÍ DÍLA

Cena za provedení změn díla specifikovaných v OZNÁMENÍ ZMĚNY č.1 činí celkem bez DPH:

960 148,95 Kč

Celková cena díla se mění takto:

	bez DPH	vč. DPH
Cena dle SOD	21 433 998,46 Kč	25 935 138,14 Kč
Cena dodatek č. 1	960 148,95 Kč	1 161 780,23 Kč
<hr/>		
Cena celkem dle SOD a dodatku č.1	22 394 147,41 Kč	27 096 918,37 Kč

Navýšení celkové ceny díla není ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. podstatnou změnou závazku ze smlouvy. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Podkladem pro stanovení ceny je odsouhlasené OZNÁMENÍ ZMĚNY č. 1, které je přílohou tohoto dodatku č.1 k SOD.

3. TERMÍN PLNĚNÍ

Termín dokončení kompletního díla se tímto dodatkem č. 1 k SOD nemění.

4. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 07/2023 ze dne 31.7.2023 zůstávají beze změny.

Přílohy ke Smlouvě:

- Příloha č. 1 – OZNÁMENÍ ZMĚNY č. 1 vč. položkového rozpočtu změny

v Plzni

v Plzni

.....
Mgr. Radim Skočný
ředitel

.....
Vratislav Kypta
jednatel společnosti

Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petáková 2

Kypta – Stavoservis s.r.o.

za objednatele

za zhotovitele

Příloha č. 1

DODATKU č. 1 ke SMLouvě o dílo č. 07/2023

OZNÁMENÍ ZMĚNY č. 1 včetně položkového rozpočtu změny