

DODATEK č. 2

číslo smlouvy objednatele: 318 780 / 01 / 2022

číslo smlouvy zhotovitele: 22 / 2022

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 481 72 898
DIČ: CZ48172898
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
fax: 495 406 323
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby
Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka

2/ Zhotovitel: **P-AQUA s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 21780

jejímž jménem jedná: Ing. Zdeněk Pilar

IČO: 27485129
DIČ: CZ27485129
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Hradec Králové
číslo účtu: 1090213329/0800
telefon: 603798900
fax: ---
e-mail: pilar.ml@p-aqua.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Zdeněk Pilar

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Zdeněk Pilar

II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Tento dodatek upravuje termín dokončení díla a jeho předání objednateli uvedeného v bodě B) odstavce č. 1. článku III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ z následujícího důvodu:

Po dokončení Jednotné projektové dokumentace pro územní a řízení a stavební povolení a vydání sloučeného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení, došlo ze strany objednatele k jednání se zástupci města a dotčených obyvatel o možnosti rozšíření realizovaného projektu i o veřejnou kanalizaci. Tato jednání způsobila delší časovou prodlevu pro zadání dokumentace pro provádění stavby. Na základě výše uvedených skutečností se termín dokončení díla a jeho předání objednateli upravuje následovně:

Původní text:

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:

<i>Stupeň projektové dokumentace</i>	<i>Termín dokončení</i>
<i>2.1. Jednotná dokumentace pro územní řízení a stavební povolení</i>	31.1.2023
<i>2.2. Dokumentace pro provádění stavby</i>	*)
<i>2.3. Autorský dozor projektanta</i>	na vyzvání během realizace stavby
<i>2.4. Ostatní práce a průzkumy: zajištění inženýrsko-geologických podkladů, zajištění hydrogeologických podkladů, zjištění stanovisek všech správců inženýrských sítí a správců komunikací, zjištění předběžného zájmu o připojení na veřejný vodovod včetně potřebných kapacit, atd.</i>	31.1.2023

***) do 3 měsíců od výzvy objednatele, která bude podána nejdéle do 31.12.2023**

Se ruší a nahrazuje se novým:

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:

<i>Stupeň projektové dokumentace</i>	<i>Termín dokončení</i>
<i>2.1. Jednotná dokumentace pro územní řízení a stavební povolení</i>	31.1.2023
<i>2.2. Dokumentace pro provádění stavby</i>	*)
<i>2.3. Autorský dozor projektanta</i>	na vyzvání během realizace stavby
<i>2.4. Ostatní práce a průzkumy: zajištění inženýrsko-geologických podkladů, zajištění hydrogeologických podkladů, zjištění stanovisek všech správců inženýrských sítí a správců komunikací, zjištění předběžného zájmu o připojení na veřejný vodovod včetně potřebných kapacit, atd.</i>	31.1.2023

***) do 1 měsíce od výzvy objednatele, která bude podána nejdéle do 30.6.2024**

2/ Vzhledem ke skutečnosti uvedené v předchozím odstavci, tedy ke změně termínu dodání Dokumentace pro provádění stavby, respektive ke zkrácení lhůty pro její dodání z původních třech měsíců na jeden měsíc se smluvní strany dohodly na změně ceny předmětu díla a tím i na změně znění odst. č. 1/ článku IV CENA DÍLA, a to následovně:

Původní text:

<i>Stupeň projektové dokumentace</i>	<i>Cena díla v Kč (bez DPH)</i>
<i>2.1. Jednotná dokumentace pro územní řízení a stavební povolení</i>	<i>160 000,-</i>
<i>2.2. Dokumentace pro provádění stavby</i>	<i>50 000,-</i>
<i>2.4. Ostatní práce a průzkumy: zajištění inženýrsko-geologických podkladů, zajištění hydrogeologických podkladů, zjištění stanovisek všech správců inženýrských sítí a správců komunikací, zjištění předběžného</i>	<i>3 000,-</i>
<i>Cena díla bez DPH celkem</i>	<i>213 000,-</i>
<i>DHP ve výši 21%</i>	<i>44 730,-</i>
<i>Cena díla včetně DPH celkem</i>	<i>257 730,-</i>

se ruší a nahrazuje novým textem:

<i>Stupeň projektové dokumentace</i>	<i>Cena díla v Kč (bez DPH)</i>
<i>2.1. Jednotná dokumentace pro územní řízení a stavební povolení</i>	<i>160 000,-</i>
<i>2.2. Dokumentace pro provádění stavby</i>	<i>62 500,-</i>
<i>2.4. Ostatní práce a průzkumy: zajištění inženýrsko-geologických podkladů, zajištění hydrogeologických podkladů, zjištění stanovisek všech správců inženýrských sítí a správců komunikací, zjištění předběžného</i>	<i>3 000,-</i>
<i>Cena díla bez DPH celkem</i>	<i>225 500,-</i>
<i>DHP ve výši 21%</i>	<i>47 355,-</i>
<i>Cena díla včetně DPH celkem</i>	<i>272 855,-</i>

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci

smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

V Hradci Králové dne 18.12.2023

V Hradci Králové 18.12.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Zdeněk Pilar
jednatel
P-AQUA s.r.o.