

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizace stavby

**Název zakázky: „Úštěk nádražní budova – zřízení plynové
přípojky“**

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

[REDACTED]
[REDACTED]

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr:

[REDACTED]
[REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Datová schránka: ucchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datová schránka: ucchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo Smlouvy: **E618-S-4863/2020/Svj**

ISPROFIN/ISPROFOND: 5003520140/5423530034

Zhotovitel:**FORGAS a.s.**

se sídlem: K Vápence 2745, Zelené předměstí, Pardubice, PSČ 530 02

IČO: 28016718 DIČ: CZ28016718

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 2883

zastoupená: **Radkem Nejedlým**, předsedou představenstva

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDAKCE]

b) ve věcech technických: [REDAKCE]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

K Vápence 2745, Zelené předměstí, Pardubice, PSČ 530 02

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo Smlouvy: **2020/3610/0031**

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených této Smlouvě, a to doporučeným dopisem nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena kopie listiny dokládající odbornou způsobilost, v případě, že byla zadávací dokumentací vyžadována, aniž by bylo potřeba uzavírat dodatek k této Smlouvě.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 6 je následující skutečnost:

- úprava termínu plnění 3. dílčí etapy

Projednání a uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene se ukázalo jako časově velmi náročné a trvá déle, než se předpokládalo.

Vzhledem k tomu, že tato skutečnost zasáhla výraznějším způsobem do projektové činnosti, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 6, kterým se se mění Harmonogram plnění v odst. 4.2. Smlouvy a s tím související odst. 6.2. Smlouvy – Platební podmínky.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018).

Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek č. 6, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný dle Smlouvy, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 6 je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně Zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku č. 6 nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Článku 11 odst. 11.2. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4863/2020/Svj, číslo smlouvy Zhotovitele: 2020/3610/0031, uzavřené dne 21.12.2020, takto:

1) Článek 4 – Lhůty k provedení Díla

- ruší se stávající text Článku 4 odstavce 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit Dílo v následujících etapách:

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 17.06.2021	DUSP, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Potvrzený předávací protokol
2. Dílčí etapa	do 17.09.2021	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný objednatel
3. dílčí etapa	do 30.04.2024	Kompletní dokladová část PDPS vč. specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr a všeobecného objektu. Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletní dokladové části PDPS a kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci.

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

2) Článek 6 – Platební podmínky

- ruší se stávající text Článku 6 odstavce 6.2. písm. c) Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle Čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- c)** Předání Díla dle Čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - do 30.04.2024** fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 16 dle Čl. 5 odst. 5.2. Smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] Kč (bez DPH) předloží Zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého Díla.**

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 6 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 6 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění předchozích dodatků, nedotčená tímto Dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze

Za Objednatele:

[REDAKCE]

[REDAKCE]

20.12.2023 11:07

Podepsáno elektronicky

.....
[REDAKCE]
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Pardubicích

Za Zhotovitele:

[REDAKCE]

Digitálně
podepsal [REDAKCE]

Datum: 2023.12.06

13:02:00+01'00'

Radek Nejedlý

předseda představenstva
FORGAS a.s.