

# ZMĚNOVÝ LIST

Číslo změny:

003

Identifikace stavby: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Datum:

12.12.2023

Týká se části stavby: SO 105

Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 4b) zákona č. 134/2016 Sb.:  
, vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 1.8.2023, odst. 2.6.

V rámci změnového listu je proveden odečet dodávky kostek K10 na 1/3 plochy u SO 105. Kostky budou použity vlastní, z majetku objednatele.

Cena za méněpráce : 249 799 Kč bez DPH

Cena za vícepráce : 189 957,78 Kč bez DPH

Změna ceny díla dle ZL 003 : - 59 841,22 Kč bez DPH

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>
	jinou okolností	<input type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele	<input type="checkbox"/>

### Vliv změnového listu na cenu díla

ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
-----	-------------------------------------	----	--------------------------

### Vliv změnového listu na termín dokončení

ANO	<input type="checkbox"/>	NE	<input checked="" type="checkbox"/>
-----	--------------------------	----	-------------------------------------

Změnu popsal:		
Změnu odsouhlasil za objednatele:		
Změnu odsouhlasil za TDS:		
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:		
Změnu odsouhlasil za projektanta:		