

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo změny:

004

Identifikace stavby: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Datum:

12.12.2023

Týká se části stavby: SO 105, SO 202-2, SO 203.1, SO 203.2, SO 304.3, SO 352, SO 360, SO 362, SO 364, SO 416, SO 434.1, SO 456, SO 461

Měněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb.:
, vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 1.8.2023, odst. 2.6.

V rámci změnového listu je porovnána skutečnost tříd hornin zemních prací u objektů SO 105 (mezi č.p. 16 - č.p. 157), SO 202-2, SO 203.1, SO 203.2, SO 360, SO 362, SO 416, SO 434.1, SO 456, SO 461. U nově vytvořeného stavebního objektu SO 304.3 je v rámci víceprací provedena dešťová kanalizace pro svedení vod ze střechy kostela sv. Václava. V rámci SO 352 je navíc provedena montáž elektrospojek a oblouku dle požadavku vlastníka vodovodu, spol. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. V rámci SO 364 jsou zohledněny vícepráce spočívající v úpravě stávající vodoměrné šachty dle požadavku spol. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Cena za měněpráce: 903 088,10 Kč bez DPH

Cena za vícepráce: 767 251,71 Kč bez DPH

Změna ceny díla dle ZL 004: - 135 836,39 Kč bez DPH

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	
	chybou v dokumentaci zakázky	
	chybou zhotovitele	
	jinou okolností	✓
	žádostí zhotovitele	

Vliv změnového listu na cenu díla			
ANO	✓	NE	

Vliv změnového listu na termín dokončení			
ANO		NE	✓

Změnu popsal:

Změnu odsouhlasil za objednatele:

Změnu odsouhlasil za TDS:

Změnu odsouhlasil za zhotovitele:

Změnu odsouhlasil za projektanta: