



# **DODATEK Č. 1** **K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ Č. 464/2022 ZE DNE 10.11.2022**

## **I. Smluvní strany**

- 1. Příkazce:** **Městská část Praha - Čakovice**  
se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice  
zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta  
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. - 1. zástupce starosty
- IČO: 00231291  
DIČ: CZ00231291  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
Číslo účtu: 27-2000922389/0800

a

- 2. Příkazník:** **Estaplan s.r.o.**  
se sídlem: Jablonecká 322, 190 00 Praha 9  
zastoupený: Ing. Robertem Fischerem, jednatelem společnosti  
osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Robert Fischer  
osoba oprávněná ve věcech technických: Ing. Robert Fischer,
- IČO: 04653009  
DIČ: CZ04653009  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 

## **II . Preambule**

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Příkazní smlouvy uzavřené dne 10.11.2022 na výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP v rámci veřejné zakázky s názvem **„REKONSTRUKCE A ZMĚNA VYUŽITÍ STAVBY KOMUNITNÍ CENTRUM – SÝPKA „ČAKOVICE“** (dále jen „Příkazní smlouva“) dle projektové dokumentace společnosti GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s.r.o.. Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem dohody o prodloužení termínu plnění a na to navazující změny ceny plnění, kdy tato změna není aplikována dle dikce ust. § 222 ZZVZ, neboť se v daném případě se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu.

### **2. Změny závazku: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY:**

Smlouva o dílo č. 419/22 uzavřená dne 26.10.2022 s vybraným dodavatelem na realizaci shora označené veřejné stavební zakázky, v rámci které má příkazník vykonávat činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, byla uzavřena s termínem dokončení díla původně do konce listopadu roku 2023. Jelikož tato doba dokončení díla ze strany vybraného dodavatele byla následně prodloužena samostatnými

dotatky ke smlouvě o dílo, je nezbytné, aby příkazník svou činnost zasmulvněnou označenou příkazní smlouvou vykonával po celou dobu realizace díla, tj. až do měsíce ledna roku 2023, tedy o 2 měsíce déle, než bylo původně zasmulvněno a předpokládáno, s tím, že i po tuto dobu je a bude činnost vykonávána ze strany příkazníka úplatně.

Vzhledem k dané skutečnosti je tak nezbytné prodloužit termín plnění a odměnu za plnění v rámci uzavřené příkazní smlouvy.

Tato změna závazků vznikla v důsledku okolností, které nemohl příkazce jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu jednající s náležitou péčí předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

### III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 **dobu plnění**, a to tak, že doba plnění, po kterou bude příkazník vykonávat veškerou zasmulvněnou činnost TDS a koordinátora BOZP se prodlužuje cca o 2 měsíce.

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 **odměnu příkazníka**, a to tak, že **odměna původně sjednaná v čl. V. příkazní smlouvy se navyšuje celkem o částku 73 333,33 Kč bez DPH**, a je upravena takto:

<i>Původní celková odměna dle příkazní smlouvy bez DPH</i>	<i>440 000,00 Kč</i>
<i>21% DPH</i>	<i>92 400,00 Kč</i>
<i>celková odměna dle příkazní smlouvy s DPH</i>	<i>532 400,00 Kč</i>

---

<b><i>Hodnota změny dle Dodatku č. 1 bez DPH</i></b>	<b><i>73 000,00 Kč</i></b>
--	----------------------------

***Příčemž z toho činí:***

<b><i>Odměna za činnost TDS bez DPH</i></b>	<b><i>60 000,00 Kč</i></b>
---	----------------------------

<b><i>Odměna za činnost koordinátora BOZP</i></b>	<b><i>13 000,00 Kč</i></b>
---	----------------------------

<b><i>Maximální celkový nárůst odměny dle Dodatku č. 1 bez DPH:</i></b>	<b><i>73 000,00 Kč</i></b>
---	----------------------------

***Maximální celková odměna dle příkazní smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:***

***513 000,00 Kč***

***21% DPH***

***107 730,00 Kč***

***Maximální celková odměna dle příkazní smlouva ve znění Dodatku č. 1 vč. DPH:***

***620 730,00 Kč***

---

Fakturace bude prováděna na základě skutečného termínu ukončení prací technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání **příkazní smlouvy č. 464/2022, ze dne 10.11.2022** se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstává v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Příkazce obdrží 2 výtisky, příkazník 2 výtisky.

**Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice**

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 06.12.2023, č. USN RM 497/2023

V Praze dne 19 -12- 2023

PŘÍKAZCE



Ing. ....  
1. zastupce starosty



V Praze dne 19 -12- 2023

PŘÍKAZNÍK



Ing. Robert Fischer  
jednatel Estaplan s.r.o.