

**DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ  
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související**

Číslo SOD zhotovitele: <b>1608322</b>	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/000163/2022/Kof
Název akce: <b>Brunclíkova - odlehčovací komora 1H</b>	Org: 26165

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.  
Smluvní strany**

**1. Objednatel:** Statutární město Olomouc  
se sídlem: **Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc**  
též „příkazce“ IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308  
Zástupci objednatele  
- ve věcech smluvních:  
Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora  
[redacted]  
- kontaktní osoba ve věcech technických:  
[redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,  
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

**2. Zhotovitel:** AQUA PROCON s.r.o.  
též „příkazník“ se sídlem: **Palackého třída 768/12, 612 00 Brno**  
IČ: 46964371 DIČ: CZ46964371

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném  
pod sp. zn. oddíl C vložka 6597

Zástupci zhotovitele  
- ve věcech smluvních:  
Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti  
[redacted]  
- ve věcech technických:  
Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, č. autorizace [redacted])  
Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti  
[redacted]  
Hlavní projektant: (autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, č. autorizace [redacted])  
[redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: 24301-641/0100

Číslo SOD zhotovitele: <b>1608322</b>	Číslo SOD objednatele: <b>OI-PRIP/SOD/000163/2022/Kof</b>
Název akce: <b>Brunclíkova - odlehčovací komora 1H</b>	Org: 26165

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-PRIP/SOD/000163/2022/Kof ze dne 15. 12. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

## II.

### Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je rozšíření projekčních úkonů, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
2. Předmětem dodatku je změna ceny díla, ke které došlo na základě rozšíření projekčních úkonů, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily dle změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o změně lhůty plnění, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

## III.

### Znění dodatku

#### Část A – Předmět smlouvy

1. Čl. III. odst. 2 smlouvy o dílo se rozšiřuje o následující:

**Projektová dokumentace pro změnu územního rozhodnutí** vydaného pro akci Silnice III/03551 Olomouc, ul. Sladkovského, ul. Holická - cyklostezka, bude řešit změnu místa přecházení za přechod, změnu trasy krajské komunikace a posun chodníku, změnu tras přeložek vodovodu a tras rekonstruované kanalizace včetně vodovodních a kanalizačních přípojek, a přesun náhradní výsadby na jinou parcelu města a snížení počtu kácených kusů (část bude řešena v rámci akce Sladkovského. Projektová dokumentace bude dále řešit zrušení přeložek VO, NN a VN.

Rozsah činností je uveden ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření ve znění pozdějších předpisů, ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.

#### **V PD budou zapracovány požadavky správců jednotlivých sítí včetně požadavků na jejich ochranu.**

Požadovaný počet vyhotovení:	2 kusy	DUR – vč.dokladové části (texty a výkresy) – v tištěné podobě
	1 kus	DUR – vč.dokladové části (texty a výkresy) – v digitální podobě na nosiči dat včetně popisu

Z toho 2 pare budou použita pro územní řízení.

#### **Dokumentace DUR v digitální podobě bude zpracována a předána ve formátu:**

1 kus nosiče dat ve formátu: \*.dwg, \*.doc, \*.xls (texty, výkresy - otevřená verze) a ve formátu: \*.pdf (texty, výkresy, dokladová část - uzavřená verze);

Elektronická verze bude formálně (skladba stránek, výkresů, dokumentů atp.) odpovídat tištěné verzi.

#### **Výškopisné a polohopisné zaměření bude zpracováno v tištěné a digitální formě a v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace.**

**Výkon inženýrské činnosti (IČ)** v rozsahu potřebném k vydání změny územního rozhodnutí a příslušných dalších rozhodnutí orgánů státní správy

V rámci této činnosti zhotovitel zejména zajistí:

- projedná zpracovanou dokumentaci stavby pro vydání územního rozhodnutí s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a dalšími subjekty, jež mohou být dotčeny ve svých právech včetně souhlasů vlastníků nemovitých věcí;
- zajistí smlouvy o zajištění přeložek inženýrských sítí s jejich vlastníky, případně vyhotoví podklady pro vyhotovení těchto smluv, a neprodleně je předá objednateli
- získá vyjádření a stanoviska jako doklad přikládaný k žádosti o vydání územního rozhodnutí a tato vyjádření předá společně s předjednanými požadavky a návrhy smluv neprodleně objednateli pro dořešení majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků;
- vydaná vyjádření a stanoviska, která podmiňují souhlas s podmínkami a která mají vliv na projektovou dokumentaci či soupis prací, případně ovlivňují lhůty či délku realizace, budou předána projektantem objednateli ihned po jejich obdržení;
- zajistí podklady a doklady přikládané k žádosti o vydání územního rozhodnutí v rozsahu stanoveném stavebním zákonem, přičemž v žádosti požádá o vydání územního rozhodnutí na dobu 5- let;
- zajistí rozhodnutí k povolení kácení dřevin v případě, že stavba vyžaduje jejich odstranění;

Číslo SOD zhotovitele: <b>1608322</b>	Číslo SOD objednatele: <b>OI-PRIP/SOD/000163/2022/Kof</b>
Název akce: <b>Brunclíkova - odlehčovací komora 1H</b>	Org: 26165

- bude konzultovat projektovou dokumentaci s objednatelem a zabezpečí svolávání pracovních schůzek podle potřeby, nejméně 1x, po dobu zpracování DUR, na kterých bude konzultovat navrhované technické řešení a vyhotoví z nich zápis;
- doloží veškerá stanoviska a doklady stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání územního rozhodnutí;
- doručí objednateli pravomocné územní rozhodnutí.

Výkon IČ končí předáním pravomocné změny územního rozhodnutí a situace ověřené stavebním úřadem. Uvedené musí být předáno do 14 dnů od nabytí právní moci územní rozhodnutí.

## Část B – Lhůta plnění

1. Čl. VI. smlouvy o dílo se mění a nově zní následovně:

**a) Projektová dokumentace pro změnu územního rozhodnutí včetně dokladové části a podání žádosti na stavební úřad** **do 30. 6. 2024**

**b) Projektová dokumentace DUSP, včetně dokladové části a podání žádosti na stavební úřad** **do 31. 12. 2024**

**c) Projektová dokumentace DPS včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr** **do 2 měsíců od vydání společného povolení**

## Část C – Cena a platební podmínky

1. Čl. VII. odst. 1 se mění a nově zní následovně:

### a) Průzkumy

	Původní SOD	Dodatek č. 2	Nová cena
Cena za Průzkumy bez DPH	<b>173 000,- Kč</b>	<b>0,- Kč</b>	<b>173 000,- Kč</b>
DPH za Průzkumy	<b>36 330,- Kč</b>	<b>0,- Kč</b>	<b>36 330,- Kč</b>
Cena za Průzkumy s DPH	<b>209 330,- Kč</b>	<b>0,- Kč</b>	<b>209 330,- Kč</b>

### b) Dokumentace pro změnu územního rozhodnutí, včetně dokladové části

	Původní SOD	Dodatek č. 2	Nová cena
Cena za změna DUR bez DPH:	<b>0,- Kč</b>	<b>156 000,- Kč</b>	<b>156 000,- Kč</b>
DPH za změna DUR:	<b>0,- Kč</b>	<b>32 760,- Kč</b>	<b>32 760,- Kč</b>
Cena za změna DUR s DPH	<b>0,- Kč</b>	<b>188 760,- Kč</b>	<b>188 760,- Kč</b>

### c) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění územního rozhodnutí

	Původní SOD	Dodatek č. 2	Nová cena
Cena za IČ změna DUR bez DPH:	<b>0,- Kč</b>	<b>49 000,- Kč</b>	<b>49 000,- Kč</b>
DPH za IČ změna DUR:	<b>0,- Kč</b>	<b>10 290,- Kč</b>	<b>10 290,- Kč</b>
Cena za IČ změna DUR s DPH	<b>0,- Kč</b>	<b>59 290,- Kč</b>	<b>59 290,- Kč</b>

### d) Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUSP), včetně dokladové části

	Původní SOD	Dodatek č. 2	Nová cena
Cena za DUSP bez DPH:	<b>1 255 000,- Kč</b>	<b>240 000,- Kč</b>	<b>1 495 000,- Kč</b>
DPH za DUSP):	<b>263 550,- Kč</b>	<b>50 400,- Kč</b>	<b>313 950,- Kč</b>
Cena za DUSP s DPH:	<b>1 518 550,- Kč</b>	<b>290 400,- Kč</b>	<b>1 808 950,- Kč</b>

### e) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění společného povolení

	Původní SOD	Dodatek č. 2	Nová cena
Cena za IČ DUSP bez DPH:	<b>69 000,- Kč</b>	<b>0,- Kč</b>	<b>69 000,- Kč</b>
DPH za IČ DUSP DUR:	<b>14 490,- Kč</b>	<b>0,- Kč</b>	<b>14 490,- Kč</b>
Cena za IČ DUSP s DPH	<b>83 490,- Kč</b>	<b>0,- Kč</b>	<b>83 490,- Kč</b>

### f) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb výkazem výměr

	Původní SOD	Dodatek č. 2	Nová cena
Cena za část c) bez DPH:	<b>390 000,- Kč</b>	<b>44 000,- Kč</b>	<b>434.000,- Kč</b>
DPH za část c):	<b>81 900,- Kč</b>	<b>9 240,- Kč</b>	<b>91 140,- Kč</b>
Cena za část c) s DPH:	<b>471 900,- Kč</b>	<b>53 240,- Kč</b>	<b>525 140,- Kč</b>

Číslo SOD zhotovitele: <b>1608322</b>	Číslo SOD objednatele: <b>OI-PRIP/SOD/000163/2022/Kof</b>
Název akce: <b>Brunclíkova - odlehčovací komora 1H</b>	Org: 26165

**Cena díla za části a) až f):** (pro fakturaci dle platebních podmínek)

	Původní cena	Dodatek č. 2	Nová cena
<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>1 887 000,- Kč</b>	<b>489 000,- Kč</b>	<b>2 376 000,- Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>396 270,- Kč</b>	<b>102 690,- Kč</b>	<b>498 960,- Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH:</b>	<b>2 283 270,- Kč</b>	<b>591 690,- Kč</b>	<b>2 874 960,- Kč</b>

**g) Autorský dozor:**

	Původní cena	Dodatek č. 2	Nová cena
Cena za AD bez DPH:	<b>62 000,- Kč</b>	<b>0,- Kč</b>	<b>62 000,- Kč</b>
DPH za AD:	<b>13 020,- Kč</b>	<b>0,- Kč</b>	<b>13 020,- Kč</b>
Cena za AD s DPH:	<b>75 020,- Kč</b>	<b>0,- Kč</b>	<b>75 020,- Kč</b>

**Celková cena díla za části a) až g):**

	Původní cena	Dodatek č. 2	Nová cena
<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>1 949 000,- Kč</b>	<b>489 000,- Kč</b>	<b>2 438 000,- Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>409 290,- Kč</b>	<b>102 690,- Kč</b>	<b>511 980,- Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH:</b>	<b>2 358 290,- Kč</b>	<b>591 690,- Kč</b>	<b>2 949 980,- Kč</b>

#### **Část D – Majetkové sankce**

1. Čl. X. odst. 7 se mění a nově zní následovně:

Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 20% ceny předmětu smlouvy vč. DPH dle čl. VII odst. 1 za části a) – f).

#### **IV.**

##### **Závěrečné ustanovení**

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora statutární město Olomouc	Ing. Jan Polášek jednatel společnosti AQUA PROCON s.r.o.