

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 458-2015-504201 ze dne 2.7.2015
na vypracování komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Líté, okres Plzeň-sever

Smluvní strany:

Objednatel:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky**
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel:

GEO Hrubý spol. s r.o.
sídlo: **Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Zdeňkem Hrubým**
IČ: **25 22 77 51**
DIČ: **CZ 25227751**

/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání ve věci změny termínu u komplexní pozemkové úpravy Líté ze dne 28.7.2016 se mění termín fakturačního celku následujícím způsobem:

- fakturační celek 3.1.4.- termín plnění se mění z 31.7.2016 na **31.10.2016**

Kopie výše jmenovaného zápisu ze dne 28.7.2016 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne: 9. 8. 2016

Objednatel:
Ing. Jiří Papež
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel firmy GEO Hrubý spol. s r.o.

Zápis

z jednání ve věci prodloužení termínu etapy 3.1.4. Upřesnění obvodu komplexní pozemkové úpravy **Líté** za účasti zhotovitele - firmy GEO Hrubý spol. s r.o., zastoupenou Ing. Zdeňkem Hrubým a objednatele - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 28.7.2016 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Při zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Líté došlo při šetření průběhu hranic vnějšího a vnitřního obvodu ke zjištění, že je třeba na základě požadavku účastníka řízení - Lesů České republiky rozšířit zájmové území o pozemkové parcely 910/9 a 910/10 z důvodu vytvoření dostatečně široké komunikace nejen pro zemědělskou ale i pro lesní výrobu. Z tohoto důvodu Pobočka Plzeň navrhuje následující změnu termínu.

Změna termínu etapy 3.1.4 – Upřesnění obvodu KoPÚ Líté

Etapa	Původní termín odevzdání etapy dle SoD	Nový termín odevzdání etapy pro vypracování dodatku k SoD
3.1.4.	31.7.2016	31.10.2016

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. 458-2015-504201.**

Zápis zapsala:

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Za zhotovitele - Ing. Zdeněk Hrubý

KPÚ, Pobočka Plzeň - Ing. Václav Mazín, Ph.D.

KPÚ, Pobočka Plzeň -