

# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00N5POF

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 22. 9. 2023, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem

„Kompletní výměna osvětlovací soustavy objektu ZŠ Kylešovice, Opava“

### Článek I.

#### Smluvní strany

Objednatel:	<b>Statutární město Opava</b>
Sídlo:	<b>Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava</b>
IČ:	<b>00300535</b>
DIČ:	<b>CZ00300535</b>
Číslo účtu:	██████████
Bankovní spojení:	<b>Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava</b>
ID datové schránky:	<b>5eabx4t</b>
Zastoupen:	██████████, primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██████████, vedoucí oddělení energetiky Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoba ve věcech technických:	██████████, oddělení energetiky Magistrátu města Opavy
	dále jen „objednatel“
Zhotovitel:	<b>OSVIT PROJEKT s.r.o.</b>
Sídlo:	<b>Dvorského 42/24a, Štýřice, 639 00 Brno</b>
IČ:	<b>18005381</b>
DIČ:	<b>CZ18005381</b>
Číslo účtu:	██████████
Bankovní spojení:	<b>MONETA Money Bank</b>
E-mailová adresa:	██████████
ID datové schránky:	<b>95qrvnm</b>
Zastoupen:	██████████, jednatelem
Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních:	██████████
	dále jen „zhotovitel“

## Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 22. 9. 2023 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**Kompletní výměna osvětlovací soustavy objektu ZŠ Kylešovice, Opava**“ (PID smlouvy: MMOPP00N5QP3) dále jen „**Smlouva**“. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách a doplnění Smlouvy.

## Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- mění se rozsah provedení osvětlení pracovny
- mění se rozsah provedení osvětlení tělocvičen

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	1 568 969,00 Kč
- celkem vícepráce	13 491,00 Kč
- celkem méněpráce	59 400,00 Kč
- nová celková cena díla	1 523 060,00 Kč
- DPH 21 %	319 842,60 Kč
- <b>nová cena díla celkem s DPH</b>	<b>1 842 902,60 Kč</b>

(slovy: jedenmilionosmsetčtyřicetdvatisícdevětsetdva a 60/100korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.


Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 13. 12. 2023, č. usnesení 1682/34/RM23.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezakládá-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana

uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne \_\_\_\_\_



Digitálně podepsal




Datum: 2023.12.19  
10:34:54 +01'00'

**Za objednatele**



primátor

V Brně dne \_\_\_\_\_




Digitálně podepsal



Datum: 2023.12.18  
20:39:00 +01'00'

**Za zhotovitele**



jednatel