

OBJEDNATEL:Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 00238295

DIČ: CZ00238295

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY**Číslo: 1.**

Nabídka č.: 23081-01_1

Revize č.:

Na zakázku:

**Oprava komunikace podél vodoteče od trati ČD, Podlázky
- Změna stavby -**

Datum vyhotovení: 4.12.2023

**UCHAZEČ (ZHOTOVITEL) :**Název: **H-Intes s.r.o.**

Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 256 36 332

DIČ: CZ25636332



Na zakázku:

**Oprava komunikace podél vodoteče od trati ČD, Podlázky
- Změna stavby -****OBJEDNATEL:**

Název: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 00238295 DIČ: CZ00238295
Kontaktní osoba:
Telefon: e-mail:

ZHOTOVITEL:

Název: **H-Intes s.r.o.**
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 256 36 332 DIČ: CZ25636332
Statutární zástupce: Ing. Lucie Heřmanová - jednatelka
Telefon: xxxx
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 56829



E-mail: xxxx
web: xxxx

ZMĚNA CENY DÍLA:

Cena celkem bez DPH:	Samostatně příslušné DPH:	Cena celkem včetně DPH:
159 964,24 Kč	33 592,49 Kč	193 556,73 Kč
Měna ve které je nabídka uvedena: CZK		

TERMÍNY:

Vliv změny stavby na termín dokončení díla dle SOD: NEMÁ

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracovala: xxxx Datum vyhotovení: 4.12.2023

Titul, jméno, příjmení: xxxx
Funkce: obchodně-výrobní ředitel

POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):

SOUTISK POLOŽEK ŘÍDÍCIHO ROZPOČTU A ZMĚNOVÝCH LISTŮ

###

Číslo nabídky:

23081-01_1

Na zakázku:

#ODKAZ!

Zadavatel (objednatel):

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč (zhotovitel):

H-Intes s.r.o.

Datum vyhotovení nabídky:

4.12.2023



P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství v SoD	Množství v ZL	Množství celkem	Jednotková cena	Náklad v SoD	Náklad v ZL	Náklad celkem
SO01 - Oprava komunikace podél vodoteče										
HSV Práce a dodávky HSV								1 516 218,69	45 781,40	1 562 000,09
1 Zemní práce								220 483,03	43 882,07	264 365,10
1	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	50,000	15,500	65,500	88,00	4 400,00	1 364,00	5 764,00
3	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	855,810	0,000	855,810	74,00	63 329,94	0,00	63 329,94
40	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	800,310	0,000	800,310	85,00	68 026,35	0,00	68 026,35
5	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	52,000	15,000	67,000	102,00	5 304,00	1 530,00	6 834,00
41	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	10,000	0,000	10,000	121,00	1 210,00	0,00	1 210,00
6	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	174,936	87,634	262,570	132,00	23 091,55	11 567,69	34 659,24
7	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	174,936	87,634	262,570	141,00	24 665,98	12 356,39	37 022,37
8	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	174,936	87,634	262,570	18,00	3 148,85	1 577,41	4 726,26
9	181006112	Rozprostření zemín I vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	56,000	129,000	185,000	27,00	1 512,00	3 483,00	4 995,00
10	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	t	4,400	27,975	32,375	495,00	2 178,00	13 847,63	16 025,63
11	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	874,680	-68,298	806,382	27,00	23 616,36	-1 844,05	21 772,31
5 Komunikace pozemní								1 029 616,95	-53 895,27	975 721,68
39	569921132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 70 mm	m2	135,000	0,000	135,000	94,00	12 690,00	0,00	12 690,00
42	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	56,000	-2,700	53,300	387,00	21 672,00	-1 044,90	20 627,10
12	564851111	Podklad ze štěrku drtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 612,830	-242,375	1 370,455	191,00	308 050,53	-46 293,64	261 756,89
31	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	657,000	18,700	675,700	441,00	289 737,00	8 246,70	297 983,70
27	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	665,000	-105,700	559,300	438,00	291 270,00	-46 296,60	244 973,40
28	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	665,000	-105,700	559,300	19,00	12 635,00	-2 008,30	10 626,70
13	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	67,000	24,990	91,990	355,00	23 785,00	8 871,45	32 656,45
32	59245018	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní</i>	m2	68,340	25,490	93,830	351,00	23 987,34	8 946,92	32 934,26
34	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	56,000	19,180	75,180	375,00	21 000,00	7 192,50	28 192,50
33	59245020	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní</i>	m2	57,120	19,564	76,684	434,00	24 790,08	8 490,60	33 280,68
8 Trubní vedení								19 375,00	21 750,00	41 125,00
37	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	3,000	7,000	3 400,00	13 600,00	10 200,00	23 800,00
38	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	6,000	9,000	1 925,00	5 775,00	11 550,00	17 325,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								73 083,34	28 678,40	101 761,74
35	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	187,000	78,900	265,900	247,00	46 189,00	19 488,30	65 677,30
36	59217018	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm</i>	m	190,740	65,178	255,918	141,00	26 894,34	9 190,10	36 084,44
997 Přesun sutě								170 598,93	1 708,47	172 307,40
15	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	439,333	4,630	443,963	48,00	21 087,98	222,24	21 310,22
16	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	5 711,329	60,190	5 771,519	6,00	34 267,97	361,14	34 629,11
19	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	439,333	4,630	443,963	48,00	21 087,98	222,24	21 310,22
20	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	15,080	4,630	19,710	195,00	2 940,60	902,85	3 843,45
21	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	248,185	0,000	248,185	215,00	53 359,78	0,00	53 359,78

P.č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství v SoD	Množství v ZL	Množství celkem	Jednotková cena	Náklad v SoD	Náklad v ZL	Náklad celkem
43	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	176,068	0,000	176,068	215,00	37 854,62	0,00	37 854,62
	998	Přesun hmot						3 061,44	3 657,73	6 719,17
30	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	65,137	77,824	142,961	47,00	3 061,44	3 657,73	6 719,17
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						86 800,00	-13 900,00	72 900,00
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						20 500,00	0,00	20 500,00
22	01100200R	Průzkumné práce - vytýčení sítí	...	1,000	0,000	1,000	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00
23	012002000	Geodetické práce	...	1,000	0,000	1,000	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00
	VRN3	Zařízení staveniště						66 300,00	-13 900,00	52 400,00
35	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	0,000	1,000	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
36	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	0,000	1,000	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00
37	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	-1,000	0,000	13 900,00	13 900,00	-13 900,00	0,00
	DOD	Dotatky						0,00	128 082,84	128 082,84
	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,000	459,498	459,498	215,00	0,00	98 791,96	98 791,96
	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	0,000	83,450	83,450	351,00	0,00	29 290,88	29 290,88
Cena celkem								1 603 018,69 Kč	159 964,24 Kč	1 762 982,93 Kč