

Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/4795/2022

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV – Perštýn, 460 01

korespondenční adresa: U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80

zastoupený Martinem Pūtou, hejtmanem, na základě plné moci Ing. Janem Svitákem,
náměstkem hejtmana řízení resortu dopravy

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

Číslo účtu: 19-7964250217/0100

dále jen „**poskytovatel**“

a

Obec Chotyně

se sídlem Chotyně 163, 46334 Chotyně

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ivana Morgensternová, starostka

IČO: 00672033

DIČ: CZ00672033

Číslo účtu: 2222820329/0800

dále jen „**příjemce**“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.9.2023 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/3133/2023, jejímž předmětem je realizace projektu „**Cyklotrasa Odra Nisa v úseku Dolní Suchá (bytovky)- II.etapa**“ (dále jen smlouva).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce ze dne 29.11.2023 o změnu termínu ukončení realizace projektu.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.

2. Článek III. odst. 4 smlouvy ve znění:

„Termín zahájení realizace projektu je 1.1.2023 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 12. 2023.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Termín zahájení realizace projektu je 1.1.2023 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31.10.2024.“

3. Článek III. odst. 7 smlouvy ve znění:

„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 18. 02. 2024. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 20. 12. 2024. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části.“

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.

3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě, kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv a na elektronické úřední desce poskytovatele zveřejněn. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje č. 646/23/ZK ze dne 19.12.2023.

V Liberci dne

V Chotyni dne

Za poskytovatele:

Za příjemce:

.....
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek
statutární náměstek hejtmana

.....
Ivana Morgensternová
starostka