

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A AUTORSKÝ DOZOR Č. 2023-09257 ZE DNE 18. 1. 2023

uzavřený níže uvedeného roku, měsíce a dne mezi následujícími stranami

Kongresové centrum Praha, a.s.

se sídlem 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika

IČ: 63080249, DIČ: CZ63080249 (plátce DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3275

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

██
zastoupena předsedou představenstva Ing. Petrem Dukátem a místopředsedou představenstva
Ing. Janem Brázdou
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

STA-CON s. r. o.

se sídlem: Neklanova 120/18, 128 00 Praha, Praha 2

IČ: 266 91 728,

DIČ: CZ26691728, plátce DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C87653

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

██
zastoupená: Ing. Vilémem Silbrníkem, jednatelem
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně též „Smluvní strany“ a každý z nich také „Strana“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 1. 2023 smlouvu na zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor č. objednatele 1012-09257 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele poskytovat služby spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění kompletní inženýrské činnosti, autorského dozoru a v poskytnutí dalších služeb souvisejících mj. v rekonstrukci parterů dle architektonického návrhu, v sanaci nosných a nenosných konstrukcí garáží včetně příjezdových ploch a ramp, prověření stávajícího PBR a dále pak předložek, jež jsou nezbytné pro následující fáze výstavby, a to včetně souvisejících stavebních činností (dále jen „Stavba“).
- 1.2. V důsledku vývoje realizace závazku, se Smluvní strany se dohodly na úpravě některých práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy, a za tímto účelem uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění uvedeného v odst. 1.2. Smlouvy, přičemž podrobná specifikace rozšíření předmětu plnění je obsažena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku *Specifikace rozšíření díla*, která se tímto doplňuje do Smlouvy jako Příloha č. 2.14.
- 2.2. Cena za rozšíření předmětu plnění je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem uvedeném v Příloze č. 2 tohoto Dodatku odsouhlasené oběma stranami.
- 2.3. Původně sjednaná celková Cena za provedení Díla ve výši [REDAKCE] se s ohledem na změnu rozsahu Díla zvyšuje o částku [REDAKCE] a nová souhrnná Cena uvedená v odst. 7.1. Smlouvy se zvyšuje na [REDAKCE], a to v následujícím členění:
Celková maximální Cena bez DPH: [REDAKCE]
Sazba DPH [REDAKCE]
Celková maximální Cena včetně DPH: [REDAKCE]
- 2.4. Smluvní strany se dohodly na doplnění Přílohy č. 3 Smlouvy o Přílohu č. 3a *Vícepráce projektu – umožnění parkování elektroaut v severních garážích – cena včetně platebního kalendáře*, která tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
- 2.5. Smluvní strany se v návaznosti na shora uvedené změny předmětu plnění Zhotovitele dohodly na úpravě a aktualizaci harmonogramu obsaženého v Příloze č. 4 Smlouvy *Zpracování projektové dokumentace revitalizace severní, západní a východní terasy a rekonstrukce garáží* Smlouvy, která se nahrazuje zcela Přílohou č. 3 tohoto Dodatku.
- 2.6. Objednatel rovněž tímto mění své zástupce uvedené v bodě 1.6 písm. a), kdy Ing. Ludka Bednáře nahrazuje Ing. Pavel Habarta, [REDAKCE]

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku.
- 3.3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v Registru smluv. Objednatel se současně zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle Zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám obdrží potvrzení, popř. Již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dodatku obdrží obě Smluvní strany zároveň).
- 3.4. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
- 3.5. Vzájemné právní vztahy Smluvních stran, které jsou tímto Dodatkem založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Dohodě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Dohodě.
- 3.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Příloha č. 2.14 Specifikace rozšíření díla

Příloha č. 2 – Přílohu č. 3a Vícepráce projektu - umožnění parkování elektroaut v severních garážích – cena včetně platebního kalendáře

Příloha č. 3 – *Smlouvy Zpracování projektové dokumentace revitalizace severní, západní a východní terasy a rekonstrukce garáží*

- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřena ze svobodné a vážné vůle Stran, že jeho obsah považují za srozumitelný a určitý, že nebyl sepsán v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující. Svůj souhlas s obsahem tohoto dodatku Strany stvrzují svými podpisy.

V Praze dne [redacted] 2023

V dne [redacted] 2023

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
[redacted]
Předseda představenstva
Kongresové centrum Praha, a.s.

.....
[redacted]
Jednatel
STA – CON s. r. o.

.....
[redacted]
místopředseda představenstva
Kongresové centrum Praha, a.s.