

## Dodatek č. 5

ke

### SMLOUVĚ o DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: HSKV – 667a/2022-EKO

Číslo smlouvy zhotovitele: 22090038

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků zadávacího řízení podle § 3 písm. b)  
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „smlouva“)

## Článek I.

### Smluvní strany

#### Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Sídlo: Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary  
Kontaktní adresa: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje  
(dále jen „HZS Karlovarského kraje“), Závodní  
205/70, 360 06 Karlovy Vary  
IČO: 70883611  
DIČ: CZ70883611, není plátcem DPH  
Identifikátor datové schránky: xknaa7s  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 1247881/0710  
Zastoupená: plk. Ing. Oldřichem Volfem, Ph.D., MBA,  
ředitelem Hasičského záchranného sboru  
Karlovarského kraje

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

(dále jen „objednatel“)

a

#### Metrostav DIZ s.r.o.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 25021915

DIČ: CZ25021915

Identifikátor datové schránky: 355y79n

Zastoupený: Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru

jednatelů a Ing. Jiřím Víchem, jednatelem

Komerční banka a.s.

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 115-2529270237/0100

E-mail:

Telefon:

zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze, spisová  
značka C 93177

(dále jen „zhotovitel“)

## Preambule:

Vzhledem k ukončení realizace díla zhotovitelem a jeho protokolárním převzetí objednatelem a v návaznosti na nutnost provedení finálního finančního vypořádání smluvního závazku, resp. projektu „Novostavba stanice HZS Ostrov - výstavba stanice HZS Karlovarského kraje s důrazem na řešení pandemie Covid-19 a odolnost vůči změnám klimatu“ (registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_119/0016812), z něhož bylo dílo financováno, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo - číslo smlouvy objednatele HSKV -- 667a/2022-EKO, číslo smlouvy zhotovitele 22090038 ze dne 28. 7. 2022 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků zadávacího řízení podle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím znění:

1. *Zhotovitel provedl na základě změnových listů č. 5-1 až 5-13 (příloha č. 1 tohoto dodatku), vícepráce a méněpráce a objednatel se zavazuje za provedené vícepráce zaplatit cenu za jejich provedení. Provedení těchto změn by neumožnilo účast jiných dodavatelů, ani by nemohlo ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Zhotovitel dále tímto odsouhlasuje celkový a konečný rozsah stavebních prací stanovených základním položkovým rozpočtem stavby, méněprací a víceprací specifikovaných v dodatcích č. 1 až 5 včetně souvisejících dodávek provedených v rámci realizace celého díla od jeho zahájení do protokolárního předání. Dílo bylo provedeno v souladu se smlouvou a nemá nedostatky, které by bránily jeho užívání nebo by jej ztěžovaly.*

*Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně smluvní ceny zohledňující provedené vícepráce / méněpráce specifikované ve změnových listech č. 5-1 až 5-13 (příloha č. 1 tohoto dodatku)*

### **Méněpráce**

*Cena za provedení méněprací bez DPH - 2 891 605,16 Kč*

*DPH 21% - 607 237,08 Kč*

*Celková cena s DPH: - 3 498 842,24 Kč*

*Slovy: minus tři miliony čtyři sta devadesát osm tisíc osm set čtyřicet dva korun českých dvacet čtyři haléřů*

### **Vícepráce**

*Cena za provedení víceprací bez DPH + 2 187 725,49 Kč*

*DPH 21% + 459 422,35 Kč*

*Celková cena s DPH: + 2 647 147,84 Kč*

*Slovy: dva miliony šest set čtyřicet sedm tisíc sto čtyřicet sedm korun českých osmdesát čtyři haléřů*

*Rekapitulace dodatku č. 5: snížení ceny díla o 703 879,67 Kč bez DPH*

*Smlouva o dílo včetně dodatku č. 5: 68 182 991,55 Kč bez DPH*

2. *Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na změně článku V. Cena díla a platební podmínky. Článek V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy se mění a nově zní takto:*

## Článek V.

### Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo podle úplného položkového rozpočtu:
  - a. Cena bez DPH **68 182 991,55 Kč** bez DPH;
  - b. K ceně bude připočteno DPH 21 % ve výši **14 318 428,23 Kč**;
  - c. Celková cena včetně DPH činí **82 501 419,78 Kč** (dále též „cena díla“).

### Závěrečná ustanovení

1. V ostatních částech zůstává výše uvedená smlouva o dílo beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující jej jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 – Změnové listy č. 5-1 až 5-13.

Za objednatele:  
V Karlových Varech dne



Digitálně podepsal  
Miroslav Volf  
Datum: 2023.12.20  
11:35:18 +01'00'

**plk. Ing. Oldřich Volf, Ph.D., MBA**  
ředitel Hasičského záchranného sboru  
Karlovarského kraje

Za zhotovitele:  
V Praze dne

**Ing. Karel Volf**  
Digitální podpis:  
20.12.2023 07:46:35

**Ing. Karel Volf, MBA**  
předseda sboru jednatelů  
Metrostav DIZ s.r.o.



**Ing. Jiří Vích**  
Digitální podpis:  
19.12.2023 18:08:59

**Ing. Jiří Vích**  
jednatel  
Metrostav DIZ s.r.o.