

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Bohumín
Sídlo: Masarykova 158, 735 81, Bohumín
Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Petr Vícha, starosta města
b) technických: Ing. Radim Stošek, vedoucí odboru životního prostředí a služeb
Mgr. Lucie Oršulíková, referent odboru životního prostředí a služeb
IČ: 00297569
DIČ: CZ00297569
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., Bohumín,
Číslo účtu: 1721638359/0800

Zhotovitel: STAVBY A STATIKA spol. s.r.o.
Sídlo: 1. máje 230, 739 61 Třinec
Zastoupený: Jan Sojnek, jednatel společnosti
zástupce pověřený k jednání ve věcech:
a) smluvních: Jan Sojnek, jednatel společnosti
b) technických: Jan Sojnek, tel. 728 437 448, Pavel Veselý, tel. 702 074 228
IČ: 29451809
DIČ: CZ29451809
Bankovní spojení: UNICREDIT BANK, a.s.
Číslo účtu: 2108087442/2700

Pro veřejnou zakázku:

Oprava lávky ev. č. 06-06-02L přes Bohumínskou stružku v Bohumíně-Šunychlu

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 20. 04. 2023 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla v důsledku okolností zjištěných při realizaci stavby
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla

II.

V čl. II. Předmět a způsob plnění díla

Do bodu 2.1 článku II. se doplňuje následující:

Předmět díla se upravuje o méněpráce uvedené ve změnovém listě č. 1.

Popis změn:

V méněpracích se odečítá položka osazování betonových palisád do betonového základu, vč. dodávky palisád (rozpočtováno 7,2 m, 45 ks, skutečnost 0,72 m, 4 ks) a položka autorský dozor projektanta.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky:

Čl. IV. se doplňuje o následující text bodu 4.1:

4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena dle SOD	2 104 456,11	441 935,78	2 546 391,89
Cena dodatku č. 1	- 81 365,20	- 17 086,69	-98 451,89
Cena dle SOD + dod. č. 1 celkem	2 023 090,91	424 849,09	2 447 940,00

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 20. 04. 2023 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Tato smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti smlouva nabývá zveřejněním v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění. Objednatel se zavazuje zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv.

V Bohumíně dne 20. 11. 2023

V Třinci dne 21. 11. 2023

-otisk razítka-

-otisk razítka-

Za Objednatele:
Ing. Petr Vícha
starosta města

Za Zhotovitele:
Jan Sojnek v.r.
jednatel

v.z. Ing. Lumír Macura v.r.