

**DODATEK Č. 5 KE
SMLouvĚ O SPOLUPRÁCI PŘI PROVOZU PVP BUKOV**

Č. SMLOUVY SÚRAO: SO2020-044-05

Č. SMLOUVY DIAMO: D100/20000/00085/20/05

**ČESKÁ REPUBLIKA –
SPRÁVA ÚLOŽIŠŤ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ**

a

DIAMO, STÁTNÍ PODNIK

NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU SE SMLUVNÍ STRANY:

Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů, se sídlem Dlážděná 1004/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 66000769, bankovní účet č. 64726011/0710 vedený u České národní banky,

zastoupená RNDr. Lukášem Vondrovicem, Ph.D., ředitelem

(dále jen "**SÚRAO**")

a

DIAMO, státní podnik, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO: 00002739, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. AXVIII 520, DIČ: CZ00002739,

zastoupený Ing. Ludvíkem Kašparem, ředitelem státního podniku

jednající prostřednictvím

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, se sídlem č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka, bankovní účet č. 8010-0803087103/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s.,

zastoupený Mgr. Františkem Tomanem, Ph.D., vedoucím odštěpného závodu

(dále jen "**DIAMO**")

(SÚRAO a DIAMO dále společně jen „**Smluvní strany**“, jednotlivě „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 30. června 2020 Smlouvu o spolupráci při provozu PVP Bukov, a to s účinností ke dni 1. července 2020, kterou následně pozměnily dodatkem č. 1 ze dne 28. ledna 2021, dodatkem č. 2 ze dne 8. června 2021, dodatkem č. 3 ze dne 31. ledna 2022 a dodatkem č. 4 ze dne 20. dubna 2022 (dále jen „Smlouva“).
- (B) V průběhu výstavby II. Etapy PVP Bukov vyvstala s ohledem na aktuální poznatky z měření v přípravné etapě korozního experimentu z důvodu nutnosti vyčistit ražené prostory až na horninový masiv a následně vytěžený materiál z počvy nahradit štěrkem potřeba navýšení rozsahu prováděných prací v rámci Rozšíření PVP Bukov II. etapa dle Dokumentace pro rozšíření a Prováděcí dokumentace Rozšíření PVP Bukov II. etapa. Za účelem dodržení časového harmonogramu Vystrojení II. etapy PVP Bukov vznikla také potřeba navýšit osádku pro realizaci těchto prací o 11 osob.
- (C) V souvislosti s výše uvedeným Smluvní strany jednaly v souladu s čl. 5.3.2 Smlouvy o upřesnění rozsahu prováděných prací dle Dokumentace pro rozšíření a Prováděcí dokumentace Rozšíření PVP Bukov II. etapa a o vyčíslení dopadů těchto prací do cen za plnění v rámci Rozšíření PVP Bukov II. etapa specifikovaných v Příloze (7) Smlouvy.
- (D) V souladu s výše uvedeným hodlají Smluvní strany uzavřít tento dodatek č. 5 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“).

DOHODLY NA UZAVŘENÍ TOHOTO DODATKU Č. 5 KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI PŘI PROVOZU PVP BUKOV (dále jen „Dodatek“):

1. Změna Smlouvy

- 1.1 Příloha (7) Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se novým zněním této Přílohy, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Výrazy uvedené v tomto Dodatku s velkými počátečními písmeny mají význam definovaný ve Smlouvě, pokud z kontextu nevyplývá něco jiného.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy (včetně jejích Příloh) zůstávají tímto Dodatkem nedotčena a nezměněna.
- 2.3 Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, a to tak, že je opatřen uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran (dle § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů).
- 2.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv. SÚRAO se zavazuje Dodatek zveřejnit v registru smluv nejpozději 31. prosince 2023.
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku, a tedy nedílnou součástí Smlouvy, jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: *Příloha (7) Předpis předpokládaných plateb a skladba cen*

Smluvní strany tímto prohlašují, že si text tohoto Dodatku přečetly, že jeho obsahu plně rozumí, a že tento Dodatek nebyl uzavřen za nápadně nevýhodných podmínek, pod tlakem či v tísni, na důkaz čehož umísťují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své podpisy.

za Českou republiku -
Správu úložišť radioaktivních odpadů

za DIAMO, státní podnik

elektronicky podepsáno 18.12.2023

elektronicky podepsáno 20.12.2023

RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D.
ředitel

Ing. Ludvík Kašpar
ředitel státního podniku