

**DODATEK Č. 1  
PŘÍKAZNÍ SMLOUVY  
č. Spr 631/2019**

dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)  
**k provádění technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP  
při realizaci akce „OS Praha 1 – Podloubí“**

**I.  
Smluvní strany**

**1. příkazce:**

**Česká republika – Obvodní soud pro Prahu 1**

se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 14/587, PSČ: 112 94  
zastoupená: JUDr. Hana Marsová, předsedkyně soudu  
IČO: 00024384

DIČ: neplátce DPH

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. ú.: [REDAKCE]

(dále jen „příkazce“, event. též „zadavatel“)

a

**2. příkazník:**

**Ing. Václav Šroubek – fyzická osoba podnikající dle Živnostenského zákona**  
se sídlem: K Pecím 1829/8, 323 00 Plzeň

IČO: 04018737

DIČ: 6601190365

zapsaná v Živnostenském rejstříku

zastoupená: Ing. Václav Šroubek

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „příkazník“)

uzavřely tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) Příkazní smlouvy (dále jen „**Smlouva**“)  
uzavřené dne 5. 12. 2022:

**Tento Dodatek se uzavírá z důvodu změny rozsahu stavebních prací dle změnových listů 1.1 - 1.7, 2.1 a změny doby realizace díla.**

**II.  
Odměna**

1. Tímto Dodatkem se navyšuje cena uvedená v čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy o:

cena bez DPH: 158 400,00 Kč

(slovy: **jednostopadesátosmtisícčtyřista korun českých**)

cena DPH: 33 264,00 Kč

(slovy: **třicetřítisícdvěstěšedesátčtyři korun českých**)

**celková cena vč. DPH 191 664,00 Kč**

(slovy: **jednostodevadesátjednatisícšestsetšedesátčtyři korun českých**)

Rozpis navýšení jednotkových cen:

Popis	Cena v Kč		
	bez DPH	DPH	včetně DPH
Výkon technického dozoru stavebníka (TDS)			
Výkon koordinátora BOZP			

2. Cena díla dle čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy se mění a je dohodnuta v celkové výši:

cena bez DPH: 290 400,00 Kč

(slovy: dvěsetdevadesát tisíc čtyřista korun českých)

cena DPH: 60 984,00 Kč

(slovy: šedesát tisíc devět set osmdesát čtyři korun českých)

**celková cena vč. DPH 351 384,00 Kč**

(slovy: třístapadesát jednatřicet tisíc osmdesát čtyři korun českých)

Rozpis celkové výše jednotkových cen:

Popis	Cena v Kč		
	bez DPH	DPH	včetně DPH
Výkon technického dozoru stavebníka (TDS)			
Výkon koordinátora BOZP			

### III.

#### Závěrečná ujednání

1. V ostatních bodech a ujednáních se Příkazní smlouva nemění.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v originále v elektronické podobě v jednom vyhotovení. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými elektronickými podpisy.
4. Tento Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v Registru smluv v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou i následující přílohy:
  - Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Praze dne dle elektronického podpisu  
Příkazce:

JUDr.  
Hana  
Marsová  
Digitálně podepsal JUDr.  
Hana Marsová  
Datum:  
2023.12.20  
08:04:29 +01'00'

V Plzni dne dle elektronického podpisu  
Příkazník:

Ing. Václav  
Šroubek  
Digitálně podepsal Ing.  
Václav Šroubek  
Datum: 2023.12.10  
00:15:47 +01'00'

JUDr. Hana Marsová  
předsedkyně soudu

Ing. Václav Šroubek  
osoba odpovědná za plnění

# Ing. Václav ŠROUBEK

K Pecím 8, 323 00 Plzeň

IČ: 040 18 737

- projektová činnost
- technický dozor investora
- inženýrská činnost
- oceňování nemovitostí
- poradenská činnost

Česká republika - Obvodní soud pro Prahu 1  
se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 14/587,  
PSČ: 112 94

zastoupená: JUDr. Hana Marsová,  
předsedkyně soudu

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE

PLZEŇ

Ing. Václav Šroubek

6.11. 2023

VĚC: Změnový list č.1

## 1. ZMĚNOVÝ LIST CENY NA ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI TDS a KOO BOZP

ŽÁDOST O AKTUALIZACI CENY ZA ROZŠÍŘENÉ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI TDS a KOO BOZP  
– VÍCEPRÁCE

**Název akce:** OS Praha 1 – Podloubí (Stavební úprava pro rozšíření chodníku a uzavírání podloubí v Celetné ulici, v nočních hodinách)

**Příkazní smlouva:** č. Spr 631/2019 ze dne 5.12.2022, „OS Praha 1 - Podloubí \_ TDS, KOO BOZP“

**Příkazníka:** Ing. Václav Šroubek  
IČ: 04018737  
DIČ: CZ6601190365  
Plátce DPH: ANO

**Změnový list vystavil:** Ing. Václav Šroubek

### Změnový list obsahuje následující vícepráce:

Navýšení ceny Příkazníka uvedené v uzavřené Příkazní smlouvě, „Článek třetí - Odměna, platební podmínky“, za časové prodloužení činnosti TDS a KOO BOZP o 125 dnů. Toto časové navýšení vzniklo rozšířením předmětu plnění Zhotovitele zakázky. Jedná se o práce, které nebyly obsaženy v původním plnění předmětu zakázky. Jde především o statické zajištění prostor podloubí a tím vyvolané práce - demontáž konstrukcí krámků. Další navýšení prací vzniklo na základě nevhodných klimatických podmínek o 91 dnů.

Nutnost provedení prací je doložena dvěma statickými posudky, které zajistil Zhotovitel stavby. Všechny vícepráce a jejich důvod jsou popsány v zápisech z KD stavby.

Výpočet ceny ZL1 je vypočítán poměrnou částkou, vycházející z ceny a předpokládaného času plnění, uvedeného v nabídce příkazníka a následně v Příkazní smlouvě – viz tabulka níže:

**Celkové prodloužení stavby je o 125 + 91 dnů**



# Ing. Václav ŠROUBEK

K Pecím 8, 323 00 Plzeň

IČ: 040 18 737

## Finanční rekapitulace změnového listu:

	Cena dle Příkazní Smlouvy			Poměrové navýšení dle dodatků zhotovitele:		
	180 dní			celkem 125 dnů		
	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Výkon technického dozoru stavebníka						
Výkon koordinátora BOŽP						
<b>součet</b>	132.000,- Kč	27.720,00 Kč	159.720,- Kč			
				<b>celkem 91 dnů</b>		
Výkon technického dozoru stavebníka	DTTO					
Výkon koordinátora BOŽP	DTTO					
<b>součet</b>						
<b>Celkem navýšení 125 + 91 dnů</b>				<b>158.400,- Kč</b>	<b>33.264,- Kč</b>	<b>191.664,- Kč</b>

	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
Původní cena plnění příkazníka dle sml.:	132.000,00	159.720,00
Nárokované způsobilé vícepráce ZL č.1:	158.400,00	191,664,-
Méněpráce:	0,00	0,00
<b>Aktuální cena plnění příkazníka:</b>	<b>290.400,00</b>	<b>351.384,00</b>

### Oprávněná osoba Příkazce:

JUDr. Hana Marsová  
předsedkyně soudu

JUDr.  
Hana  
Marsová  
Digitálně podepsal  
JUDr. Hana  
Marsová  
Datum: 2023.12.08  
10:57:55 +01'00'

### Oprávněná osoba Příkazníka:

Ing. Václav Šroubek

Ing. Václav  
Šroubek  
Digitálně podepsal  
Ing. Václav Šroubek  
Datum: 2023.12.07  
13:48:33 +01'00'